

Dodatek č. 1

k smlouvě kupní reg. č. 338-19-11-25 ze dne 25. 11. 2019

uzavřené na nákup

„Dodávka a montáž zařízení pro úsekové měření rychlosti“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Kupující:** **Město Ostrov**
Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupené: Ing. Janem Burešem, Starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, exp. Ostrov
číslo účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
- 1.2 **Prodávající:** **AŽD Praha s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Záběhlice Praha 10
Zastoupena: Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM
na základě plné moci
Bankovní spojení: 2303101/0100
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

I.

Tímto dodatkem č. 1 se kupní smlouva reg. č. 338-19-11-25 ze dne 25. 11. 2019 na „Dodávku a montáž zařízení pro úsekové měření rychlosti“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

- 1. Na základě prodlení s předáním Předmětu koupě, které nezavinil Prodávající, se mění **Doba plnění a předání předmětu koupě**, vymezená v čl. V., odst. 5.1. Konkrétní důvody prodlení jsou blíže uvedeny v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.*

Doba plnění a předání předmětu koupě, uvedená v čl. V, odst. 5.1 se mění takto:

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 20. 2. 2020. V případě, že po zajištění nezbytné součinnosti Kupujícího budou předání Předmětu koupě Kupujícímu v termínu dle předchozí věty Prodávajícímu bránit nepříznivé klimatické podmínky neumožňující

řádnou instalaci Předmětu koupě v souladu s doporučenými technologickými postupy, zavazuje se Prodávající předat Kupujícímu Předmět koupě bez zbytečného odkladu poté, co klimatické podmínky umožní instalaci Předmětu koupě; po dobu, kdy klimatické podmínky neumožňují Prodávajícímu předání Předmětu koupě Kupujícímu není Prodávající v prodlení.

II.

1. Kupující i Prodávající konstatují, že nebyly zjištěny žádné škody a že ani jedné ze stran nevznikl v důsledku uzavření tohoto dodatku č. 1 nárok na uplatnění smluvní pokuty.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohová část: Příloha č. 1 – Stavební deník

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Ostrově dne:

13 -01- 2020

V Praze dne:

Ing. Jan Bureš
starosta města


Ing. Marek Poledníček



Patrik Reiniš
obchodní ředitel pro silniční telematiku



MUR Stavěná d'ohř







STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník

SAMOPROPIS
53 listů



Základní list - adresář

pro objekt	HUR Straž nad Ohří	kraj	Karlovarský
část / úsek		okres	Karlovy Vary
obec	Straž nad Ohří	místo / adresa	
Zúčastněné strany	jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců		
Objednatel (Investor)	Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		
Technický (stavební) dozor investora	Jiří Diviš Tel: 728 781 626		
Stalý			
Průběžný			
Generální zhotovitel (dodavatel)	A2D Praha s.r.o. Žitovnická 3146/12, 106 00 Zaškovice Praha 10		
Zhotovitel stavební části			
Zhotovitel technologické části			
Hlavní stavbyvedoucí	LADISLAV BALŠŇ 		
Stavbyvedoucí	Karel Bařtek Tel: 602 549 953		
Generální projektant	A2D Praha s.r.o. Žitovnická 3146/12, 106 00 Zaškovice Praha 10		
Odpovědný projektant	Ing. Michal Šulc		
Autorský dozor			
Změny a doplňky			

