

D1-21-05-10

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020

na provedení stavby

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou

: Hana Špičková, vedoucí OMIS
: David Papánek, referent OMIS
: Dadid Koryta, TDO
: 00254843
: CZ00254843
: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
: 920-341/0100
: 354 224 800, 354 224 999
: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel

Sídlo
Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technických

b) technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **EUROVIA CS, a.s.**
: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
: Odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,
360 10

: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
: Ing. Tomáš Buriánek
: provozně-obchodní náměstek
: 45274924
: CZ45274924
: Komerční banka a.s., pobočka Praha
: 0141360165/0100
: 353 225 231
: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 3. 5. 2021 svým usnesením č. 351/21 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 183 971,81 Kč včetně DPH a mění se následovně:


Cena bez DPH : 5 407 361,77 Kč
DPH 21 % : 1 135 545,97 Kč
Celkem včetně DPH : 6 542 907,74 Kč

Slovy: šest miliónů pět set čtyřicet dva tisíc devět set sedm korun sedmdesát čtyři halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne: 20-05-2021



za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

V Karlových Varech dne: 14-05-2021



za Zhotovitele
Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.




EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečka 72, 360 10 Karlovy Vary

EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy západ
 závod Karlovy Vary
 Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Stavba : Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě
 Vícepráce - 1

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------|--------------------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Informativní cedule | | | | 5 500,00 |
| | R-položka | Dodávka a montáž informativní cedule | kpl | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | Celkem bez DPH | | | | 5 500,00 Kč |

nová



EUROVIA
 VINET 2
 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy západ
 závod Karlovy Vary
 Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Stavba : Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě
Vícepráce - 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA | | Smlouva |
|--------------|-------------|--|----------|----------------|------------|---------------------|---------|
| | | | | | jednotková | celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | úprava vjezdu | | | | 61 501,89 | |
| 1 | 113107182 | Odstranění podkladu živěného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 47,00 | 56,90 | 2 674,30 | URS |
| 2 | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 47,00 | 60,00 | 2 820,00 | URS |
| 3 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro trativod a obrubník | m3 | 4,16 | 346,87 | 1 442,98 | smlouva |
| 4 | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 47,00 | 159,67 | 7 504,49 | smlouva |
| 5 | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 47,00 | 230,00 | 10 810,00 | smlouva |
| 6 | 59245021R | dlažba betonová tvarově jednoduchá tl. 80mm přírodní | m2 | 47,00 | 187,37 | 8 806,59 | smlouva |
| 7 | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 7,00 | 280,00 | 1 960,00 | smlouva |
| 8 | 59217016 | obrubník betonový chodnikový 100x80x250mm | m | 7,00 | 68,67 | 480,99 | smlouva |
| 9 | 919735113 | Rezáni síťovacího živěného krytu hl do 150 mm | m | 4,00 | 124,22 | 496,88 | smlouva |
| 10 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - pro vpusť a potrubí | m3 | 5,98 | 145,55 | 870,97 | smlouva |
| 11 | 895941111 | Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,00 | 5 043,72 | 5 043,72 | smlouva |
| 12 | 28661680 | vpusť síťovací se síťonem 425/150mm (vč. dna) | kus | 1,00 | 1 842,10 | 1 842,10 | smlouva |
| 13 | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,00 | 713,88 | 713,88 | smlouva |
| 14 | 28661938R | mříž litinová probetonovou uliční vpusť včetně rámu 40T | kus | 1,00 | 1 831,20 | 1 831,20 | smlouva |
| 15 | 28614195 | koš sběrný (PE-HD) DN 300, výška 250mm pro kanalizační šachtu plastovou | kus | 1,00 | 402,21 | 402,21 | smlouva |
| 16 | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 5,00 | 66,93 | 334,65 | smlouva |
| 17 | 28617037 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívstvá DN 150x6000 mm SN 12 | m | 5,00 | 363,30 | 1 816,50 | smlouva |
| 18 | 212755215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože | m | 15,00 | 65,23 | 978,45 | smlouva |
| 19 | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného | m3 | 0,30 | 719,40 | 215,82 | smlouva |
| 20 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 3,60 | 965,74 | 3 476,66 | smlouva |
| 21 | R-položka | Demontáž retardéru | kus | 1,00 | 850,00 | 850,00 | nová |
| 22 | R-položka | Oprava okapového chodníčku | KPL | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | nová |
| 23 | R-položka | Vybourání betonové kce u chodníku | KPL | 1,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | nová |
| | | Celkem bez DPH | | | | 61 501,89 Kč | |

EUROVIA
VINETA
EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

