



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.3 k SOD 175-20-06-12

reg.č. **D3-21-07-28**

na provedení stavby

ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, DBA - starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Robert Tošovský

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

STASKO PLUS, spol. s r.o.

Se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
IČO: 14707551
DIČ: CZ14707551
Bankovní spojení: Č.S. a.s.
Číslo účtu: 805041379/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 343

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Lukáš Motl – hlavní stavbyvedoucí, Petr Markof - stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu,
47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4**

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 175-20-06-12 ze dne 12. 6. 2020 na realizaci stavby ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy.

Dodatek č. 3 k realizaci stavby ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy - byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19. 07. 2021, usnesením RM č. 670/21.

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.3 je Změnový list č.13, které řeší narovnání jednotkových cen uplatněných dle uzavřeného smluvního vztahu - dodatečně provedené revize rozpočtování uplatněné v jednotlivých Změnových listech č. 1. – 12.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je smluvní zajištění Narovnání jednotkových cen dle požadavku z SOD, uplatněného v rámci realizace stavby v rozsahu Změnového listu č. 13, který řeší úpravu jednotkových cen z URS ponížené na 80%.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 13 a je v členění:

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1 + Dodatek č.2

• cena celkem bez DPH	14 372 015,20	Kč
• vyčíslení DPH	3 018 224,99	Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	17 390 137,19	Kč

Dodatek č. 3 (ZL č. 13)

• cena bez DPH	-43 971,15	Kč
• vyčíslení DPH	-9 233,94	Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	-53 205,09	Kč

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3

• cena celkem bez DPH	14 328 044,05	Kč
• vyčíslení DPH	3 008 991,05	Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	17 336 932,10	Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1	Změnový list č. 13, Rozpočet
---------------------	------------------------------

V Ostrově dne: 28-07-2021

Ing. Marek Poledníček
místostarosta

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města



V Karlových Varech dne:

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Specifikace: **Narovnání jednotkových cen dle Smlouvy o Dílo**

Název stavby: ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě odhalení chybné jednotkové ceny u některých položek změnového listu č.1, byla provedena důkladná revize položek ve všech odsouhlasených změnových listech.

U položek, které byly součástí rozpočtu k SoD, byly překontrolovány jednotkové ceny zda jsou shodné, u položek, které nebyly obsaženy v rozpočtu k SoD se měly použít jednotkové ceny dle platného ceníku URS ponížené na 80%.

Změnový list č.1 – Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 35, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.1 o **- 10.562,09 Kč bez DPH**

Změnový list č.2 – venkovní kanalizace – vícepráce vyvolané změnou PD ZTI

Beze změn.

Změnový list č.3 – Změna provedení fasády přístavby a výtahové šachty

Beze změn.

Změnový list č.4 – Stavební vícepráce na přístavbě

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.4 o **- 7.372,86 Kč bez DPH**

Změnový list č.5 – méněpráce z rozpočtu

Zjištěna chybná jednotková cena u pol. č.1, opravena, upravena výměra, výsledná cena položky byla správná. Položka č.2 byla chybně uvedena jako součet pěti položek z rozpočtu elektro, položka rozepsána dle rozpočtu elektro. Změnový list č.5 beze změny ceny.

Změnový list č.6 – začištění vchodů výtahu

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 2, 5, 12, 13, 15, 16, 19, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.6 o **-4.734,89 Kč bez DPH**

Změnový list č.7 – požární ucpávky

Beze změn.

Změnový list č.8 – drobné stavební vícepráce

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 2, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.8 o **-9.275,70 Kč bez DPH**

Změnový list č.9 – Elektrická komorová pec

Opravený položkový rozpočet – doplněný o položku podkladní plech. Změnový list č.9 bez změny ceny.

Změnový list č.10 – magnetická tabule

Beze změn.

Změnový list č.11 – požární ovládání dveří

Beze změn.

Změnový list č.12 – konečné terénní úpravy

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č. 1, 2, 16, 21, 22, 23, 25, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č. 12 o **- 12.025,61 Kč bez DPH**

Rekapitulace změnového listu:

Narovnání jednotkových cen dle Smlouvy o Dílo

Celková cena bez DPH: **- 43.971,15 Kč**

DPH 21% : **- 9.233,94 Kč**

Celková cena vč. 21%DPH : -53.205,09 Kč

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Myslbekova - ZL č.13 - narovnání jednotkových cen dle SoD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tošovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -43 971,15

Cena bez DPH -43 971,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 971,15	21,00%	-9 233,94
snížená		15,00%	

Cena s DPH v CZK -53 205,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZŠ Myslbekova - ZL č.13 - narovnání jednotkových cen dle SoD**

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Ing. Tošovský

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Myslbekova - ZL č.13 - narovnání jednotkových cen dle SoD

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Ing. Tošovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-43 971,15

D

Změnový list č.1

-10 562,09

D

-10 562,09

21	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	-316,00	-632,00
21	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	252,80	505,60
23	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	28,700	-133,00	-3 817,10
23	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	28,700	106,40	3 053,68
24	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětní lišta rš 250 mm	m	9,300	-211,00	-1 962,30
24	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětní lišta rš 250 mm	m	9,300	168,80	1 569,84
26	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	90,200	-28,10	-2 534,62
26	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	90,200	11,00	992,20
28	K	762341042	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt (4PD)	m2	90,200	-297,00	-26 789,40
28	K	762341042	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt (4PD)	m2	90,200	237,60	21 431,52
32	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,000	-86,50	-173,00
32	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,000	24,00	48,00
33	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	28,700	-79,40	-2 278,78
33	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	28,700	63,52	1 823,02
35	K	764021423	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	28,700	-272,00	-7 806,40
35	K	764021423	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	28,700	217,60	6 245,12
Ostatní náklady						-2 286,80	-2 286,80
Ostatní náklady						2 049,33	2 049,33

D

Změnový list č.4

-7 372,86

-7 372,86

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,192	-1 390,00	-266,88
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,192	1 112,00	213,50
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,288	-3 020,00	-869,76
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,288	2 416,00	695,81
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	-30 000,00	-270,00
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	29 400,00	264,60
6	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,872	-5 010,00	-9 378,72
6	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,872	4 008,00	7 502,98
7	K	311234031	Dozdívka pod pozednice keramické zdivo na maltu M5 tl 240 mm	m2	3,000	-1 070,00	-3 210,00
7	K	311234031	Dozdívka pod pozednice keramické zdivo na maltu M5 tl 240 mm	m2	3,000	856,00	2 568,00
8	K	346272236.XLA	Dozdívka dveř.ostění z tvárnice Ytong Klasik tl 100 mm	m2	5,500	-622,53	-3 423,92
8	K	346272236.XLA	Dozdívka dveř.ostění z tvárnice Ytong Klasik tl 100 mm	m2	5,500	498,02	2 739,11
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,000	-108,00	-1 188,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,000	86,40	950,40
10	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	21,350	-684,00	-14 603,40
10	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	21,350	547,20	11 682,72
11	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	23,485	-27,00	-634,10
11	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	23,485	21,60	507,28
15	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,400	-234,00	-2 433,60
15	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,400	187,20	1 946,88
Ostatní náklady						-2 505,02	-2 505,02
Ostatní náklady						2 339,26	2 339,26

D

Změnový list č.5

0,00

0,00

1	K	95880010R	Dilatační nerezové lišty pro napojení přístavby ke stávající budově v místě otvorů	m	89,000	680,00	60 520,00
1	K	95880010R	Dilatační nerezové lišty pro napojení přístavby ke stávající budově v místě otvorů	m	75,650	-800,00	-60 520,00
2	K	74100000R	Stahovací krabice - dle rozpočtu elektro	kpl	1,000	143 721,00	143 721,00
2	K	81	Laboratorní zdroj např. EA 4000 pouzra přívod ukončený ve svorce	ks	1,000	-40 600,00	-40 600,00
3	K	82	Stahovací zásuvkový box nad toly, typ HA 001,2*320V, 1x24V AC, 1x24V DC, WPO wetec.de	ks	8,000	-9 600,00	-76 800,00
4	K	83	Krabice vč.zdílek k propojení se zdrojem 24VAC	ks	2,000	-4 080,00	-8 160,00
5	K	84	Krabice vč.zdílek k propojení se zdrojem 24VDC	ks	2,000	-4 080,00	-8 160,00
6	K	85	Sada laboratorních šňůr, dle požadavků školy	ks	1,000	-10 001,00	-10 001,00

D

Změnový list č.6

-4 734,89

-4 734,89

1	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,585	-3 590,00	-2 100,15
1	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,585	2 872,00	1 680,12
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,585	-489,00	-286,07
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,585	391,20	228,85
5	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120	m2	24,000	-774,00	-18 576,00
5	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120	m2	24,000	619,20	14 860,80
12	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	10,000	-38,60	-386,00
12	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	10,000	30,88	308,80
13	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,175	-1 144,00	-200,20
13	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,175	1 050,00	183,75
15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	87,000	-5,04	-438,48
15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	87,000	4,03	350,61
16	K	784221001	Jednásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,800	-18,80	-1 199,44
16	K	784221001	Jednásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,800	15,04	959,55
19	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	23,500	-3,10	-72,85
19	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	23,500	2,48	58,28

Ostatní náklady

-1 519,82

-1 519,82

Ostatní náklady

1 413,36

1 413,36

D

Změnový list č.8

-9 275,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D **Změnový list č.8** -9 275,70
-9 275,70

1	K	340271045.XLA	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	1,800	-826,11	-1 487,00
1	K	340271045.XLA	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	1,800	660,89	1 189,60
2	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,400	-267,00	-8 650,80
2	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,400	213,60	6 920,64
6	K	763164611	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	11,000	-660,00	-7 260,00
6	K	763164611	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	11,000	528,00	5 808,00
8	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	-275,00	-550,00
8	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	220,00	440,00
10	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	-275,00	-275,00
10	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	220,00	220,00
16	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	81,900	-34,00	-2 784,60
16	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	81,900	27,20	2 227,68
17	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	81,900	-234,00	-19 164,60
17	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	81,900	187,20	15 331,68
19	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	9,000	-133,00	-1 197,00
19	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	9,000	106,40	957,60
20	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	10,000	-98,00	-980,00
20	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm	m	10,000	78,40	784,00
21	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	1,000	-338,00	-338,00
21	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	1,000	270,40	270,40
23	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	53,000	-43,00	-2 279,00
23	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	53,000	34,40	1 823,20
28	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	43,000	-9,00	-387,00
28	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	43,000	7,28	313,04
Ostatní náklady						-2 021,99	-2 021,99
Ostatní náklady						1 813,45	1 813,45

D **Změnový list č.12** -12 025,61
-12 025,61

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,135	-157,00	-8 028,20
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,135	125,60	6 422,56
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,750	-1 400,00	-1 050,00
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,750	1 120,00	840,00
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	-0,75	-84,00
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	0,60	67,20
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	16,450	-1 420,00	-23 359,00
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	16,450	1 136,00	18 687,20
22	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	5,250	-1 080,00	-5 670,00
22	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	5,250	864,00	4 536,00
23	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	35,000	-371,00	-12 985,00
23	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	35,000	296,80	10 388,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	59217004	obrubník betonový zahradní šedý 500x60x250mm	m	50,000	-152,00	-7 600,00
25	M	59217004	obrubník betonový zahradní šedý 500x60x250mm	m	50,000	121,60	6 080,00
Ostatní náklady						-3 766,25	-3 766,25
Ostatní náklady						3 495,88	3 495,88

Potvrzení o doručení vypravení do datové schránky

Dokument:

Spisová značka:
Číslo jednací: **SML/236/2020-3**
Odbor/pracovník: **OMIS/Lu**
Agendové číslo: **D3-21-07-28**
Věc: **Dodatek smlouvy č. SML/236/2020 D3-21-07-28**



MEUOSS03185108

Informace o doručení:


Adresát: Registr smluv (Ministerstvo vnitra), Nad štolou 3/936, 17000, Id DS: whbt3kp
ID zprávy v ISDS: **933047176**
Doručeno dle ISDS: **30.07.2021 8:41:35**
Způsob doručení: zpráva byla doručena přihlášením

V datové zprávě byly odeslány tyto elektronické dokumenty:

1. DODATEK č.3 Myslbekova, final.pdf (444604 B)
SHA256: 398361c02592e9836dd6b15c710a04931fdf8c1655758353322762eb8312dcf0
2. modifikace.xml (1024 B)
SHA256: 013cf42c9516b0b04586e4ff7e4897d449fdab3c08029063fcdc2170b2b32639

U datové zprávy jsou evidovány tyto události:

30.07.2021 8:40:43 Datová zpráva odeslána.
30.07.2021 8:40:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
30.07.2021 8:40:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
30.07.2021 8:41:35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12203352
ID verze:	17334667
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	30.07.2021 08:40:43
Zveřejňující subjekt:	Město Ostrov (d5zbgz2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vlupac@ostrov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ostrov
IČO:	00254843
Datová schránka:	d5zbgz2
Adresa:	Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OMIS - Odbor městských investic a správy

Smlouva:

Předmět smlouvy:	ZŠ Myslbekova - Rekonstrukce a výstavba učebny, stavba
Datum uzavření:	12.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	MEUOSS02741640
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	14 085 972,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	17 044 026,17 CZK

Smluvní strany:

Název: STASKO plus, spol. s r.o.
IČO: 14707551
Datová schránka:
Adresa: Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary 17
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

SOD Stasko final.pdf

874.37 kB, 26.06.2020 09:34:32

5ca5477d004b11f81d008995ec2ac2f409cea55fb7c9376f07f9735e3bfd1b2

Dodatek č.1 Myslbekova.pdf

146.35 kB, 14.01.2021 13:19:25

f593cea618f938bf62b23a0aa09eadd4cdc9725d013cedf5667b5011cc91de8b

DODATEK č.2 Myslbekova, final.pdf

435.63 kB, 03.06.2021 14:49:38

27fd337b347436c28d253298804234f2fb0450d270d7236b25230b132a2ed1bd

DODATEK č.3 Myslbekova, final.pdf

434.18 kB, 30.07.2021 08:42:03

398361c02592e9836dd6b15c710a04931fdf8c1655758353322762eb8312dcf0

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17334667>

PRŮVODNÍ LIST
(neoddělitelně připevněn k originálu smlouvy / objednávky)

KE SMLOUVĚ / OBJEDNÁVCE
(nehodící se škrtně)

NÁZEV SMLOUVY / OBJEDNÁVKY

DODATEK č.3 - k SOD 175-20-06-12

ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov, Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Smlouvu/ objednávku předkládá odbor OMIS

Výše plnění (cena s DPH) - 53 205,09 Kč

Číslo usnesení, kterým byla smlouva nebo výsledek VŘ schválena RM č.670/21, z 19.7.2021
(pouze v případě, že bylo projednáno v RM nebo ZM)

Bude smlouva/ objednávka zveřejněna v Centrálním registru smluv? ANO
(nad 50 000 Kč bez DPH)
(pokud nebude zveřejněna nutno uvést důvod:)

Druh příslibu: a) individuální b) limitovaný

Výše uvedený závazek bude hrazen z rozpočtového řádku dle rozpisu rozpočtu

odbor: 01	paragraf: 3113	položka: 6121	ORG: 1425240011345	ÚZ: 107517969
01	3113	6121	1425240021345	107117968
01	3113	6121	1424240031345	107100000

Karel Ille Digitálně podepsal Karel Ille
Datum: 2021.07.27 13:57:13
+02'00'

Příkazce operace (vedoucí odboru)

Datum

Podpis

Dílčí správce rozpočtu
(do 50 000 Kč bez DPH)

Datum

Vladislav Lupač Digitálně podepsal
Vladislav Lupač
Datum: 2021.07.27
13:24:34 +02'00'

Podpis

Správce rozpočtu
(nad 50 000 Kč bez DPH)

Datum

Podpis

Zaměstnanec OFŠ za majetek

(pouze v případě prodeje majetku, pro následné vyřazení)

Datum

Podpis