

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 186-21-06-15 ze dne 15. 6. 2021

na provedení stavby

Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem 221-032Buzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)**SMLUVNÍ STRANY:****1. Objednatel**Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technickýchkontroly
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail: **Město Ostrov**: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou: Hana Špičková, vedoucí OMIS
: David Papánek, referent OMIS

: Dadid Koryta, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

: 920-341/0100

: 354 224 800, 354 224 999

: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. ZhotovitelSidlo
Kontaktní adresa
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technických

b) technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail: **KV Realinvest, s.r.o.**

: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

: Lukáš Kolár

: Jan Borýsek, stavbyvedoucí

: 29113903

: CZ29113903

: Komerční banka, a.s.

: 123-651190207/0100

: +420 777 775 322

: info@kv-realinvest.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 186-21-06-15 ze dne 15. 6. 2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 9. 9. 2021 svým usnesením č. 820/21 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 119 225,01 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH	: 1 262 568,51 Kč
DPH 21 %	: 265 139,38 Kč
Celkem včetně DPH	: 1 527 707,89 Kč

Slovy: Jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sedm set sedm korun osmdesát devět haléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne: 20-09-2021



Ing. Marek Poledníček
místostarosta

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města



V Karlových Varech dne:

KVRealinvest s.r.o.

Ghebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dušičky -1-

Tel.: 353 220 614, fax: 353 230 614

IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz



za Zhotovitele

Lukáš Kolár

jednatel