

D O D A T E K Č . 3

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022

na provedení stavby

Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Ostrov
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 19-920341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Eva Holá, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele
(dále jen „**TDO**“): Ing. Roman Havlan

a

Zhotovitel: Bones s.r.o.
Se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Bankovní spojení: Sberbank
Číslo účtu: 4211103462/6800
Telefon, fax: 728639208
E-mail: hofman@bonescb.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022 . Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 19.09.2022 svým usnesením č. 762/2022 odsouhlasila Rada města, ponížuje o – 4801,28 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena díla bez DPH	945 183,48 Kč
DPH 21%	198 488,52 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 143 672,00 Kč

Slovy: Jedenmilionjednostočtyřicettřítisícšestsetšedesátdvěkorunyčeských.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Martin Hofman
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Specifikace:

AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434 K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ

Objednatel:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:

Bones, s.r.o.

Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan


Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě skutečného provedení stavby byl aktualizován rozsah plnění zhotovitele.

Předmětem je úprava počtu plotových sloupků a vzpěr.

Situace skutečného provedení stavby

ZMĚNOVÝ LIST č. 2Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	-3 968,00 Kč
Celkem	-3 968,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 892.612,68,-Kč bez DPH
Gena za provedení díla dle smlouvy o dílo	892 612,68 Kč	
<i>Vícepráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>119 308,80 Kč</i>	<i>0,34%</i>
<i>Méněpráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>-66 738,00 Kč</i>	<i>0,19%</i>
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	52 570,80 Kč	
Celkem	945 183,48 Kč	0,53%

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA starosta _____

Hana Špičková vedoucí odboru městských investic a správy _____

Eva Holá investiční referent odboru městských investic a správy _____

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele _____

Projektant:

Ing. Milan Vítek projektant _____

Zhotovitel:

Martin Hofman jednatel _____

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 02Název stavby: **ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434 K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ**

Objednatel: MĚSTO OSTROV; Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843; DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: Bones, s.r.o.; Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10; IČO: 27936333; DIČ: CZ27936333

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 892.612,68,- Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					-3 968,00	
Vícepráce					1 928,00	0,22%
Méněpráce					-5 896,00	-0,66%
Změnový list č. 02 - AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY					-3 968,00	
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-6,00	340,00	-2 040,00	-0,23%
55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,00	964,00	1 928,00	0,22%
55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínou povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-8,00	482,00	-3 856,00	-0,43%