

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 110-20-04-15

na provedení stavby

### Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**  
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupen : Ing. Janem Burešem, starostou  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických : Hana Špičková, vedoucí OMIS  
: Eva Holá, referent OMIS  
b) kontroly : Jan Mareš, TDO  
IČ : 00254843  
DIČ : CZ00254843  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu : 920-341/0100  
Telefon, fax. : 354 224 800, 354 224 999  
E-mail : ehola@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel** : ZISTAV s.r.o.  
Sídlo : U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary 17  
Kontaktní adresa : dtto  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních a technických : Bc. Lukáš Havel, prokurista  
b) technických : Svatopluk Tesař  
IČ : 26316803  
DIČ : CZ26316803  
Bankovní spojení : KB Karlovy Vary  
Číslo účtu : 78-2424450207/0100  
Telefon, fax. : 602 594 452  
E-mail : zistav@zistav.cz

(dále jen "zhotovitel")

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. Č. 110-20-04-15 ze dne 16.04.2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

#### I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 12.10.2020 svým usnesením č. 781/20 odsouhlasila Rada města, snižuje o 22 531,44 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena díla bez DPH	2 852 997,75 Kč
DPH 21%	599 129,52 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 452 127,27 Kč

Slovy: Třímilionyčtyřístapadesátdvatisícejednostodvacetsedmkorunsvacetsedmhálářů českých

#### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
  - a) Zadávací list č.1

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Bc. Lukáš Havel**  
prokurista

Zadávací list č.1

Název akce: **Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí**

Objednatel:

**Město Ostrov**

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843

Ing. Jan Bureš, starosta města

Zhotovitel:

**ZISTAV s.r.o.**

U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

Bc. Lukáš Havel - prokurista

Popis, zdůvodnění:

**1. Regulátor tlaku vody:**

Naměřen tlak vody 8,5 baru, nutno osadit ventil pro redukci tlaku.

**2. Žaluzie vnitřní řetízková:**

Požadavek objednatele – osazení do místnosti ošetřovny.

**3. Omyvatelný nátěr stěn:**

Požadavek objednatele – v prostoru chodby – z důvodu pohybu zvířat.

**4. Oplocení okolo ČS, septiku a filtru:**

Požadavek objednatele – zrušení oplocení dle projektové dokumentace.

**5. Malby :**

Požadavek objednatele - odpočet malby, nově omyvatelný nátěr.

**6. Cihla vápenopísková:**

Odpočet položky z rozpočtu elektroinstalace – projektem předpokládané rozšíření zděného pilíře pro elektroměrový rozvaděč. Neprovádělo se, rozvaděč se vešel do stávajícího pilíře.

**7. Méněpráce, vícepráce elektro:**

Požadavek objednatele – odpočty a přípočty položek související s požadovanými úpravami elektroinstalace.

<b>Cenová rekapitulace:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>s DPH</b>
Regulátor tlaku vody	3 500,-	735,-	4 235,-
Žaluzie vnitřní řetízková	2 400,-	504,-	2 904,-
Omyvatelný nátěr	5 183,-	1 088,43	6 271,43
Oplocení ČS, septiku a filtru	-30 000,-	-6300,-	-36 300
Malby	-2 372,50	-498,22	-2 870,72
Cihla vápenopísková	-2 575,-	-540,75	-3 115,75
Méněpráce, vícepráce elektro	5 241,-	1 100,61	6 341,61
<b>Celkem:</b>	<b>-18 623,50</b>	<b>-3 910,94</b>	<b>-22 534,44</b>

Příloha č.1 – položkové rozpočty

Schváleno v Ostrově dne:

Objednatel: Ing. Jan Bureš .....  
Hana Špičková .....  
TDO: Ing. Norbert Tošovský .....  
Projektant: Ing. Vladislav Skoček .....  
Zhotovitel: Bc. Lukáš Havel .....