



D1-18-09-26

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK Č. 1

ke smlouvě reg.č. 213-18-06-13

na provedení stavby

OSTROV – OPRAVA 3 VÝTAHŮ

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: Ivan Vysocký, vedoucí odboru správy majetku města
Zdeňka Köhlerová, referentka odboru majetkové správy
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):
název, ič, jméno
(dále jen „objednatel“) IČ: 722 56 583, Ing. Roman Havlan

a

ZHOTOVITEL:

I.C.C.LIFT S.R.O.

Se sídlem: TŘ. 5. KVĚTNA 616, STŘÍBRO, PSČ 34901
Zastoupený: JAROSLAVEM VANČÍKEM - JEDNATELEM
IČ: 29075254
DIČ: CZ29075254
Bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
Číslo účtu: 230571191/0300
Zapsána U KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI, ODDÍL C, VLOŽKA 23421

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: VANČÍK JAROSLAV
b) ve věcech technických: VANČÍK DAVID

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 schváleným Radou města Ostrova usnesením č. 767/18 ze dne 17. 9. 2018 se ve smlouvě o dílo reg. číslo 213-18-06-13 mění v čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavce 1. b) takto:

v čl. **III TERMÍNY PLNĚNÍ**, odstavec 1. b) takto:

Z původního znění:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 30/09/2018 - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

na nové znění:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **31/10/2018** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
7. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
8. Strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek č. 1 smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle dodatek č. 1 smlouvy správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

V Ostrově dne: **26 -09- 2018**

Ve Stříbře dne: **25 -09- 2018**

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města



za Zhotovitele
I.C.C.LIFT s.r.o.
Jaroslav Vančík -jednatel

I.C.C.LIFT s.r.o.
IČ: 250 60 610, 349 01 Stříbro
IČ: 25075254, DIČ: CZ29075254