

reg.č.

na provedení stavby

Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Ing. Josefem Železným, starostou města
00254843
CZ00254843
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
Martin Kuchař, referent odboru investic
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD POZEMNÍ STAVBY ZÁPAD
Zemská 259
337 01 EJPOVICE
Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu
48 03 55 99
CZ 48 03 55 99
GE Money Bank a.s.
169818406/0600
v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
- b) ve věcech technických: p. Miroslav Lovecký, ředitel oblasti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo reg. č. 284-17-08-03 ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“.

Obsahem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č.1 (ZL-01).

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Ostrova dne 23. 10. 2017 usnesením č. 964/17

1) IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Celkové výdaje projektu (způsobilé):

- cena celkem bez DPH 1 928 984,04 Kč
- vyčíslení DPH 405 086,65 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 334 070,69 Kč**

Celkové výdaje projektu (nezpůsobilé – VRN a VON):

- cena celkem bez DPH 27 000,00 Kč
- vyčíslení DPH 5 670,00 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 32 670,00 Kč**

Celkové výdaje dle Zadávacího listu č.1:

- cena celkem bez DPH 110 424,16 Kč
- vyčíslení DPH 23 189,07 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 133 613,23 Kč**

Celkové výdaje projektu:

- cena celkem bez DPH 2 066 408,20 Kč
- vyčíslení DPH 433 945,72 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 500 353,92 Kč**

slovy celkem vč. DPH: dvamilionypěttisícťristapadesát tři koruny devadesátdva haléře

2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Zadávací list č.1
--------------	--------------------------

V Ostrově dne:

V Ejpovicích dne:

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Petr Šolc
Vedoucí odštěpného závodu

Zadávací list č.1.

Název akce: **Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo**

Objednatel:

Město Ostrov

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 00254843

Ing. Josef Železný, starosta města

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod pozemní stavby západ

Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO: 48035599

Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu

Popis a zdůvodnění:

Změna venkovní a dešťové kanalizace:


Správce kanalizace VODAKVA a.s. z provozních důvodů požaduje jiné provedení přípojky kanalizace, změna byla zpracována projektantem, ale z časových důvodů nebyla obsažena ve schváleném dotačním projektu. Jedná se o záměnu 10 bm potrubí mezi Š1 a šachtou venkovní kanalizace PVC 160 za KT 150.



Propojení šachet

DIO - Dopravně inženýrská opatření

Obsahem projektu nebyla Dopravně inženýrská opatření, která byla nutná pro provedení přípojky vodovodu.



Mincovní automat

Schválený dotační projekt dle původního požadavku objednatele neobsahoval mincovní automat.




Mincovní automat MAD 1.

Navýšení zemních prací vodovodní přípojky

Správce vodovodu špatně vytýčil vedení a bylo nutné rozšířit rozsah výkopových prací.

Atrapa komínu

Dle požadavku objednatele zpracoval projektant návrh atrapy komínu. Komín je patrný v původním typovém projektu Rakouskouherských železnic.



VZD - Vzduchotechnika

Rozpočet dotačního projektu neobsahoval ventilátory pro odvětrání sociálního zařízení, v rozpočtu jsou pouze elektrorozvody k připojení.

<u>Cenová rekapitulace:</u>	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Změna venkovní a dešťové kanalizace	15 355,40	3 224,63	18 580,03
DIO	27 000,00	5 670,00	32 670,00
Mincovní automat	31 120,00	6 535,20	37 655,20
Navýšení zemních prací vodovodní přípojky	6 416,80	1 347,53	7 764,33
Atrapa komínu	29 035,55	6 097,47	35 133,02
VZD	1 496,40	314,24	1 810,64
Celkem Kč	110 424,16	23 189,07	133 613,23

Příloha: Změnový list č.1 - rozpočet

V Ostrově dne

Objednatel: Ing. Josef Železný

Jiří Šuster

TDO: Ing. Norbert Tošovský

Projektant: Ing. Jan Dušek

Zhotovitel: Miroslav Lovecký

Pavel Holý

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Rozpočet pro ZADÁVACÍ LIST Č.1

Stavba :		Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197							
Objekt :		Změna venkovní a dešťové kanalizace, DIO, Mincovní automat, Navýšení zemních prací vodovodní přípojky, Atrapa komínu			Datum: 19.10.2017				
P.č.	KÓD POLOŽKY	Název položky	MJ	Množství dle nabídky	Množství dle skutečnosti	jednotková cena dle nabídky	cena dle nabídky	CELKEM	
Změna venkovní a dešťové kanalizace									
	721111103	Kamenina E-TRAD 150/1500	ks	0,00	8,00	1 202,000	9 616,00		
	721111112	Přechod kam/KG	ks	0,00	1,00	165,000	165,00		
	286117420	Spojka KG DN 150	ks	0,00	1,00	143,000	143,00		
	562416400	Zasakovací šachta	ks	0,00	1,00	7 500,000	7 500,00		
	721111123	Montáž potrubí KT	ks	0,00	8,00	345,000	2 760,00		
	871315221	Odečet KG 160	m	0,00	-10,00	317,000	-3 170,00		
	871275221	Odečet KG 125	m	0,00	-4,60	283,000	-1 301,80		
	871265221	Odečet KG 100	m	0,00	-1,60	223,000	-356,80		
	Celkem bez DPH:							15355,400	
DIO									
	R- položka	Poplatek za povolení	1kpl	0,00	1,00	500,000	500,00		
	R- položka	Vyhotovení DIO a schválení od DIPČR	1kpl	0,00	1,00	6 820,000	6 820,00		
	R- položka	Servis, doprava, montáž a demontáž značení na 1týden	1kpl	0,00	1,00	19 680,000	19 680,00		
		Celkem bez DPH:						27000,000	
Mincovní automat									
	R- položka	Dodávka a montáž MAD 1	1kpl	0,00	1,00	31 120,000	31 120,00		
								31120,000	
Navýšení zemních prací vodovodní přípojky									
	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 obj. do 100m3	m3	0,00	2,44	361,000	880,84		
	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hor. tř.	m3	0,00	2,44	23,200	56,61		
	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00	2,44	331,000	807,64		
	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z hor. 1 až 4	m3	0,00	2,44	192,000	468,48		
	171201201	Uložení spaniny na skládku	m3	0,00	2,44	14,900	36,36		
	171201211	Poplatek za uložení odpadu (skládkovné)	t	0,00	4,88	140,000	683,20		
	113107044	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiničných tl. 200 mm	m2	0,00	1,22	564,000	688,08		
	919735114	Řezání stávajícího živiničného krytu hl. do 200 mm	m	0,00	8,50	138,000	1 173,00		
	566901144	Vyspravení podkladu po překopecích ing. sítí do 15 m2	m2	0,00	1,22	330,000	402,60		
	57600010R	Kryt bourané asfaltové plochy z asf. Koberce	m2	0,00	1,22	1 000,000	1 220,00		
		Celkem bez DPH:						6416,804	
	Atrapa komínu	623521021	Tenkovrstvá silikátová omítka tl. 2mm vč. penetrace vnějších pilířů nebo sloupů-stěny komínku	m2	0,00	1,00	307,690	307,69	
623142001		Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty-stěny komínku	m2	0,00	1,00	178,060	178,06		
998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m	t	0,00	0,09	186,550	16,60		
71243010R		Povlaková krytina střech-mechanicky kotvený asfaltový modifikovaný pás bez posypu-podkladní pás střešní krytiny	m2	0,00	1,50	882,000	1 323,00		
71244010R		Povlaková krytina střech-asfaltovými modifikovanými pásy přitavením NAIP v plné ploše-vrchní pás střešní krytiny	m2	0,00	1,50	800,000	1 200,00		
998712101		Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6m	t	0,00	0,00	763,110	1,53		
762351110		Montáž konstrukce komína z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	0,00	10,00	123,060	1 230,60		
605120010		Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,00	0,07	3 500,000	252,00		
762081150		Hoblování hraněného a broušení řeziva	m3	0,00	0,07	1 332,490	95,94		
762083122		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,00	0,07	836,390	60,22		
762395000		Spojovací prostředky pro montáž-svorníky, hřebíky,pásová ocel, vruty	m3	0,00	0,07	834,060	60,05		
762085103		Spojovací prostředky pro montáž-pozinkované úhelníky	kus	0,00	4,00	113,330	453,32		
76243123R		Obložení stěn deskami voděodolnými-stěny	m2	0,00	1,50	2 500,000	3 750,00		
76243124R		Obložení horní plochy komína cementotřískovými deskami tl.20mm	m2	0,00	0,30	5 500,000	1 650,00		
998762101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce tesařské v objektech v do 6m	t	0,00	1,84	1 149,750	2 113,24		
76402000R		Oplechování navázání krytiny na komín z AL plechu vč. tmelení rš 150mm	m	0,00	2,00	950,000	1 900,00		
998764101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6m	t	0,00	0,00	1 328,490	1,33		
76700010R		Zámečnický prvek atypický svařovaný-ocelový komínek se všemi doplňky a uvedenými kovovými prvky (ocel S235)-kotveno do horních trámů vruty+česnění	kg	0,00	50,00	228,000	11 400,00		
998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m	t	0,00	0,05	839,430	41,97		
78300010R		Povrchová úprava ocelového komínku-základní barva+kovářská matná černá barva do vnějšího prostředí	m2	0,00	2,00	1 500,000	3 000,00		
		Celkem bez DPH:						29035,551	
VZD									
		R- položka	Dodávka a montáž axiálních ventilátorů s doběhem	1kpl	0,00	2,00	748,200	1 496,40	
			Celkem bez DPH:						1496,400
Změnový list celkem bez DPH:								110424,155	
DPH (21%):								23189,073	
Změnový list celkem s DPH:								133613,228	