

DODATEK č.1 k SOD č. 277-20-08-18

reg.č.

na provedení stavby

Schválení dodatečných stavebních prací v rozsahu Zadávacího listu č. 1 stavby Oprava terasy MŠ Halasova č.p. 765, 363 01 Ostrov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Radek Ježek
(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **HIPPMANN S.R.O.**
Se sídlem: Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Marek Hippmann
IČO: 02291754
DIČ: CZ02291754
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 262246166/0300
Zapsána v C 29194 KS Plzeň

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Marek Hippmann
- b) ve věcech technických: Marek Hippmann
(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 277-20-08-18 ze dne 18. 08. 2020 na realizaci stavby Oprava teras MŠ Halasova č.p. 765, 363 01 Ostrov

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1, předložený do IK, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu, rozhodnutí Rady města **Usn. RM č. 871/20**
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 277-20-08-18 ze dne 18. 08. 2020 na realizaci stavby „Oprava terasy MŠ Halasova č.p. 765, 363 01 Ostrov“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 354 514,00 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 2 882 299,00 Kč vč. DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované:
Změnovým listem č.1.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 2 089 078,00 Kč
- vyčíslení DPH 438 706,00 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 527 785,00 Kč**

Dodatek č. 1

- cena bez DPH 292 986,76 Kč
- vyčíslení DPH 61 527,00 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 354 514,00 Kč**

-
- **cena celkem bez DPH 2 382 064,76 Kč**
 - **vyčíslení DPH 500 233,00 Kč (v platné výši)**
 - **cena celkem vč. DPH 2 882 299,00 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Marek Hippmann
jednatel společnosti