

DODATEK č. 1

reg.č.

na provedení stavby

„Areál složek IZS – 1. etapa“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
Vladislav Lupač, referent odboru investic
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Kontra – IČO: 61470759, Ing. Norbert Tošovský,
(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 0141360165/0100
Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
- b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
- c) ve věcech stavby: Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 624
Martin Valášek, stavbyvedoucí, tel. 731 601 455
Vít Komárek, stavbyvedoucí, tel. 731 601 044

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PODKLADY KE ZMĚNĚ - DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

- Podklady k provedení dodatku jsou:
 - Odsouhlasený a schválený Změnový list č. 01 na Dodatečné stavební práce vyvolané na základě zjištěné kvality vrstev zakládání, vliv spatných geotechnických podmínek na stavbě „**Areál složek IZS – 1.etapa**“
 - Předložená žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby do 31.12.2016

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem dodatku jsou dodatečně uplatněné (vícepráce, méněpráce) na základě Zadávacího listu č. 01, přesné specifikace je dána rozpočtem, kalkulací jednotlivých prací.
- Změna termínu dokončení stavby z 31.10.2016 na **31.12.2016**.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ STAVBY

- Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Dodatku, a celková stavba bude proveden v následujících termínech:
 - Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **31/12/2016** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepsí smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

IV. CENA DODATKU + DÍLA

- Cena za provedení Dodatku díla je stanovena v souladu se ZL.č.01 a je v členění:

• cena bez DPH	1 140 969,95	Kč
• vyčíslení DPH	239 603,69	Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	1 380 573,64	Kč

Celková cena díla + dodatku č. 1

• cena bez DPH	7 335 723,28	Kč
• vyčíslení DPH	1 540 501,89	Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	8 876 225,17	Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti.
- Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY DODATKU - SOD

Příloha č. 1	ZL č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (vícepráce, méněpráce) zhotovitele
---------------------	---

V Karlových Varech dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci