

rtg. *D1-20-04-28*

na provedení stavby

**Oprava silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy  
Masarykova 1289- RO1.2, RO1.3, RO2.2, RO3.2 363 01 Ostrov**  
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:** MĚSTO OSTROV  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** AMAR CZ S.R.O.  
Se sídlem: Krušnohorská 973, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Jiří Sobotka  
IČO: 29086086  
DIČ: CZ 29086086  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 27352735/0300  
Zapsána KS v Plzni, oddíl C, vložka 23882

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Sobotka  
b) ve věcech technických: Jiří Sobotka

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 099-20-03-30 ze dne 30. 3. 2020 na realizaci stavby Oprava silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy Masarykova 1289- objekty RO1.2, RO1.3, RO2.2, RO3.2, 363 01 Ostrov**

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 1a.

Stávající znění: „**Zahájení plnění Předmětu díla: 22. 6. 2020 (dle podpisu smlouvy)**“ se mění na nové znění: „**Zahájení plnění Předmětu díla: 24. 4. 2020**“

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 20.4.2020 usnesením č. 315/20

*RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. Č099-20-03-30 ze dne 30. 3. 2020 na realizaci stavby „Oprava silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy Masarykova 1289- objekty RO1.1 a RO2.1, 363 01 Ostrov. Obsahem dodatku je změna č. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 1a.*


*Zahájení plnění Předmětu díla: 24. 4. 2020*

8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

28-04-2020

V/e sídlo dne:

  
ing. Marek Poledníček

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

  
za Zhotovitele  
**Jiří Sobotka**  
jednatel společnosti

