



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 2 k SOD - 183-21-06-16

reg.č. D2-21-06-16

na provedení stavby

### ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** **MĚSTO OSTROV**  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, DBA - starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **STASKO plus, spol. s r.o.**  
Se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary  
Zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti  
IČO: 14707551  
DIČ: CZ14707551  
Bankovní spojení: Č.S. a.s.  
Číslo účtu: 805041379/0800  
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 343

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Marek Motl – vedoucí výroby, Petr Markof - stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu,  
47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 281-20-08-26 ze dne 26. 8. 2020 na realizaci stavby ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy.

Dodatek č. 2 k realizaci stavby ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, byl projednán v IK města a schválen na jednání Rady města Ostrova dne 15.03. 2021, usnesením RM č. 186/21

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.2 jsou vzájemně odsouhlasené Změnové listy č.4, 5, 6, 7, 8, v IK Města Ostrova 29.01.2021, které řeší dodatečně uplatněné stavební práce vyvolané v průběhu realizace stavby, byly konzultovány na KD stavby se souhlasem AD projektanta a jsou nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je smluvní zajištění Dodatečných stavebních prací, uplatněných v rámci realizace stavby v rozsahu Změnových listů č. 4. - 8, které řeší tyto části stavby:

ZL č.4 – ZTI – Venkovní kanalizace, odpočty a přípočty

ZL č.5 – Elektroinstalace – odpočty a přípočty

ZL č.6 – Elektroinstalace – přístupové čtečky

ZL č.7 – Vnitřní a vnější omítky, SDK podhledy

ZL č.8 - Dodatečné stavební práce, odpočty a přípočty

- které byly předloženy a odsouhlaseny v IK města, s doporučením ke schválení do RM, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu.

## III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č.4, 5, 6, 7, 8 a je v členění:

### Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1

• cena celkem bez DPH	7 918 216,03	Kč
• vyčíslení DPH	1 662 129,00	Kč (v platné výši)
• <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9 580 345,03</b>	<b>Kč</b>

### Dodatek č. 2 (ZL č.4, 5, 6, 7, 8)

• cena bez DPH	45 542,72	Kč
• vyčíslení DPH	9 563,97	Kč (v platné výši)
• <b>cena vč. DPH</b>	<b>55 106,69</b>	<b>Kč</b>

### Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1 + Dodatek č.2

• cena celkem bez DPH	7 963 758,75	Kč
• vyčíslení DPH	1 671 692,97	Kč (v platné výši)
• <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9 635 451,72</b>	<b>Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## PŘÍLOHY SOD

**Příloha č. 1** Změnový list č. 4, 5, 6, 7, 8.


V Ostrově dne:

16-06-2021

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš, DBA**  
starosta města



V Karlových Varech dne:



za Zhotovitele  
**Petr Kopfstein**  
jednatel společnosti

## ZŠ Májová - Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8.

ZMĚNOVÝ LIST	NÁZEV	Cena bez DPH	DPH	CENA s DPH
ZL č.4	ZTI - VENKOVNÍ KANALIZACE	-28 990,02	-6 087,90	-35 077,92
ZL č.5	Elektroinstalace	-91 074,56	-19 125,66	-110 200,22
ZL č.6	Elektroinstalace - přístupové čtečky	111 497,09	23 414,39	134 911,48
ZL č.7	Vnitřní - vnější omítky, SDK podhledy	103 211,61	21 674,44	124 886,05
ZL č.8	Stavební práce - odpočty a přípočty	-49 101,40	-10 311,29	-59 412,69
Celkem		45 542,72	9 563,97	55 106,69

## ZŠ Májová - Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8 - VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE.

ZMĚNOVÝ LIST	NÁZEV	VÍCEPRÁCE s DPH	MĚNĚPRÁCE s DPH	CENA s DPH
ZL č.4	ZTI - VENKOVNÍ KANALIZACE	13 798,44	-48 876,36	-35 077,92
ZL č.5	Elektroinstalace	10 766,29	-120 966,51	-110 200,22
ZL č.6	Elektroinstalace - přístupové čtečky	134 911,48	0,00	134 911,48
ZL č.7	Vnitřní - vnější omítky, SDK podhledy	124 886,05	0,00	124 886,05
ZL č.8	Stavební práce - odpočty a přípočty	90 316,08	-149 728,78	-59 412,70
Celkem		374 678,34	-319 571,65	55 106,69

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Specifikace:

### ZTI – venkovní kanalizace

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti  
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary  
Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

#### Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provádění stavebních prací v daném úseku, projektované trasy a hloubky napojení vnitřní kanalizace do venkovního kanalizačního řádu, zjištění značně zanesené přípojky dešťového svodu objektu školy v tomto místě, prověřen a odsouhlasen jiný způsob napojení této kanalizace.

V podlaze původní kotelny zjištěna revizní šachta kanalizace, která byla kamerovou zkouškou prověřena a na základě těchto skutečností rozhodnuto o napojení nové vnitřní kanalizace v místě této revizní šachty.

Na základě změny napojení kanalizace se tímto změnovým listem napravují položky ZTI – venkovní kanalizace - odpočty.

Současně jsou ve ZL zahrnuty přípočty – výměna litinového potrubí u dešťových svodů, posun a doplnění lapačů střešních splavenin (v místě zazděného vchodu do kotelny z vnějšího prostoru, doplnění u výtahové šachty).

#### Rekapitulace změnového listu:

##### **a) ZTI – venkovní kanalizace - odpočty**

Dílčí cena bez DPH:	- 40.393,69 Kč
DPH 21% :	- 8.482,67 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>- 48.876,36 Kč</u>

##### **b) ZTI – venkovní kanalizace – přípočty**

Dílčí cena bez DPH:	11.403,67 Kč
DPH 21% :	2.394,77 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>13.798,44 Kč</u>

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>- 28.990,02 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 6.087,90 Kč</b>
<b>Celková cena vč. 21% DPH</b>	<b><u>- 35.077,92 Kč</u></b>

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - odpočty - ZTI

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-3 381,74</b>	<b>-34 713,55</b>	<b>-38 095,29</b>	<b>6,682</b>	<b>1,032</b>
1	Zemní práce	-603,24	-19 894,24	-20 497,48	3,871	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	-252,00	-252,00	0,756	0,000
5	Komunikace	-2 508,50	-839,97	-3 348,47	2,035	0,000
8	Trubní vedení	-270,00	-8 371,50	-8 641,50	0,020	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	-5 144,90	-5 144,90	0,000	1,032
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00	-4 283,10	-4 283,10	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	-861,80	-861,80	0,000	1,032
997	Přesun sutě	0,00	-210,94	-210,94	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>0,003</b>	<b>0,000</b>
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,003	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-3 381,74</b>	<b>-35 873,55</b>	<b>-39 255,29</b>	<b>6,685</b>	<b>1,032</b>

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy

Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are: 1) 'spičková' (Hana Špičková), 2) 'Lupač' (Vladislav Lupač), 3) 'Tošovský' (Ing. Norbert Tošovský), 4) 'Dušek' (Ing. Jan Dušek), and 5) 'Kopfstein' (Petr Kopfstein). There is also a signature 'Markof' (Petr Markof) located below the fifth dotted line.

**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - odpočty - ZTI

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

14707551	CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

7. 1. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-3 381,74	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	-1 138,40
2	Montáž	-34 713,55	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-1 160,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-39 255,29	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	-1 138,40
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>-40 393,69</b>
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>
				snížená	15,0	0,00
				základní	21,0	-40 393,69
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-48 876,36</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - odpočty - ZTI

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**-38 095,29**

### 1 Zemní práce

**-20 497,48**

1	R	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,140	-473,00	-5 269,22
2	R	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,140	-105,00	-1 169,70
3	R	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	44,560	-158,00	-7 040,48

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"  
2\*5,57\*4

44,560

4	R	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	44,560	-74,00	-3 297,44
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"  
2\*5,57\*4

44,560

5	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	11,140	-210,00	-2 339,40
6	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	-231,00	-462,00

"kanalizace mimo objekt

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"

2\*2\*0,5

2,000

7	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,000	-158,00	-316,00
8		583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	3,818	-158,00	-603,24

2\*1,89\*1,01

3,818

### 4 Vodorovné konstrukce

**-252,00**

9	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,400	-630,00	-252,00
---	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"

2\*2\*0,1

0,400

### 5 Komunikace

**-3 348,47**

10	R	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,000	-95,00	-380,00
11	R	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4,000	-18,00	-72,00
12	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,532	-328,00	-2 142,50

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"

2\*2

4,000

2,11\*1,2

2,532

13	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	12,220	-61,70	-753,97
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"

2\*2\*2

8,000

2,11\*2

4,220

### 8 Trubní vedení

**-8 641,50**

14	R	85037512R	Výřez nebo výsek na potrubí z trub kameninových DN 300	kus	1,000	-6 500,00	-6 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - odpočty - ZTI

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	87135312R	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,600	-300,00	-180,00
16		28611266R	Chráníčka PP ( korug.) DN200	m	0,600	-450,00	-270,00
17	R	87135521R	Trubka z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	1,450	-580,00	-841,00
			0,45+1		1,450		
18	R	87136521R	Trubka z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250	m	0,450	-790,00	-355,50
19	R	87137521R	Trubka z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN300	m	0,450	-1 100,00	-495,00

**9** **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **-5 144,90**

**91** **Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch** **-4 283,10**

20	R	90010011R	Hutníci zkoušky záhozu	soubor	1,000	-3 000,00	-3 000,00
21	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,220	-105,00	-1 283,10
			"napojení na stávající kanalizaci KT DN 300"				
			2*2*2		8,000		
			2,11*2		4,220		

**96** **Bourání konstrukcí** **-861,80**

22	R	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	3,100	-210,00	-651,00
23	R	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	3,100	-68,00	-210,80

**997** **Přesun sutě** **-210,94**

24	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,661	-37,00	-24,46
			"asfalt" 2,097-1,436		0,661		
25	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-12,559	-11,00	138,15
			<i>celkem 20 Km</i>				
26	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,097	-105,00	-220,19
27	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,661	-158,00	-104,44

**PSV** **Práce a dodávky PSV** **-1 160,00**

**721** **Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** **-1 160,00**

28	R	721242115	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	-580,00	-1 160,00
----	---	-----------	--	-----	-------	---------	-----------

**Celkem** **-39 255,29**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - vícepráce - ZTI - venkovní kanalizace

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**8 937,48**

### 8 Trubní vedení

**7 437,48**

1	271	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	4,000	132,00	528,00
2	271	837271921	Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 125	kus	2,000	303,00	606,00
3	597	59711531	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 125/125 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 500mm	kus	2,060	628,00	1 293,68
2 * 1,03					2,060		
4	271	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	16,000	74,20	1 187,20
5	OSM	OSM.220010	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4	kus	16,480	124,64	2 054,07
16 * 1,03					16,480		
6	271	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	3,000	80,30	240,90
7	OSM	OSM.221010	KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4	kus	3,090	142,30	439,71
3 * 1,03					3,090		
8	271	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	202,00	404,00
9	286	28611526	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 125	kus	2,060	332,00	683,92
2 * 1,03					2,060		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 500,00**

10	R	99741258R	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	----------	----------

## PSV Práce a dodávky PSV

**2 144,80**

### 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**2 144,80**

11	721	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	169,00	338,00
12	R	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	2,000	499,00	998,00
"vybouraných-přesazení"2					2,000		
13		721242106.OSM	Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	1,000	806,27	806,27
14	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	632,50	2,53

**Celkem**

**11 082,28**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Specifikace: **Elektroinstalace**

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provádění elektromontáží v průběhu realizace stavby odsouhlaseny některé změny.

- odsouhlaseno zrušení systému domácího telefonu
- provedení odpočtu dodávky stahovacích zásuvkových boxů – zahrnutý v soupisu dodávky přístrojů.
- odsouhlaseno doplnění kabelových rozvodů EZS (projektová dokumentace neřešila).

### Rekapitulace změnového listu:

#### **a) Elektroinstalace - odpočty**

Dílčí cena bez DPH:	- 99.972,32 Kč
DPH 21% :	- 20.994,19 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	- 120.966,51 Kč

#### **b) Elektroinstalace – kabeláž pro EZS, přípočet**

Dílčí cena bez DPH:	8.897,76 Kč
DPH 21% :	1.868,53 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>10.766,29 Kč</u>

#### **Elektroinstalace celkem:**


<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>- 91.074,56 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 19.125,66 Kč</b>
<b>Celková cena vč. 21% DPH</b>	<b><u>- 110.200,22 Kč</u></b>

Objednatel:

**Hana Špičková** - vedoucí odboru městských investic a správy



**Vladislav Lupač** - investiční referent odboru městských investic a správy.




**Ing. Norbert Tošovský** - technický dozor objednatele



**Ing. Jan Dušek** - projektant



**Petr Kopfstein** - jednatel



**Petr Markof** - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - Kabeláže pro budoucí rozšíření EZS

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

11. 1. 2021

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	8 647,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		8 647,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	250,76
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	250,76
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH** 8 897,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 897,76	1 868,53

**Cena s DPH** 10 766,29

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - Kabeláže pro budoucí rozšíření EZS  
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	8 647,00	8 647,00	0,000	0,000
747	Elektromontáže	0,00	8 647,00	8 647,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 647,00</b>	<b>8 647,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - Kabeláže pro budoucí rozšíření EZS

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 8 647,00**

**747 Elektromontáže 8 647,00**

1	R	74700125R	D+M náhrada přích. závěsné	ks	40,000	28,60	1 144,00
2	R	74700126R	D+M kabel CC-01	m	110,000	25,30	2 783,00
3	R	74700127R	Stavební přípomocce	kpl	1,000	3 870,00	3 870,00
4	R	74700128R	Koordinační práce	kpl	1,000	550,00	550,00
5	R	74700129R	Přeprava a přesun	kpl	1,000	300,00	300,00

**Celkem 8 647,00**



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-88 677,50
Montáž - práce		-2 978,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 655,50</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-5 499,33
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 154,83</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>-97 154,83</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>-97 154,83</b>
Základ a hodnota DPH 21%	-46 063,33	-9 673,30
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>-106 828,13</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky	0,00	0,00
Elektromontáže silnoproud	-58 519,25	3 282,00
Elektromontáže	-59 085,00	3 282,00
Kabeláže	8 190,00	3 110,00
Svítlidla	630,00	280,00
Přístroje	-67 630,00	398,00
kabelové trasy, úložný materiál	-275,00	-506,00
Ostatní elektromontážní práce a materiál	0,00	0,00
Ostatní práce HZS	0,00	0,00
Stavební výpomoc	565,75	3 920,00
Strukturovaná kabeláž	0,00	0,00
Přesný čas	0,00	0,00
Zvonění	0,00	0,00
Domácí telefony	-30 724,00	-10 180,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky</b>								
rozvaděč R-1.D	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOP	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Elektromontáže silnoproud</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
<b>Kabeláže</b>								
<b>KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2:</b>								
1-CXKH-R-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00	45,00	0,00
1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně	m	20,00	108,00	2 160,00	28,00	560,00	136,00	2 720,00
1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevně	m	15,00	282,00	4 230,00	45,00	675,00	327,00	4 905,00
1-CHAH-R 1x16, žz, pevně	m	15,00	62,00	930,00	25,00	375,00	87,00	1 305,00
<b>KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC</b>								
CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	0,00	9,00	0,00	24,00	0,00	33,00	0,00
CYKY-O 2x4 , pevně	m	0,00	21,00	0,00	25,00	0,00	46,00	0,00
CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	0,00	11,00	0,00	25,00	0,00	36,00	0,00
CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	30,00	11,00	330,00	25,00	750,00	36,00	1 080,00
CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	30,00	18,00	540,00	25,00	750,00	43,00	1 290,00
CYKY-J 3x 4 , pevně	m	0,00	30,00	0,00	28,00	0,00	58,00	0,00
CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	0,00	18,00	0,00	25,00	0,00	43,00	0,00
CY 6 , pevně	m	0,00	14,00	0,00	22,00	0,00	36,00	0,00
CY 16 , pevně	m	0,00	38,00	0,00	25,00	0,00	63,00	0,00
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00	0,00
J-Y(Si)Y 2x2x0,8 , pevně	m	0,00	8,00	0,00	22,00	0,00	30,00	0,00
<b>Kabeláže - celkem</b>				<b>8 190,00</b>		<b>3 110,00</b>		<b>11 300,00</b>
<b>Svítlidla</b>								
A - Svítidlo BRSB, 4x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA	ks	1,00	630,00	630,00	280,00	280,00	910,00	910,00
B- Svítidlo BRSB, 8x16 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 700mA , mikrovlnný senzor	ks	0,00	2 122,00	0,00	300,00	0,00	2 422,00	0,00
E- Modus KSC138EP	ks	0,00	610,00	0,00	330,00	0,00	940,00	0,00
F- Modus KSC236EP	ks	0,00	635,00	0,00	330,00	0,00	965,00	0,00
G- MODUS V3 1x36 W IP65 korpus PC + kryt PC, EP	ks	0,00	610,00	0,00	330,00	0,00	940,00	0,00
H- MODUS V3 1x36 W IP65 korpus PC + kryt PC, EP	ks	0,00	610,00	0,00	330,00	0,00	940,00	0,00
CH- MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref.	ks	0,00	610,00	0,00	330,00	0,00	940,00	0,00
NA- Nouzové sv. OZAWLVC1SE/1E, přisazené ke stropu, chodba, svítící při výpadku, 1 hod., LED 1W, IP41, NiMh, bílé, ECO, optika condor	ks	0,00	990,00	0,00	330,00	0,00	1 320,00	0,00
NB- Nouzové sv. OZAWELCL3SA, přisazené ke stropu, chodba, svítící při výpadku, 3 hod., LED 1W, IP65,	ks	0,00	1 462,00	0,00	280,00	0,00	1 742,00	0,00
NC- Nouzové sv. LOVATO, vestavné, open area, svítící při výpadku, 1 hod., LED 1W, IP20, NiMh, bílé, ECO	ks	0,00	633,00	0,00	280,00	0,00	913,00	0,00
žáňtka L 36W/840 FLH1	ks	0,00	2 240,00	0,00	280,00	0,00	2 520,00	0,00
OSRAM	ks	0,00	44,00	0,00	20,00	0,00	64,00	0,00
<b>Svítlidla - celkem</b>				<b>630,00</b>		<b>280,00</b>		<b>910,00</b>
<b>Přístroje</b>								
3559-A01345 Přístroj spinače jednofázového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	-5,00	87,00	-435,00	90,00	-450,00	177,00	-885,00
čidlo Panlux SL2502 vestavné	ks	8,00	542,00	4 336,00	180,00	1 440,00	722,00	5 776,00
3559-A02345 Přístroj spinače dvofázového (bezšroubové svorky); řazení 2, 2S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	0,00	113,00	0,00	105,00	0,00	218,00	0,00

3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	-6,00	95,00	-570,00	95,00	-570,00	190,00	-1 140,00
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango	ks	0,00	157,00	0,00	100,00	0,00	257,00	0,00
FLM 1000 Transformátor; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	0,00	1 480,00	0,00	150,00	0,00	1 630,00	0,00
FEH 2001 Modul kontrolní, s alarmem; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	0,00	2 295,00	0,00	260,00	0,00	2 555,00	0,00
FAP 3002 Tlačítko signální, lahové; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	0,00	1 065,00	0,00	120,00	0,00	1 185,00	0,00
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný; d. Tango; b. bílá	ks	-11,00	1 366,00	-187,00	150,00	0,00	1 516,00	0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	17,00	0,00	1,00	-11,00	18,00	-198,00
3558A-A651 B Kryt spínače kolebkového; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	37,00	0,00	1,00	0,00	38,00	0,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolebkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	-11,00	34,00	-374,00	1,00	-11,00	35,00	-385,00
3558A-A653 B Kryt spínače kolebkového, s čtým průřezem; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	42,00	0,00	1,00	0,00	43,00	0,00
KOMPLETNÍ, TANGO IP 44	ks	0,00	47,00	0,00	1,00	0,00	48,00	0,00
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	0,00	169,00	0,00	120,00	0,00	289,00	0,00
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	186,00	0,00	125,00	0,00	311,00	0,00
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	175,00	0,00	130,00	0,00	305,00	0,00
5598A-2999B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Tango; t ks	ks	0,00	1 030,00	0,00	130,00	0,00	1 160,00	0,00
OSTATNÍ								
KEM 316U Y/R Bezpečnostní 3-pólový odpínač 16A v krytu, IP66, polykarbonát	ks	0,00	715,00	0,00	220,00	0,00	935,00	0,00
XALK188E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé	ks	0,00	1 270,00	0,00	460,00	0,00	1 730,00	0,00
EXTERIEROVÝ TERMOSTAT	ks	0,00	1 976,00	0,00	250,00	0,00	2 226,00	0,00
M22-DDL-GR-X1/X0K11/230-W Dvojitě tlačítko se světelnou signalizací LED, kontakty 1Z 1V	ks	0,00	572,00	0,00	550,00	0,00	1 122,00	0,00
M22-PVT Ovládací hlavice nouzového zastavení, otočná, bez prosvětlení, červená	ks	0,00	353,00	0,00	1,00	0,00	354,00	0,00
M22-KC10 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z	ks	0,00	76,00	0,00	1,00	0,00	77,00	0,00
M22-KC01 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1V	ks	0,00	76,00	0,00	1,00	0,00	77,00	0,00
M22-XAK-C299 Označ šíltek nouzového zastavení, IP66, průměr=90, CZ	ks	0,00	123,00	0,00	1,00	0,00	124,00	0,00
Laboratorní zdroj např. EA 4000(schuco zásuvky vyměnit za cz)	ks	0,00	46 150,00	0,00	600,00	0,00	46 750,00	0,00
stahovací zásuvkový box nad stoly, typ HA 001, 2x230V, 1x24V AC, 1x24V DC, WPO wetec.de (schuco zásuvky vyměnit za CZ, IP44)	ks	-8,00	8 800,00	-70 400,00	800,00	0,00	9 600,00	-70 400,00
Krabice včetně zdířek k propojení se zdrojem 24VDC	ks	0,00	3 780,00	0,00	300,00	0,00	4 080,00	0,00
krabice včetně zdířek k propojení se zdrojem 24VDC	ks	0,00	3 780,00	0,00	300,00	0,00	4 080,00	0,00
sada laboratorních šňůr, dle požadavků školy	ks	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Přístroje - celkem</b>			<b>-67 630,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>kabelové trasy, úložný materiál</b>								
KPR 68 krabice univezální, hluboká pod om.	ks	-11,00	25,00	-275,00	46,00	-506,00	71,00	-781,00
8112 KRABICE, IP54	ks	0,00	71,00	0,00	38,00	0,00	109,00	0,00
DZS/B SPOJKA	m	0,00	76,00	0,00	135,00	0,00	211,00	0,00
DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU	ks	0,00	16,00	0,00	15,00	0,00	31,00	0,00
KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	0,00	78,00	0,00	90,00	0,00	168,00	0,00
PARAPETNÍ ŽLAB NA STŮL	ks	0,00	27,00	0,00	15,00	0,00	42,00	0,00
kabelový žlab EKE 140x60								
KP EKE KRABICE DO KANÁLU	m	0,00	310,00	0,00	115,00	0,00	425,00	0,00
8560-11 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ PRO EKE 140X60 JEDNONÁSOBNÁ	ks	0,00	57,00	0,00	35,00	0,00	92,00	0,00
REKE 140 ROZPĚRKA EKE 140X60	ks	0,00	41,00	0,00	15,00	0,00	56,00	0,00
SK 40X33 STÍNÍČÍ KANÁL	ks	0,00	12,00	0,00	25,00	0,00	37,00	0,00
kryt koncový 8561	m	0,00	255,00	0,00	45,00	0,00	300,00	0,00
PROPOJOVACÍ LANKO STÍNĚNÍ KANÁLU PLSK	ks	0,00	178,00	0,00	80,00	0,00	258,00	0,00
	ks	0,00	42,00	0,00	20,00	0,00	62,00	0,00

**kabelové trasy, úložný materiál - celkem**

**Ostatní elektromontážní práce a materiál**  
PL7-B50/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A  
zámečnické úpravy v RE-H + ef. propojení  
stavební sada  
*Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti*  
přes 50 do 100kg  
*Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji*  
do 2,5 mm<sup>2</sup>

			-275,00			-506,00		-781,00
ks	0,00	1 465,00	0,00	145,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00
ks	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
kg	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00
ks	0,00	100,00	0,00	1 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			-59 085,00		3 282,00		-55 803,00	565,75
			565,75			0,00		-55 237,25
			-58 519,25		3 282,00			0,00

**Ostatní elektromontážní práce a materiál - celkem****Elektromontáže - celkem**

Podružný materiál

**Elektromontáže silnoprůd - celkem****Ostatní práce HZS**

výměna HDV v úseku mezi HDS a REH (odhad)  
demonž stáv RE-H, provizorní přepojování a osazení nové RE-H (odhad)  
zaučení obsluhy  
výchozí revize elektro

**Ostatní práce HZS - celkem**

ks	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
ks	0,00	42 000,00	0,00	18 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

**Stavební výpomoc**

vybourání otvoru ve zdivu  
cíhelnem do plochy 9 dm<sup>2</sup>

Stěna do 150mm

vybourání otvoru ve zdivu  
cíhelnem do plochy 2.25 dm<sup>2</sup>

Stěna do 450mm

Stěna do 600mm

vybourání otvoru ve zdivu pro rozváděč  
otvor 600x1020x130 mm

vybourání otvoru ve stěně  
betonové do plochy 9 dm<sup>2</sup>

Stěna do 450mm

vysekání kapes ve zdivu  
cíhelnem pro krabice

100x100x50 mm

150x150x100 mm

vysekání ryh ve zdivu

cíhelnem - hloubka 30mm

Sire 30 mm

ks	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
ks	2,00	0,00	0,00	490,00	980,00	490,00	980,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
ks	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
m	30,00	0,00	0,00	48,00	1 440,00	48,00	1 440,00	1 440,00







Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	ZŠ Májová, Ostrov - výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy
Projekt	Silnoproudá a slaboproudá zařízení
Investor	město Ostrov
Z. č.	8627-25
A. č.	BPO 9-95536
Smlouva	
Vypracoval	Ing. F. Kolář
Kontroloval	Ing. F. Kolář
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	21
- I pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	5
Procento PM %	



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - změna Elektroinstalace  
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-97 154,83	-97 154,83	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	-97 154,83	-97 154,83	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 154,83</b>	<b>-97 154,83</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - změna Elektroinstalace  
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**-97 154,83**

**741**

**Elektroinstalace - silnoproud**

**-97 154,83**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	74102589R	Změny Elektroinstalace - viz. přenos ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	-97 154,83	-97 154,83

REKAPITULACE:

1. odpočty stah. elektrických boxů -8ks
2. Odpočet domácího telefonu
3. Připočet čidla na světlo
4. Připočet odvětlení + přívod do násypek

**Celkem**

**-97 154,83**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Specifikace: **Elektroinstalace – Přístupový systém čtečky**

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Technický dozor objednatel: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provádění elektromontáží v průběhu realizace stavby zjištěna absence čipového systému zajišťujícího kontrolovaný přístup z nově vybudovaného přístupu do objektu školy včetně doplnění tohoto systému pro zajištění oprávněného přístupu pro vstup do výtahu – čipovou kartou.

Na základě požadavku provozovatele o doplnění tohoto systému shodného s již instalovaným v objektu školy, byl vypracován tento změnový list.

Projektová dokumentace tento systém neřešila, přístupový systém bude proveden nad rámec PD.

Z hlediska provozu školy, zajištění bezpečnosti, kontroly pohybu osob v době výuky, kontroly vstupu do objektu a kontrolovaného přístupu do výtahu je účelem toto doplnění.


### Rekapitulace změnového listu:

#### **a) Elektroinstalace – přístupový systém čtečky**


Celková cena bez DPH:	111.497,09 Kč
DPH 21% :	23.414,39 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH :</b>	<b><u>134.911,48 Kč</u></b>

Objednatel:

**Hana Špičková** - vedoucí odboru městských investic a správy



**Vladislav Lupač** - investiční referent odboru městských investic a správy.




**Ing. Norbert Tošovský** - technický dozor objednatele



**Ing. Jan Dušek** - projektant



**Petr Kopfstein** - jednatel



**Petr Markof** - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - přístupový systém čtečky

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracoval

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

7. 1. 2021

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	3 142,29
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	108 354,80	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	108 354,80	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	3 142,29
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>111 497,09</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	111 497,09	23 414,39
<b>Cena s DPH</b>		<b>134 911,48</b>	

## E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - přístupový systém čtečky  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	108 354,80	108 354,80	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	108 354,80	108 354,80	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>108 354,80</b>	<b>108 354,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - přístupový systém čtečky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 108 354,80**

**742 Elektroinstalace - slaboproud 108 354,80**

1	R	742589632R	Elektroinstalace - přístupový systém čtečky - viz. přenos ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	108 354,80	108 354,80
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

**Celkem 108 354,80**

Dodavatel: **ZAPE ELEKTRO s.r.o.**  
 Dubová 6A, 36004 Karlovy Vary, tel.353 561 177

Odběratel: **Stasko plus s.r.o., Karlovy Vary 17**

Zakázka : ZŠ Májová Ostrov  
 Akce : 001 Přístupový systém RON Software

**Rekapitulace nákladů**

		DPH
Přístupový systém D+M	79844.80	21%
Kabeláže D+M	24510.00	21%
Přeprava a přesun	4000.00	21%

Součet 108354.80 Kč

DPH: sazba	bez daně	daň	s daní
21 %	108354.80	22754.60	131109.40
Celkem	108354.80	22754.60	131109.40

**C e l k e m** 131109.40 Kč

V Karlových Varech 18.01.2021

.....  
 Razítko a podpis



# Položkový rozpočet

Dodavatel: **ZAPE ELEKTRO s.r.o.**

Dubová 6A, 36004 Karlovy Vary, tel.353 561 177

Odběratel: **Stasko plus s.r.o., Karlovy Vary 17**

Práce skončena (předána) dne: . . . Obj.č.:

Druh práce : Elektromontáž  
Akce: 001 Přístupový systém RON Software

Objekt číslo	Název	MJ	Množství	Cena	U.J.	Celkem
--------------	-------	----	----------	------	------	--------

## Přístupový systém D+M

345 009401	řídící jednotka R03	ks	1,00	3006,40		3006,40
345 009402	programové přístupy	sb	1,00	3300,00		3300,00
345 009403	rozšíření nad 7 šlečky	ks	4,00	3360,00		13440,00
345 009404	animát EDK08	ks	7,00	3004,00		21028,00
345 009405	nájezdový adaptér 3A/12V	ks	1,00	160,00		160,00
345 009406	konfigurace	ks	1,00	2040,00		2040,00
345 009407	instalace na místě	sb	1,00	12300,00		12300,00
345 009408	zprovoznění a předání	sb	1,00	4144,00		4144,00
						<u>79844,40</u>

## Kabeláže D+M

	Stavební přípomoc:	sb	1,00	5000,00		5000,00
	ostatní drobná práce	sb	1,00	3000,00		3000,00
D+M	Kabel UTP 4x2 v liště/trubce	m	330,00	77,00		2530,00
D+M	Kabel SYRY 1x1 p.	m	60,00	29,00		1740,00
D+M	Kabel SYRY 2x2V 3x1,5 p.	m	5,00	39,00		195,00
D+M	Štěrka 21A 1p. bez krytu	ks	1,00	195,00		195,00
D+M	Trunka PVC lémn p.o.	m	70,00	38,00		2660,00
D+M	Lišta L 20	m	44,00	85,00		3740,00
D+M	Kmářdinky, příchytky	ks	50,00	28,00		1400,00
D+M	Zapojení konektorů	ks	4,00	180,00		720,00
						<u>34510,00</u>
	Přeprava a plusar:					4200,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 7

### Specifikace:

### Vnitřní - vnější omítky, SDK podhledy

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti  
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary  
Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provádění stavebních prací v průběhu realizace stavby odsouhlaseny změny řešení projektové dokumentace:

- V oddílu vnitřních omítek doplněna položka vápenná omítka štuková vnitřních stěn. Projektová dokumentace předpokládala úpravu vnitřních stávajících omítek ze 30% s následnou malbou. Projektová dokumentace navrhla úpravu stávajících omítek v industriálním stylu. Vzhledem k provedení nových omítek u nových příček odsouhlasena úprava stávajících stěn celoplošně.
- V oddílu vnějších omítek řešena a odsouhlasena změna provedení stěn v prostoru terasy. Nově soki proveden s povrchovou úpravou marmolit, doplnění mnichovské omítky stěna stávajícího objektu školy u terasy
- V oddílu konstrukce suché výstavby naceněny nově SDK podhledy v dílně mezi průvlaků, kde v PD pouze úprava povrchu stropu – industriální styl.

Vzhledem k přítomnosti elektrorozvodů pro jednotlivé stoly a rozvody ZTI, topení odsouhlaseno jejich zakrytí SDK podhledy + kastlíky. Odsouhlasena úprava vyčnívajících částí průvlaků.

### Rekapitulace změnového listu:

#### **a) Vnitřní omítky**

Dílčí cena bez DPH:	35.684,65 Kč
DPH 21% :	7.493,78 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>43.178,43 Kč</u>

#### **b) Vnější omítky**

Dílčí cena bez DPH:	10.231,29 Kč
DPH 21% :	2.148,57 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>12.379,86 Kč</u>

#### **c) SDK podhledy**

Dílčí cena bez DPH:	57.295,67 Kč
DPH 21% :	12.032,09 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>69.327,76 Kč</u>

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>103.211,61 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>21.674,44 Kč</b>
<b>Celková cena vč. 21% DPH</b>	<b><u>124.886,05 Kč</u></b>

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy


Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.

Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

ZŠ Májová - změna - omítky venkovní

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

7. 1. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 653,31	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	288,35
2	Montáž	1 295,53	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 515,03	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	2 479,07	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	9 942,94	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	288,35
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>10 231,29</b>
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>
				snížená	15,0	0,00
				základní	21,0	10 231,29
						<b>DPH celkem</b>
						0,00
						2 148,57
				<b>Cena s DPH</b>		<b>12 379,86</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>						
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** ZŠ Májová - změna - omítky venkovní  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**4 948,84**

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**6**

**4 904,44**

1	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "změna za silikonovou omítku" "výťah" (3*0,65)+(1,2*1,4)+(1,4*1,1) "terasa" 0,4*8,5 Součet	m2	8,570	566,00	4 850,62
2	R	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "změna za marmolit" "výťah" (3*0,65)+(1,2*1,4)+(1,4*1,1) "terasa" 0,4*8,5 Součet	m2	8,570	-299,00	-2 562,43
3	R	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "fasáda u okna" 1,5*1,4 "fasáda u chodníku" 9*0,25 "terasa" (8,5+2,5)*0,4 Součet	m2	8,750	299,00	2 616,25

**998**

#### Přesun hmot

**44,40**

4	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,074	600,00	44,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

**PSV**

### Práce a dodávky PSV

**4 994,10**

**783**

#### Dokončovací práce - nátěry

**4 994,10**

5	783	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 <i>Baumit</i> "nátěr fasády u schodů" (2,5*2,2)+(8,5*3)	m2	31,000	54,10	1 677,10
6	783	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 <i>Baumit</i> "nátěr fasády u schodů" (2,5*2,2)+(8,5*3)	m2	31,000	107,00	3 317,00

**Celkem**

**9 942,94**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - změna - omítky venkovní

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 653,31</b>	<b>1 295,53</b>	<b>4 948,84</b>	<b>0,054</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 653,31	1 251,13	4 904,44	0,054	0,000
998	Přesun hmot	0,00	44,40	44,40	0,000	0,000
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 515,03</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 994,10</b>	<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
783	Dokončovací práce - nátěry	2 515,03	2 479,07	4 994,10	0,020	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>6 168,34</b>	<b>3 774,60</b>	<b>9 942,94</b>	<b>0,074</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - omítky vnitřní - změna

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

7. 1. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 788,47	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	1 005,69
2	Montáž	30 890,49	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	34 678,96	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	1 005,69
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>						<b>35 684,65</b>
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>						
DPH						%
snižovaná						15,0
základní						21,0
Základ daně						0,00
Základ daně						35 684,65
DPH celkem						0,00
DPH celkem						7 493,78
<b>Cena s DPH</b>						<b>43 178,43</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>						
Dodá zadavatel						0,00
Klouzavá doložka						0,00
Zvýhodnění						0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - omítky vnitřní - změna  
 Objekt:

Objednatel:  
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary  
 Datum: 7. 1. 2021

JKSO:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 788,47	30 890,49	34 678,96	0,802	0,000
6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 788,47	30 409,29	34 197,76	0,802	0,000
	"doplnění a sjednocení povrchu štuk" 267,17					
998	Přesun hmot	0,00	481,20	481,20	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>3 788,47</b>	<b>30 890,49</b>	<b>34 678,96</b>	<b>0,802</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - omítky vnitřní - změna

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>34 678,96</b>
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>34 197,76</b>
1	R	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "doplnění a sjednocení povrchu štukem" 267,17	m2	267,170	128,00	34 197,76
					267,170		
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>481,20</b>
2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,802	600,00	481,20
<b>Celkem</b>							<b>34 678,96</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - změna dílny-strop - SDK podhledy

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracoval

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

7. 1. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-5 938,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1 614,75
2		Montáž	164,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 684,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	25 771,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		55 680,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	1 614,75
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 57 295,67**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	57 295,67	12 032,09

**Cena s DPH 69 327,76**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - změna dílny-strop - SDK podhledy  
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-5 938,84</b>	<b>164,44</b>	<b>-5 774,40</b>	<b>-1,070</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 938,84	824,44	-5 114,40	-1,070	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-660,00	-660,00	0,000	0,000
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>35 684,22</b>	<b>25 771,10</b>	<b>61 455,32</b>	<b>0,344</b>	<b>0,000</b>
763	Konstrukce suché výstavby	35 684,22	30 787,25	66 471,47	0,375	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	-5 016,15	-5 016,15	-0,030	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>29 745,38</b>	<b>25 935,54</b>	<b>55 680,92</b>	<b>-0,726</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - změna dílny-strop - SDK podhledy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -5 774,40**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 114,40**

1	R	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "1.pp mč.02 dílna" 61,76	m2	61,760	-315,00	-19 454,40
2	R	61123645R	Úpravy průvlaků 5ks 5*6*1	m2	30,000	415,00	12 450,00
3	R	61123646R	Spojovací vrstva	m2	30,000	63,00	1 890,00

**998 Přesun hmot -660,00**

4	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,100	-600,00	-660,00
---	---	-----------	--	---	-------	---------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV 61 455,32**

**763 Konstrukce suché výstavby 66 471,47**

5	763	76316455R	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 <i>podélné kastlíky místnost č. 0.02</i>	m	8,930	789,00	7 045,77
6	763	76316456R	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 <i>podélné kastlíky místnost č. 0.02</i>	m	8,930	789,00	7 045,77
7	763	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 <i>svislý kastlík místnost č. 0.02</i>	m	2,700	499,00	1 347,30
8	763	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 <i>místnost č. 0.02 příčný kastlík</i>	m	6,300	997,00	6 281,10
9	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm <i>místnost č. 0.02</i>	kus	2,000	150,00	300,00
10	590	59030710	<i>dvířka revizní 200x200mm</i>	kus	2,000	350,00	700,00
11	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm <i>místnost č. 0.02</i>	kus	1,000	150,00	150,00
12	590	59030711	<i>dvířka revizní 300x300mm</i>	kus	1,000	420,00	420,00
13	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt <i>místnost č. 0.02</i>	m2	49,130	378,00	18 571,14
14		4125258R	<i>Podhled kazetový minerální děrovaný, hrana rovná, tl. 13mm 600*600mm</i>	m2	56,991	482,00	27 469,66
15	763	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm <i>místnost č. 0.08</i>	m	3,200	453,00	1 449,60
16	R	76311317R	Odpočet SDK podhledu "m.č.0.12" 8,798	m2	8,798	-378,00	-3 325,64
17		4125259R	<i>Podhled kazetový minerální děrovaný, hrana rovná, tl. 13mm 600*600mm</i>	m2	10,206	-482,00	-4 919,29
18	R	76312589R	Oprava minerálního podhledu	kpl	1,000	800,00	800,00
19	R	76312590R	SDK čelo + podhled <i>hlavní chodba</i>	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - změna dílny-strop - SDK podhledy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	645,354	3,00	1 936,06
<b>784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>-5 016,15</b>
21	R	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,760	-28,00	-1 729,28
			"1.pp mč.02 dílna" 61,76		61,760		
22	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	61,760	-53,22	-3 286,87

**Celkem**

**55 680,92**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Specifikace: **Dodatečné stavební práce – odpočty a přípočty**

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provádění stavebních prací v průběhu realizace stavby byly v specifikované položky z rozpočtu, které se po vzájemném odsouhlasení neprováděly, současně po vzájemné dohodě doplněny chybějící a vyvolané položky nutné pro řádné zhotovení díla.

- Povrchová úprava betonového schodiště se nebude provádět
- Odpočet obkladů, kde odsouhlasena pouze výmalba
- Odpočet epoxidového nátěru stropu a stěn výtahové šachty

U přípočtů se jedná:

- Doplnění tepelné izolace stropu podzemní místnosti u chodníku z vnější části – docházelo ke kondenzaci I profilů
- Úpravy obrubníků stávajícího chodníku před terasou - napojení
- Nátěr výtahové šachty

### Rekapitulace změnového listu:

#### **a) Dodatečné stavební práce - odpočty**

Dílčí cena bez DPH:	- 123.742,79 Kč
DPH 21% :	- 25.985,99 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	- <u>149.728,78 Kč</u>

#### **b) Dodatečné stavební práce - přípočty**


Dílčí cena bez DPH:	74.641,39 Kč
DPH 21% :	15.674,69 Kč
Dílčí cena vč. 21%DPH :	<u>90.316,08 Kč</u>

#### **Výsledná cena DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ**

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>- 49.101,40 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 10.311,30 Kč</b>
<b>Celková cena vč. 21% DPH</b>	<b>- <u>59.412,70 Kč</u></b>

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy



Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.




Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele



Ing. Jan Dušek - projektant



Petr Kopfstein - jednatel



Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Májová - odpočty - základní rozpočet

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

14707551

CZ14707551

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

7. 1. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky	-438,81	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	-3 487,41															
2	Montáž	-2 404,94	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00															
3	PSV Dodávky	-6 223,36	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00															
4	Montáž	#####	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00															
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00															
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00															
7	ZRN (ř. 1-6)	#####	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	-3 487,41															
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00															
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -123 742,79</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižená</td> <td>15,0</td> <td>-0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-123 742,79</td> <td>-25 985,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-149 728,78</b></td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižená	15,0	-0,00	0,00	základní	21,0	-123 742,79	-25 985,99	<b>Cena s DPH</b>			<b>-149 728,78</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižená	15,0	-0,00	0,00																		
základní	21,0	-123 742,79	-25 985,99																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>-149 728,78</b>																		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
				Dodá zadavatel		0,00															
				Klouzavá doložka		0,00															
				Zvýhodnění		0,00															



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - odpočty - základní rozpočet  
 Objekt:

Objednatel:  
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-438,81</b>	<b>-2 404,94</b>	<b>-2 843,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-438,81	-2 404,94	-2 843,75	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	-438,81	-2 404,94	-2 843,75	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>-6 223,36</b>	<b>-111 188,27</b>	<b>-117 411,63</b>	<b>1,238</b>	<b>0,000</b>
777	Podlahy lité	0,00	-8 123,22	-8 123,22	0,115	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	-6 223,36	-10 684,82	-16 908,18	0,990	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	-92 380,23	-92 380,23	0,133	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-6 662,17</b>	<b>-113 593,21</b>	<b>-120 255,38</b>	<b>1,238</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - odpočty - základní rozpočet

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-2 843,75</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-2 843,75</b>
<b>96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-2 843,75</b>
1	R	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm "střecha záďveří a šatny úprava stávající desky stropu" 2,5*8,75	m2	21,875	-130,00	-2 843,75
					21,875		
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-117 411,63</b>
<b>777</b>			<b>Podlahy lité</b>				<b>-8 123,22</b>
2	R	777530021	Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 350 PH tl 3 mm <i>s vodotěsnou membránou Umax.=-W/m2K</i> "1.pp povrch prefabrikovaného schodiště" 1,0*(0,3+0,157)*14+4,75*0,35	m2	8,061	-1 000,00	-8 061,00
					8,061		
3	R	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,115	-541,00	-62,22
<b>781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>-16 908,18</b>
4	R	781471114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty $((3,2+2,5)*2*2)-1*2$	m2	20,800	-470,00	-9 776,00
					20,800		
5		597610260R	obkládačky keramické - dle výběru investora 20,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	22,880	-272,00	-6 223,36
					22,880		
6	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,990	-918,00	-908,82
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>-92 380,23</b>
7	R	783851117R	Nátěry epoxidové omítek stropů napuštění "výtahová šachta - strop" 3,104	m2	3,104	-290,00	-900,16
					3,104		
8	R	783851113R	Nátěry epoxidové omítek stropů dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	3,104	-494,00	-1 533,38
9	R	783851217R	Nátěry epoxidové omítek stěn napuštění "výtah - stěny" (1,6+1,94)*2*15,55-1,13*2,125*5	m2	98,088	-423,00	-41 491,22
					98,088		
10	R	783851213R	Nátěry epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	98,088	-494,00	-48 455,47

**Celkem**

**-120 255,38**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Májová - ostatní vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	14707551	CZ14707551
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		7. 1. 2021	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	6 515,39	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2 103,60	
2	Montáž	26 324,47	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	6 786,55	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	32 911,38	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	72 537,79	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	2 103,60	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		74 641,39	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	74 641,39	15 674,69
				Cena s DPH		90 316,08	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Májová - ostatní vícepráce  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 515,39</b>	<b>26 324,47</b>	<b>32 839,86</b>	<b>10,472</b>	<b>1,200</b>
1	Zemní práce	5 013,00	13 240,96	18 253,96	9,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 502,39	477,61	1 980,00	1,472	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	3 732,00	3 732,00	0,000	1,200
997	Přesun sutě	0,00	7 960,70	7 960,70	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	913,20	913,20	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>6 786,55</b>	<b>40 763,38</b>	<b>47 549,93</b>	<b>0,173</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 825,27	4 040,89	5 866,16	0,058	0,000
713	Izolace tepelné	4 961,28	2 900,20	7 861,48	0,062	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	18 742,80	18 742,80	0,004	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	6 861,00	6 861,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	8 218,49	8 218,49	0,049	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>13 301,94</b>	<b>67 087,85</b>	<b>80 389,79</b>	<b>10,645</b>	<b>1,200</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - ostatní vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 32 839,86

### 1 Zemní práce 18 253,96

1	R	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> "montážní šachta" 0,6*1*0,8	m <sup>3</sup>	0,480	189,00	90,72
2	R	13222477R	Chodník - odkop terénu	hod	4,000	1 600,00	6 400,00
3	R	13222478R	Chodník - odkop terénu - 2 lidi	hod	6,000	320,00	1 920,00
4	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "montážní šachta-zásyp" 0,6*1*0,8	m <sup>3</sup>	0,480	63,00	30,24
5	R	17410111R	Svahování - stroj - dosyp svahu	hod	3,000	1 600,00	4 800,00
6	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,000	557,00	5 013,00

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 980,00

7	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 F4 "montážní šachta - nové zabetonování" 0,6*1*1	m <sup>3</sup>	0,600	3 300,00	1 980,00
					0,600		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 732,00

8	R	96102536R	Úprava chodníku - demontáž a montáž obrubníku	hod	6,000	320,00	1 920,00
9	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého "bourání bet. desky" 0,6*1*1	m <sup>3</sup>	0,600	3 020,00	1 812,00
					0,600		

### 997 Přesun sutě 7 960,70

10	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,955	550,00	2 725,25
11	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,955	222,00	1 100,01
12	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,955*23 "Přepočtené koeficientem množství"	t	113,965	10,20	1 162,44
					113,965		
13	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,955	600,00	2 973,00

### 998 Přesun hmot 913,20

14	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,522	600,00	913,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

## PSV Práce a dodávky PSV 47 549,93

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 866,16

15	283	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - rozdíl	m <sup>2</sup>	25,894	70,49	1 825,27
----	-----	----------	---	----------------	--------	-------	----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Májová - ostatní vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	711161531	Izolace fóliemi nepovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	16,000	243,00	3 888,00
17	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,058	2 636,00	152,89

## 713 Izolace tepelné 7 861,48

18	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,000	21,70	347,20
19		283764230	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 120 mm	m2	16,320	304,00	4 961,28
					16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	16,320	
20	R	71355267R	Zateplení kanalizace <i>m.č.12,13</i>	m	8,000	292,00	2 336,00
21	R	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,062	3 500,00	217,00

## 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 890,80

22	R	72121142R	Vpust balkonová se svislým odtokem DN 70 s bitumenovou manžetou s nástavcem v 150 mm s chromovou mřížkou a vyhříváním	kus	2,000	-2 444,00	-4 888,00
23	R	72145899R	Střešní vpust DN70, vyhřívána s nástavcem, s manžetou pro stěrkovou izolaci	kus	2,000	7 852,00	15 704,00
24	R	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	18 700,00	74,80

## 764 Konstrukce klempířské 6 861,00

25	R	76400422R	Žlab - výtah	m	3,000	567,00	1 701,00
26	R	76454131R	Atypické úpravy - svod u výtahu	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
27	R	76454132R	Atypické úpravy - svod u plošiny	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
28	R	76454133R	Atypické úpravy - svod u schodů - zdravotní středisko	kpl	1,000	960,00	960,00
29	R	76454135R	Doprava	kpl	1,000	500,00	500,00

## 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 218,49

30	R	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,188	28,00	2 833,26
					"stěn"98,088	98,088	
					"strop"3,1	3,100	
					Součet	101,188	
31	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	101,188	53,22	5 385,23

**Celkem**

**72 537,79**

## Potvrzení o doručení vypravení do datové schránky

### Dokument:

Spisová značka:  
Číslo jednací: **SML/303/2021-3**  
Odbor/pracovník: **OMIS/HoE**  
Agendové číslo: D2-21-06-16  
Věc: **Dodatek smlouvy D2-21-06-16**  
Dodatek smlouvy č. 183-21-06-16



MEUOSS03135212

### Informace o doručení:


Adresát: Registr smluv (Ministerstvo vnitra), Nad štolou 3/936, 17000, Id DS: whbt3kp  
ID zprávy v ISDS: **919671699**  
Doručeno dle ISDS: **17.06.2021 11:12:19**  
Způsob doručení: zpráva byla doručena přihlášením

### V datové zprávě byly odeslány tyto elektronické dokumenty:

- DODATEK č. 2 ZŠ Májová.pdf (173795 B)  
SHA256: 567a845cb18d3772229d7fd9e268514fa1663d214f27e02a21265d9d58100955
- modifikace.xml (862 B)  
SHA256: 5124d1fd3b4b8d3f8e57c0056a6e3aa65d7cb16fe73242f4599a2d07b8de9741

### U datové zprávy jsou evidovány tyto události:

- 17.06.2021 11:11:48 Datová zpráva odeslána.
- 17.06.2021 11:11:48 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 17.06.2021 11:11:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 17.06.2021 11:12:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15734827
ID verze:	16942315
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	17.06.2021 11:11:48
Zveřejňující subjekt:	Město Ostrov (d5zbgz2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ostrov
IČO:	00254843
Datová schránka:	d5zbgz2
Adresa:	Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OMIS - Odbor městských investic a správy

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - ZŠ Májová
Datum uzavření:	16.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	MEUOSS03134511
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	



Smluvní strany:

Název: STASKO plus, spol. s r.o.  
IČO: 14707551  
Datová schránka:  
Adresa: Rolavská 10, 36017 Karlovy Vary 17  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.pdf

92.6 kB, 17.06.2021 07:07:44

db56bca8f3fb8195c9f45c5b1bf7160dee17ecac982b3bd51bdde9ad8229b9a8

SOD - ZŠ Májová.pdf

909.61 kB, 17.06.2021 10:41:38

aadb053d9c20b3ab139f95b3ea2537fe6cb30d6376fa3c426b386863581d82ce

DODATEK č.1 ZŠ Májová.pdf

168.48 kB, 17.06.2021 11:12:48

4c115decae59d1a1a0cf5c968baa30ff969ed7305f9ac33f26f80d2c8056ca41

DODATEK č. 2 ZŠ Májová.pdf

169.72 kB, 17.06.2021 11:12:48

567a845cb18d3772229d7fd9e268514fa1663d214f27e02a21265d9d58100955

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16942315>