



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.4 k SOD 183-21-06-16

reg.č. **D4-21-07-88**

na provedení stavby

ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, DBA - starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Norbert Tošovský

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **STASKO PLUS, spol. s r.o.**
Se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
IČO: 14707551
DIČ: CZ14707551
Bankovní spojení: Č.S. a.s.
Číslo účtu: 805041379/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 343

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Marek Motl – vedoucí výroby, Petr Markof - stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu,
47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. 183-21-06-16 ze dne 16. 6. 2021 na realizaci stavby ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy.

Dodatek č. 4 k realizaci stavby ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, byl projednán v IK města a schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19.07. 2021, usnesením RM č. 671/21

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.4 je Změnový list č.12, které řeší narovnání jednotkových cen uplatněných dle uzavřeného smluvního vztahu - dodatečně provedené revize rozpočtování uplatněné v jednotlivých Změnových listech č. 1. – 11.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je smluvní zajištění Narovnání jednotkových cen dle požadavku z SOD, uplatněného v rámci realizace stavby v rozsahu Změnového listu č. 12, který řeší úpravu jednotkových cen z URS ponížené na 80%.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 12 a je v členění:

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3

• cena celkem bez DPH	8 128 902,59	Kč
• vyčíslení DPH	1 707 069,54	Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	9 835 972,13	Kč

Dodatek č. 4 (ZL č. 12)

• cena bez DPH	- 32 972,84	Kč
• vyčíslení DPH	- 6 924,30	Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	- 39 897,14	Kč
•		

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3 + Dodatek č.4

• cena celkem bez DPH	8 095 929,75	Kč
• vyčíslení DPH	1 700 145,25	Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	9 796 075,00	Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1	Změnový list č. 12.
--------------	---------------------

V Ostrově dne: 28-07-2021

Ing. Marek Poledníček
místostarosta

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

V Karlových Varech dne:

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti



STASKO
plus
spol. s r. o.
Rolavská 10
☎ 353 449 710, 353 561 644
260 17 Karlovy Vary - Stará Role

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Specifikace: **Narovnání jednotkových cen dle Smlouvy o Dílo**

Název stavby: ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

Technický dozor objednatele: Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě odhalení chybné jednotkové ceny u některých položek změnového listu č.1, byla provedena důkladná revize položek ve všech odsouhlasených změnových listech.

U položek, které byly součástí rozpočtu k SoD, byly překontrolovány jednotkové ceny, zda jsou shodné, u položek, které nebyly obsaženy v rozpočtu k SoD se měly použít jednotkové ceny dle platného ceníku URS ponížené na 80%.

Změnový list č.1 – ZTI – třídy + úprava stávajících rozvodů v 1.PP

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“.

Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.1 o

- 9.849,30 Kč bez DPH

Změnový list č.2 – Stavební práce u chodníku

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“.

Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.2 o

- 2.999,45 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – Stavební vícepráce vestavby a výtahové šachty

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.7, 11, 12, 21, 22, 36, 45, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“.

Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny změnového listu č.3 o

- 4.153,81 Kč bez DPH

Změnový list č.4 – ZTI – venkovní kanalizace

Beze změn.

Změnový list č.5 – Elektroinstalace

Beze změn.

Změnový list č.6 – Elektroinstalace – Přístupový systém čtečky

Beze změn.

Změnový list č.7 – Vnitřní – vnější omítky, SDK podhledy

Zjištěny chybné jednotkové ceny „omítky venkovní“ u položek č.1, 5, 6, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“.

Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny o - 2.131,60 Kč bez DPH

Zjištěny chybné jednotkové ceny „změna dílny strop – SDK podhledy“ u položek č.16, 17, 20, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“.

Opravou těchto jednotkových cen došlo k ponížení celkové ceny o 894,44 Kč bez DPH

Celkové ponížení ceny změnového listu č.7 o - 1.131,60 Kč bez DPH

Změnový list č.8 – Dodatečné stavební práce – odpočty a přípočty

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.6, 9, 15, 17, 22, 30, 31, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k snížení celkové ceny změnového listu č.8 o

- 4.356,17 Kč bez DPH

Změnový list č.9 – VZT 1.PP – Odvětrání sklepního prostoru

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 12, 15, 17, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k snížení celkové ceny změnového listu č.9 o

- 496,81 Kč bez DPH

Změnový list č.10 – vícepráce č.1

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k snížení celkové ceny změnového listu č.10 o

- 4.435,33 Kč bez DPH

Změnový list č.11 – vícepráce č.2

Zjištěny chybné jednotkové ceny u položek č.6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 26, s těmito změnami spojená změna u položky „ostatní náklady“. Opravou těchto jednotkových cen došlo k snížení celkové ceny změnového listu č.11 o

- 5.550,37 Kč bez DPH

Rekapitulace změnového listu:

Narovnání jednotkových cen dle Smlouvy o Dílo

Celková cena bez DPH:	- 32.972,84 Kč
DPH 21% :	- 6.924,30 Kč
Celková cena vč. 21% DPH :	<u>- 39.897,14 Kč</u>

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Májová - ZL č.12 - narovnění jednotkových cen dle SoD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tošovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-32 972,84
Cena bez DPH				-32 972,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-32 972,84	21,00%	-6 924,30	
DPH snížená		15,00%		
Cena s DPH		v CZK		-39 897,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZŠ Májová - ZL č.12 - narovnání jednotkových cen dle SoD**

Místo:

Datum: 07.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zpracovatel: Ing. Tošovský

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Májová - ZL č.12 - narovnání jednotkových cen dle SoD

Místo:

Datum: 07.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Ing. Tošovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-32 972,84

D **Změnový list č.1**

-9 849,30

D **-9 849,30**

1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000	-250,00	-750,00
1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000	200,00	600,00
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	21,000	-19,20	-403,20
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	21,000	15,36	322,56
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000	-168,00	-504,00
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000	134,40	403,20
4	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 100	m	60,000	-101,00	-6 060,00
4	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 100	m	60,000	80,80	4 848,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,960	-754,00	-723,84
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,960	550,00	528,00
10	K	897013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,960	-234,00	-224,64
10	K	897013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,960	222,00	213,12
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	-494,00	-3 952,00
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	395,20	3 161,60
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	-629,00	-5 032,00
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	503,20	4 025,60
16	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	1,000	-125,00	-125,00
16	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	1,000	100,00	100,00
19	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	12,000	-734,00	-8 808,00
19	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	12,000	587,20	7 046,40
20	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	6,000	-1 140,00	-6 840,00
20	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	6,000	912,00	5 472,00
21	K	722131944	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1	kus	1,000	-632,00	-632,00
21	K	722131944	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1	kus	1,000	505,60	505,60
22	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	1,000	-1 080,00	-1 080,00
22	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	1,000	864,00	864,00
23	K	722131947	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 63 / G 2	kus	1,000	-1 320,00	-1 320,00
23	K	722131947	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 63 / G 2	kus	1,000	1 056,00	1 056,00
24	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	-77,20	-154,40
24	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	61,76	123,52
25	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 ostatní typ	kus	2,000	-75,70	-151,40
25	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 ostatní typ	kus	2,000	60,56	121,12
26	M	IVR.IVC817622	Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm -R2 1/2	kus	1,000	-2 127,00	-2 127,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	IVR.IVC817622	Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm -R2 1/2	kus	1,000	1 701,60	1 701,60
27	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	-3 940,00	-3 940,00
27	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 152,00	3 152,00
28	K	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3	kus	1,000	-306,00	-306,00
28	K	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3	kus	1,000	244,80	244,80
29	M	IVR.IVC41765476	T-kus 90°-redukovaný - C - 76,1-54-76,1mm	kus	1,000	-1 397,00	-1 397,00
29	M	IVR.IVC41765476	T-kus 90°-redukovaný - C - 76,1-54-76,1mm	kus	1,000	1 117,60	1 117,60
31	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000	-1 510,00	-1 510,00
31	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000	1 208,00	1 208,00
32	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	18,000	-96,10	-1 729,80
32	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	18,000	76,88	1 383,84
Ostatní náklady						-3 567,93	-3 567,93
Ostatní náklady						3 290,35	3 290,35

D **Změnový list č.2** -2 999,45
-2 999,45

5	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,480	-566,00	-1 969,68
5	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,480	452,80	1 575,74
6	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200	m2	4,745	-665,00	-3 155,43
6	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200	m2	4,745	453,00	2 149,49
8	K	622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	13,000	-289,00	-3 757,00
8	K	622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	13,000	231,20	3 005,60
9	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítká včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,475	-384,00	-2 102,40
9	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítká včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,475	307,20	1 681,92
10	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,348	-3 860,00	-1 343,28
10	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,348	3 088,00	1 074,62
11	K	966080107	Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky přes 180 mm	m2	4,745	-72,30	-343,06
11	K	966080107	Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky přes 180 mm	m2	4,745	57,84	274,45
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,076	-222,00	-16,87
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,076	234,00	17,78
20	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	23,280	-78,51	-1 827,71
20	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	23,280	78,20	1 820,50
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,104	-2 636,00	-274,14
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,104	2 640,00	274,56
Ostatní náklady						-738,62	-738,62
Ostatní náklady						654,08	654,08

D **Změnový list č.3** -4 153,81
-4 153,81

7	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	14,560	-589,00	-8 575,84
7	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	14,560	471,20	6 860,67
11	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,227	-26 500,00	-6 015,50
11	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,227	21 200,00	4 812,40
12	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,043	-25 800,00	-1 109,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	13010716	ocel profilové IPN 140 jakost 11 375	t	0,043	20 640,00	887,52
21	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,200	-550,00	-1 760,00
21	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,200	440,00	1 408,00
22	M	BCL.0001338.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40mm	m2	3,264	-206,82	-675,06
22	M	BCL.0001338.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40mm	m2	3,264	165,46	540,06
36	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	-64,00	-576,00
36	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	51,20	460,80
45	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	-368,00	-1 472,00
45	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	294,40	1 177,60
Ostatní náklady						-3 240,93	-3 240,93
Ostatní náklady						3 123,87	3 123,87

D		Změnový list č.7					-1 131,60
		omítky venkovní					-2 026,04
##	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,570	-566,00	-4 850,62
1	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,570	452,80	3 880,50
5	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	31,000	-54,10	-1 677,10
5	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	31,000	43,28	1 341,68
6	K	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	31,000	-107,00	-3 317,00
6	K	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	31,000	85,60	2 653,60
Ostatní náklady						-288,35	-288,35
Ostatní náklady						231,25	231,25

změna délky strop - SDK podhledy

894,44

16	K	76311317R	Odpčet SDK podhledu	m2	8,798	378,00	3 325,64
16	K	76311317R	Odpčet SDK podhledu	m2	8,798	-354,00	-3 114,49
17	M	4125259R	Podhled kazetový minerální děrovaný, hrana rovná, tl.13mm 600*600mm	m2	10,206	482,00	4 919,29
17	M	4125259R	Podhled kazetový minerální děrovaný, hrana rovná, tl.13mm 600*600mm	m2	10,206	-420,00	-4 286,52
20	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	645,354	-3,00	-1 936,06
20	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	653,793	3,00	1 961,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D Změnový list č.8

-4 356,17

ostatní práce

-4 356,17

6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,000	-557,00	-5 013,00
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,000	445,60	4 010,40
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,800	-3 020,00	-1 812,00
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,600	2 416,00	1 449,60
15	M	28322013	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - rozdl	m2	25,894	-70,49	-1 825,27
15	M	28322013	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - rozdl	m2	25,894	56,39	1 460,16
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,058	-2 636,00	-152,89
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,058	2 640,00	153,12
22	K	72121142R	Vpust balkónová se svislým odtokem DN 70 s bitumenovou manžetou s nástavcem v 150 mm s chromovou mřížkou a	kus	2,000	2 444,00	4 888,00
22	K	72121142R	Vpust balkónová se svislým odtokem DN 70 s bitumenovou manžetou s nástavcem v 150 mm s chromovou mřížkou a	kus	2,000	-2 440,00	-4 880,00
30	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,188	-28,00	-2 833,26
30	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,188	20,00	2 023,76
31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	101,188	-53,22	-5 385,23
31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	101,188	36,40	3 683,24
Ostatní náklady						-2 103,60	-2 103,60
Ostatní náklady						1 980,80	1 980,80

D Změnový list č.9

-496,81

-496,81

1	K	139751101	Hloubení jam ručně	m3	1,152	-2 060,00	-2 373,12
1	K	139751101	Hloubení jam ručně	m3	1,152	1 648,00	1 898,50
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	2,000	-21,20	-42,40
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	2,000	16,96	33,92
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,020	-2 636,00	-52,72
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,020	2 640,00	52,80
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,058	-2 636,00	-152,89
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,058	2 640,00	153,12
Ostatní náklady						-2 184,62	-2 184,62
Ostatní náklady						2 170,60	2 170,60

D Změnový list č.10

-4 435,33

-4 435,33

1	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	4,000	-183,00	-732,00
1	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	4,000	148,40	585,80
2	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,000	-270,00	-1 080,00
2	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,000	216,00	864,00
3	M	59246002	dlažba plošná betonová hladká 400x400x50mm	m2	4,120	-345,00	-1 421,40
3	M	59246002	dlažba plošná betonová hladká 400x400x50mm	m2	4,120	276,00	1 137,12
4	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	-1 419,00	-1 419,00
4	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 032,00	1 032,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,119	-550,00	-65,45
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,119	754,00	89,73
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,119	-222,00	-26,42
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,119	234,00	27,85
11	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	12,000	-506,00	-6 072,00
11	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	12,000	368,00	4 416,00
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12,000	-22,44	-269,28
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12,000	16,32	195,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1,000	-221,10	-221,10
13	K	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	1,000	160,80	160,80
14	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000	-107,00	-1 284,00
14	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000	77,82	933,84
15	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,010	-1 441,00	-14,41
15	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,010	450,00	4,50
16	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	-2 057,00	-2 057,00
16	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	1 496,00	1 496,00
17	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	-449,00	-449,00
17	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	326,54	326,54
18	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	-362,00	-724,00
18	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	263,27	526,54
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	-517,00	-1 034,00
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	376,00	752,00
20	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003	-1 042,00	-3,13
20	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003	4 500,00	13,50
Ostatní náklady						-1 284,50	-1 284,50
Ostatní náklady						1 159,50	1 159,50

D

Změnový list č.11

-5 550,37

-5 550,37

6	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,480	-552,00	-3 576,96
6	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,480	441,60	2 861,57
11	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	7,400	-427,00	-3 159,80
11	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	7,400	341,80	2 527,84
12	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	5,200	-697,00	-3 624,40
12	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	5,200	557,60	2 899,52
13	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,750	-789,00	-2 189,75
13	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,750	631,20	1 735,80
14	K	763164651	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	3,875	-845,00	-3 105,38
14	K	763164651	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	3,875	676,00	2 484,30
15	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	-275,00	-825,00
15	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	220,00	660,00
18	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,000	-25,00	-800,00
18	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,000	20,00	640,00
22	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	37,520	-106,90	-4 010,89
22	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	37,520	85,52	3 208,71
23	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	37,520	-128,30	-4 813,82
23	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	37,520	102,64	3 851,05
24	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	5,280	-169,00	-892,32
24	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	5,280	135,20	713,86
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,650	53,22	4 611,51
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,650	-53,20	-4 609,78
Ostatní náklady						-1 185,08	-1 185,08
Ostatní náklady						1 028,65	1 028,65

Potvrzení o doručení vypravení do datové schránky

Dokument:

Spisová značka:
Číslo jednací: **SML/303/2021-5**
Odbor/pracovník: **OMIS/Lu**
Agendové číslo: D4-21-07-28
Věc: **Dodatek smlouvy č. SML/303/2021 D4-21-07-28**



MEUOSS03184862

Informace o doručení:


Adresát: Registr smluv (Ministerstvo vnitra), Nad štolou 3/936, 17000, Id DS: whbt3kp
ID zprávy v ISDS: **933040512**
Doručeno dle ISDS: **30.07.2021 8:28:33**
Způsob doručení: zpráva byla doručena přihlášením

V datové zprávě byly odeslány tyto elektronické dokumenty:

- DODATEK č.4 Májová, final.pdf (605379 B)
SHA256: 915f3f3f221e9cc1361fb00faee935bd6018592af040d57fe4340bef68cb0a26
- modifikace.xml (923 B)
SHA256: fbe98da56fcf7fe97917ac3c25d416c73482157b62f94f580ba5421d98ebb6a7

U datové zprávy jsou evidovány tyto události:

- 30.07.2021 8:28:28 Datová zpráva odeslána.
- 30.07.2021 8:28:28 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 30.07.2021 8:28:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 30.07.2021 8:28:33 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15734827
ID verze:	17334443
Číslo verze:	6
Datum a čas zveřejnění:	30.07.2021 08:28:28
Zveřejňující subjekt:	Město Ostrov (d5zbgz2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vlupac@ostrov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ostrov
IČO:	00254843
Datová schránka:	d5zbgz2
Adresa:	Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OMIS - Odbor městských investic a správy

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - ZŠ Májová
Datum uzavření:	16.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	MEUOSS03134511
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: STASKO plus, spol. s r.o.
IČO: 14707551
Datová schránka:
Adresa: Rolavská 10, 36017 Karlovy Vary 17
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.pdf
92.6 kB, 17.06.2021 07:07:44
db56bca8f3fb8195c9f45c5b1bf7160dee17ecac982b3bd51bdde9ad8229b9a8

SOD - ZŠ Májová.pdf
909.61 kB, 17.06.2021 10:41:38
aadb053d9c20b3ab139f95b3ea2537fe6cb30d6376fa3c426b386863581d82ce

DODATEK č.1 ZŠ Májová.pdf
168.48 kB, 17.06.2021 11:12:48
4c115decae59d1a1a0cf5c968baa30ff969ed7305f9ac33f26f80d2c8056ca41

DODATEK č. 2 ZŠ Májová.pdf
169.72 kB, 17.06.2021 11:12:48
567a845cb18d3772229d7fd9e268514fa1663d214f27e02a21265d9d58100955

DODATEK č.3 Májová - final.pdf
511.03 kB, 09.07.2021 11:50:12
d68d06a9293e0de54fe665a1539dfb327fb23eb4e95e99dd4baa88094703ab73

DODATEK č.4 Májová, final.pdf
591.19 kB, 30.07.2021 08:28:56
915f3f3f221e9cc1361fb00faee935bd6018592af040d57fe4340bef68cb0a26

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17334443>

PRŮVODNÍ LIST

(neoddělitelně připevněn k originálu smlouvy / objednávky)

KE SMLOUVĚ / OBJEDNÁVCE

(nehodící se škrtně)

NÁZEV SMLOUVY / OBJEDNÁVKY

DODATEK č.4 - k SOD 183-21-06-16

ZŠ Májová Ostrov, Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, bezbariérovost školy

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Smlouvu/ objednávku předkládá odbor *OMIS*

Výše plnění (cena s DPH) *-39 897,14 Kč*

Číslo usnesení, kterým byla smlouva nebo výsledek VŘ schválena *RM č.671/21, z 19.7.2021*
(pouze v případě, že bylo projednáno v RM nebo ZM)

Bude smlouva/ objednávka zveřejněna v Centrálním registru smluv? *ANO*
(nad 50 000 Kč bez DPH)
(pokud nebude zveřejněna nutno uvést důvod:)

Druh příslibu: a) individuální b) limitovaný

Výše uvedený závazek bude hrazen z rozpočtového řádku dle rozpisu rozpočtu

odbor: 01	paragraf: 3113	položka: 6121	ORG: 1423230011346	ÚZ: 107517969
01	3113	6121	1423230021346	107117968
01	3113	6121	1423230031346	107100000

Karel Ille

Digitálně podepsal Karel Ille
Datum: 2021.07.27 13:56:33 +02'00'

Příkazce operace (vedoucí odboru)

Datum

Podpis

Vladislav

Digitálně podepsal

Vladislav Lupač

Datum: 2021.07.27

13:30:24 +02'00'

Lupač

Datum

Podpis

Dílčí správce rozpočtu

(do 50 000 Kč bez DPH)

Správce rozpočtu

(nad 50 000 Kč bez DPH)

Datum

Podpis

Zaměstnanec OFŠ za majetek

(pouze v případě prodeje majetku, pro následné vyřazení)

Datum

Podpis