

D o d a t e k č . 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

reg.č. 125-19-04-23

na provedení stavby

Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Jarmila Rubešová, investiční referent, odbor OMIS
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Vlastislav Novotný

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:	ROFIS, s.r.o.
Se sídlem:	Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastoupený:	JUDr. Miroslavem Hladem, jednatelem společnosti
IČO:	36440523
DIČ:	2022148348
Bankovní spojení:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT :GIBASKBX
Zapsána	Okresní soud v Žilině, OR oddíl Sro, vložka 17246/L

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: JUDr. Miroslav Hlad
 - b) ve věcech technických: Ing. Radoslav MICHAL
- (dále jen „**zhotovitel**“)
- Ing. Stanislav Jaroš - stavbyvedoucí

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda.

Obsahem tohoto dodatku je čl. III. Termíny plnění, čl. IV Cena díla, odst. 1, písm. d), a čl. V. Platební podmínky, odst. 2.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením č. 724/20.

*RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 426 545,96 Kč vč. DPH.
Celková cena díla činí 23 750 505,96 Kč vč. DPH.*

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením č. 725/20.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je upravený čl. V. Platební podmínky, odst. 2 – Sjednaná cena díla bude objednatelům hrazena ve čtyřměsíčních cyklech.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením č. 726/20.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je změna termínu dokončení stavby na 31. 7. 2021.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaná v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

d) Nejpozdější termín ukončení plnění veřejné zakázky: **31. 7. 2021** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům;

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Cena celkem bez DPH	19 276 000,00 Kč
ZL č. 1 bez DPH	352 517,32 Kč
Vyčíslení DPH	4 121 988,64 Kč (v platné výši)
Cena celková vč. ZL č. 1 a DPH	23 750 505,96 Kč

slovy celkem: Dvacettřimilionůsedmsetpadesáttisícipětsetpětkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou čtyřměsíční fakturace. Zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
10. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: ZL č. 1

V Ostrově dne:

V Kysuckom Novom Mestě dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
JUDr. Miroslav Hlad
jednatel společnosti