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D O D A T E K  č . 1 k  S O D  č .  1 8 5 - 1 9 - 0 5 - 2 2

                                                     reg.č.

na provedení stavby

Ostrov - Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský 

zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Roman Havlan

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: PRO URBAN s.r.o.

Se sídlem: Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří

Zastoupený: Lukášem Tučímem, jednatelem

IČO: 28409434

DIČ: CZ28409434

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 43-1738280277/0100

Zapsána v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, jednatel společnosti

b) ve věcech technických: Jan Holický, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze 
dne 22. 5. 2019 na realizaci stavby Ostrov, Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 18. 5. 2020, usnesením RM č. 374/20

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 jsou vzájemně odsouhlasené Změnové listy č.1, č.3 až č.9 
předložené do IK s doporučením ke schválení do RM, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních 
prací je součástí Změnových listů.
  

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované:    
Změnovými listy č.1,3,4,5,6,7,8,9.  

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými 
Změnovými listy a je v členění:   

Nabídka zhotovitele
 cena celkem bez DPH                           12 131 934,50 Kč
 vyčíslení DPH 2 547 706,25 Kč (v platné výši)
 cena celková vč. DPH                        14 679 640,75 Kč

Dodatek č. 1
 cena bez DPH    418 902,24 Kč
 vyčíslení DPH      87 969,47 Kč (v platné výši)
 cena vč. DPH    506 871,71 Kč

--------------------------------------------------------------------------
 cena celkem bez DPH                       12 550 836,74 Kč
 vyčíslení DPH 2 635 675,72 Kč (v platné výši)
 cena celkem vč. DPH                         15 186 512,46 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Lukáš Tučím

jednatel společnosti
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Specifikace: Digitalizace řídicího systému technologie 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434 
Projektant: BPO, spol.s.r.o. 

Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ: 18224920 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Projektovou dokumentací je ovládání všech technologických pohonů a elektrických zařízení řešeno přes 
přepínače, s polohami (RUČ - 0 – AUT), kdy: 

•  RUČ - v této poloze je el. spotřebič zapnut v ručním režimu. Aktivní jsou pouze bezpečnostní 
blokace (chod naprázdno bez vody, přehřátí apod.) 

•  0 - v této poloze je ovládání el. spotřebiče vypnuto, 

•  AUT - v této poloze je el. spotřebič ovládán automaticky (časový režim) včetně technologických 
blokací, 

Signalizace chodu el. spotřebičů a případně jejich porucha (výpadek jistícího prvku) je umístěna na dveřích 
rozvaděče. 

V rozvaděči bude instalován GSM komunikátor zajišťující přenos havarijních a poruchových stavů. 

1. Zaplavení technologických šachet (současně je blokováno napájení čerpadel) 

2. Výpadek jističe v rozvaděči 
3. Minimální hladina v jímkách 

4. Maximální hladina v jímkách 

Spínání atrakcí v brouzdališti je možné buď přepínačem z technologického rozvaděče RBB, nebo 
bezdrátovým ovladačem z venkovního prostoru bazénů. 

Pohled na ovládání – dveře rozvaděč RBB: 
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Dodavatelem technologie navržena změna ve způsobu ovládání technologie z mechanické přes přepínače 
na digitální s možností dálkového přístupu. Rozsah funkcí, ovládání a přenosů dat navržený projektovou 
dokumentací změnou způsobu ovládání nebude dotčen. 

Čelní panel rozvaděče bude opatřen: 

•  hlavní vypínač 

•  kontrolkou PORUCHA se světelnou signalizací v případě poruchy 

•  dotykový displejem. Na dotykovém displeji bude ovládací rozhraní upravené dle požadavků 
provozovatele. Bude umožňovat ovládat jednotlivé prvky technologie s nastavením doby chodu. 
Displej bude mít také sekci ALARM, kde budou textově uvedeny poruchy. V případě poruchy bude 
tlačítko ALARM blikat pro upozornění. 

 

Naprogramování ovládacího rozhraní bude součástí dodávky zhotovitele bazénové technologie. Bude 
předáno plně funkční ovládací rozhraní. Dodatečně nebudou účtovány žádné licenční poplatky za užívání 
ani jiné platby. Software na programování a úpravu ovládacího rozhraní není součástí dodávky. Zhotovitel 
prohlašuje, že bude schopen na přání program upravit či změnit bez dalších dodatečných nákladů pro 
objednatele. Na základě vyjádření zhotovitele by zásah jiné firmy či samotného objednatele do ovládacího 
rozhraní by nebyl žádoucí, neboť by mohlo dojít k nežádoucím úpravám s negativním vlivem na chod 
technologie či jednotlivých zařízení. 

 

Podrobný popis v příloze 1) Nabídka zhotovitele 
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Rekapitulace změnového listu:

Digitalizace řídicího systému technologie 65 000,00 Kč
Celková cena bez DPH: 65 000,00 Kč
DPH 21% : 13 650,00 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 78 650,00 Kč

 
 

 

 

 

 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

Přílohy:   1) Nabídka zhotovitele 

2) Položkový rozpočet 



 

 

 

Název stavby:  Ostrov – Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů 

Objednatel :  Město Ostrov 

Zhotovitel:  PRO URBAN, s.r.o. 

Věc:   Digitalizace řídícího systému technologie, bod č. KD13/4 

 

Navrhujeme dodání ovládacího prvku jak pro technologii dětského bazénu, tak i pro brouzdaliště 
pomocí dotykového displeje umístěného na elektrickém rozvaděči s možností dálkového ovládání 
pomocí mobilního telefonu či počítače. K tomuto řešení je nutné zajistit kabelové internetové 
připojení do technické místnosti k místu elektrického rozvaděče. Pro vzdálené ovládání je nutné mít 
mobilní telefon či počítač také připojen k internetu. 

Veškeré nastavování, ovládání a sledování systému se děje prostřednictvím ovládacího dotykového 
operátorského displeje EasyView MT8073. 

                                                       

Na tomto displeji bude naprogramováno ovládací rozhraní přímo na míru provozu s možností plného 
nastavování chodu a spouštění jednotlivých prvků technologie. 

 

 

 



 

 

Ukázkové fota 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ovládací rozhraní má intuitivní ovládání. Jednotlivé zařízení je možné mít spuštěné v režimu manual, 

kde se spouští pouze po stisku tlačítka start a zastavuje tlačítkem stop. Nebo v režimu automat, kde 

se chod zařízení řídí časovým oknem dle nastavení. Je možnost upravit chod v každém dni v týdnu 
zvlášť. Pro bazénové atrakce je v ovládacím rozhraní připraven cyklovač, kde se nastavuje doba chodu 
jednotlivé atrakce a doba přstávky od opětovného spuštění. 



 

 

Ovládací rozhraní podává také informace o poruchách, kde je možné identifikovat případný problém 
při chodu technologie. Urychlí se tak možnost řešení problému 

 

 

 



 

 

Ovládací rozhraní disponuje také informacemi o chodu jednotlivých zařízení. Data je možné zobrazit 
v grafu nebo v tabulce. Je zde možné vyčíst dobu chodu jednotlivých zařízení a vývoj teploty vody. 

Data jsou k dispozici za 24 hodin v daném dnu s možností nahlédnout až 10 dní do historie. Informace 
v grafu je možné filtrovat pomocí tlačítek, kde se dají data z jednotlivých zařízení zapínat a vypínat. 
Lza tak snadno a přehledně vyčíst dobu chodu. Z informací o chodu jednotlivých zařízení je možné 
vyčíst přehled o spotřebě elektrické energie. 

Toto řešení s možností vzdálené správy či úprav programu je výhodné pro servis technologie či 
případné úpravy v programu. Můžeme reagovat bez nutnosti osobní návštěvy a upravený program 
připravit a pouze pomocí interentu nahrát. 

Cena tohoto řešení po odečtení prvků z výkazu výměr pro elektrický rozvaděč, které se nepoužijí a 
doplnění nutných prvků do rozvaděče pro zajištění tohoto řešení je 60.000,- bez DPH 

 

 

 

 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01
Název stavby:

Objednatel:   MĚSTO OSTROVJáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:   PRO URBAN s.r.o.Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem 65 000,00
Vícepráce 121 284,20
Méněpráce -56 284,20

Digitalizace řídicího systému technologie
210020304R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka m 142,56 -1,00 -142,56
210810016RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu m 38,16 -131,00 -4 998,96
210810016RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu m 38,16 -165,00 -6 296,40
210810225RT1 Kabel 2YSLCYK-JB 4x2,5 volně uložený, včetně dodávky kabelu m 81,60 296,00 24 153,60

210860201RT1
Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, včetně dodávky 
kabelu

m 12,00 -300,00 -3 600,00

Hladinový spínač kus 780,00 -8,00 -6 240,00
Multifunkční časová relé kus 900,00 -2,00 -1 800,00
digitální spínací hodiny kus 1 210,80 -2,00 -2 421,60
přijímač bezdrát. ovládání ks 4 200,00 -1,00 -4 200,00
bezdrátový ovladač ks 600,00 -2,00 -1 200,00
GSM komunikátor kus 4 644,00 -1,00 -4 644,00
Zálohovací modul kus 720,00 -1,00 -720,00
Externí anténa GSM kus 916,80 -2,00 -1 833,60
Paticové relé,2p,230VAC,8A kus 231,60 -16,00 -3 705,60
Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22 kus 30,66 -24,00 -735,84
Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z kus 58,68 -23,00 -1 349,64
Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená kus 302,40 -5,00 -1 512,00
Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá kus 302,40 -2,00 -604,80
Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,žlutá kus 302,40 -1,00 -302,40
Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá kus 232,80 -23,00 -5 354,40
Ovl.hlav,přep,prosv,3p,s aret,kr.titan,60st,bílá kus 385,20 -12,00 -4 622,40
Výroba rozvaděče hod 960,00 10,00 9 600,00

4R16-24DC Čidlo hladiny kapalin - plováček ks 187,00 4,00 748,00
MP1290321 Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC ks 328,00 4,00 1 312,00

OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01  1/2 



ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

FX2N-16EYR-
ES/UL

Napájení 230V, 36 BI 24V, 24 BO tranzistor 0,5A ks 1 690,00 1,00 1 690,00

MT 8073iE Rozšiřující modul; 16 BO relé 2A ks 890,00 1,00 890,00

FX-MT
7” TFT LCD, 800 x 480 bodů, 65536 barev,, 2x sériový port, Ethernet 
10/100 Base−T, 1x USB 2.0

ks 16 805,60 1,00 16 805,60

NDR-240-24 Propojovací kabel FX2N-MT ks 611,00 1,00 611,00
Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A; ks 754,00 1,00 754,00

FFR-MSH-095-
16A-RF1

Odrušovací filtr pro FR-E740-2.2K, 3.7K ks 590,00 2,00 1 180,00

FFR-MSH-170-
30A-RF1

Odrušovací filtr pro FR-E740/D740-5.5K, 7.5K ks 670,00 2,00 1 340,00

Naprogramování ovládacího rozhraní ks 58 000,00 1,00 58 000,00
Zprovoznění vzdáleného ovládádní na PC, telefonu ks 4 200,00 1,00 4 200,00

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01  2/2 
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Specifikace: Bourání betonových konstrukcí pro trasy 
technologického vedení bazénů v ochozu 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Zhotovitel požádal o úhradu za dodávky související s bouráním betonových konstrukcí pro trasy 
technologického vedení bazénů v ochozu. Svůj požadavek odůvodnil tvrzením, že není součástí jeho 
nabídkového rozpočtu. 

Zhotovitelem byla doložena:  

•  Výkresová dokumentace geodetické zaměření bouraných tras 

 
•  Projektantem byl zpracován doplňující výkaz výměr  
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•  Projektantem byla potvrzena absence položek ve výkazu výměr 
 

Fotodokumentace 
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Rekapitulace změnového listu: 

Bourání betonových konstrukcí pro trasy technologického 
vedení bazénů v ochozu

90 518,40 Kč

Celková cena bez DPH: 90 518,40 Kč
DPH 21% : 19 008,86 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 109 527,26 Kč

 
 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 

 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 03
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem 90 518,40
Vícepráce 90 518,40
Méněpráce 0,00

997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace

t 30,33 213,70 6 481,09

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 30,33 125,50 3 806,16

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

t 212,30 14,50 3 078,29

919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 184,00 128,00 23 552,00

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 13,60 1 904,00 25 894,40

965049121
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovými 
vlákny tl do 100 mm

m3 13,60 636,80 8 660,48

997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 170 101

t 30,33 108,00 3 275,42

99700010R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 170 101 - příplatek za znečištění betonu drátky

t 30,33 520,00 15 770,56

OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 03  1/1 
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Specifikace: Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového 
bazénku proti ochozu 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Zhotovitelem byla zahájena realizace nerezových stěn bazénu. Bylo zjištěno, že nivelita stávajícího ochozu 
na severní straně, včetně bočních částí je výškově situována nad přelivovou hranu o cca 40mm.  

Projektantem navržena výšková úprava betonová desky ochozu jejím snížením na požadovanou nivelitu 

Projektantem zpracován výkaz výměr související s výškovou úpravou betonové desky ochozu. 
 

Situace snížení nivelity (zvýrazněno červeně): 
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Fotodokumentace 
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Rekapitulace změnového listu: 

Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového bazénku 
proti ochozu

13 482,06 Kč

Celková cena bez DPH: 13 482,06 Kč
DPH 21% : 2 831,23 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 16 313,29 Kč

 
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 04
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem 13 482,06
Vícepráce 13 482,06
Méněpráce 0,00

113155124
Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase

m2 54,40 176,00 9 574,40

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,93 34,16 475,71
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 153,19 7,86 1 203,43

99722161R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
frézovaného betonového kód odpadu 17 01 01

t 13,93 160,00 2 228,16

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 0,01 51,60 0,36

OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 
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Specifikace: Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z 
důvodu navýšeni nivelity terénu 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Objednatel předpokládá úpravu okolního terénu v okolí bazénků s ohledem na zajištění vyšší využitelnosti 
okolních ploch k odpočinku návštěvníků. Z tohoto důvodu je nutno upravit výškové uspořádání vstupních 
poklopů šachty č. 2 a posoudit únosnost stropní desky. 

Projektant provedl statické posouzení, s výsledkem, že je možno navýšit terén na stávající stropní konstrukci 
bez dalších úprav. V rámci místního šetření bylo zjištěno, že šachta nemá provedeny hydroizolace stropní 
desky. Bylo dohodnuto jejich provedení. Projektantem zpracován návrh změny včetně výkazu výměr. 
 

Zaměření nivelity ochozu a vrchu šachty: 
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Navržená úprava výšky vstupu a doplnění hydroizolace: 

 
 
Fotodokumentace 
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Rekapitulace změnového listu: 

Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z 
důvodu navýšeni nivelity terénu

25 323,25 Kč

Celková cena bez DPH: 25 323,25 Kč
DPH 21% : 5 317,88 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 30 641,13 Kč

 
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 05
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem 25 323,25
Vícepráce 25 323,25
Méněpráce 0,00

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 8,50 386,30 3 283,55
311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 8,50 173,90 1 478,15

31136182R
Výztuž nosných betonových zdí a stropů betonářskou ocelí 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,05 32 939,20 1 646,96

631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 0,73 3 499,60 2 537,21

631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,85 259,20 220,32
631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,85 61,70 52,45

132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1,30 976,00 1 268,80

174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

m3 1,30 154,40 200,72

311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 1,70 2 424,00 4 120,80

899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 
přes 50 do 100 kg

kus 2,00 340,00 680,00

89910310R Zpětné osazení demontovaného poklopu na nový vstupní komínek kus 2,00 640,00 1 280,00

998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený 
výkop

t 6,33 222,40 1 407,35

711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 18,00 7,74 139,25

711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

m2 15,00 16,88 253,20

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,01 40 240,00 402,40
711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 18,00 78,40 1 411,20
711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 15,00 90,40 1 356,00
6283213R pás asfaltovaný natavitelný typu  S m2 38,70 88,00 3 405,60

998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m

t 0,23 772,80 179,29

OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 
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Specifikace: Měření teploty v bazéncích 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Předmětem změny je měření teploty ve všech bazénech nacházejících se v areálu a zobrazování dalších 
požadovaných dat na displeji u pokladen a na webových stránkách. 
V prostoru technologie dětského bazénu, brouzdaliště a velkého bazénu budou osazena teplotní čidlo na 
jednotlivých technologiích. Data z teplotních čidel budou dálkově přes internet přenášena do počítače 
v pokladně, z něhož následně na displej umístěný u vstupu do areálu koupaliště a webové stránky. V ceně 
změny je oceněn i počítač ve výši 5.920,-Kč bez DPH. Pokud by byl využit jiný dostupný počítač 
objednatele, bude cena změny o cenu počítače snížena. 

Cena obsahuje veškeré nutné dodávky na realizaci (samotnou technologii, elektroinstalaci, připojení na 
internet, veškeré nutné stavební dodávky, atp.). 

Naprogramování ovládacího rozhraní bude součástí dodávky zhotovitele. Bude předáno plně funkční 
ovládací rozhraní. Dodatečně nebudou účtovány žádné licenční poplatky za užívání ani jiné platby. Software 
na programování a úpravu ovládacího rozhraní není součástí dodávky. Zhotovitel prohlašuje, že bude 
schopen na přání program upravit či změnit bez dalších dodatečných nákladů pro objednatele.  

Zařízení dále bude umožnovat vkládání libovolných textových informací a možnost dodatečného připojení 
externí zařízení, které by určovalo počty osob vstupujících do areálu (turniket, čip návštěvníka, data 
z pokladny atp.).  

  
Dohodnuté údaje, které budou zobrazeny na displeji: 
 

•  3x teplota vody (bazén velký plavecký, dětský, brouzdaliště) 
•  1x venkovní teplota 
•  aktuální datum a čas 
•  libovolný text zadávaný operativně provozovatelem 
•  počet návštěvníků 

 
Data budou dále přenášena na webové stránky koupaliště a Města Ostrov.  
 

Změna je zpracována na základě požadavku objednatele. 
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Rekapitulace změnového listu: 

Varianta č. 1 včetně počítače:

Měření teploty v bazéncích 54 790,00 Kč

Celková cena bez DPH: 54 790,00 Kč
DPH 21% : 11 505,90 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 66 295,90 Kč

Varianta č. 2 bez počítače:

Měření teploty v bazéncích 48 870,00 Kč
Celková cena bez DPH: 48 870,00 Kč
DPH 21% : 10 262,70 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 59 132,70 Kč  
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 06
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Varianta č. 1 včetně počítače:

Celkem 54 790,00
311351121 TV 42" LED včetně HDMI kabelu 15m 1,00 16 620,00 16 620,00
311351122 Notebook Lenovo IdeaPad Slim 1-11AST Ice Blue 1,00 5 920,00 5 920,00
31136182R Teplotní čidlo 4,00 2 825,00 11 300,00
631311113 Napojení teplotních čidel do elektrického rozvaděče 1,00 3 450,00 3 450,00
631351101 Programování zobrazovacího rozhraní pro TV 1,00 13 500,00 13 500,00
631351102 Zhotovení kódu HTML pro webové rozhraní 1,00 4 000,00 4 000,00

Varianta č. 2 bez počítače:

Celkem 48 870,00
311351121 TV 42" LED včetně HDMI kabelu 15m 1,00 16 620,00 16 620,00
31136182R Teplotní čidlo 4,00 2 825,00 11 300,00
631311113 Napojení teplotních čidel do elektrického rozvaděče 1,00 3 450,00 3 450,00
631351101 Programování zobrazovacího rozhraní pro TV 1,00 13 500,00 13 500,00
631351102 Zhotovení kódu HTML pro webové rozhraní 1,00 4 000,00 4 000,00

Poznámka:

OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 

V prostoru pokladen, kde bude umístěna TV je nutné zajistit PC s připojením na internet. TV by byla napojena přímo do PC v režimu rozšířené plochy. 
Rozšířenou plochou je myšleno přenos dat na druhou obrazovku mimo PC, na které jsou jiné aplikace provozovatele. Na tuto rozšířenou plochu bude 
spuštěno okno s připravenými informacemi o teplotě vody v jednotlivých bazénech. Teplota vody bude vkládána automaticky z dat získaných teplotními 
čidly ve strojovně. Teplotní čidla ve strojovně budou v jímkách přímo na bazénovém potrubí. Každý samostatný okruh bude mít vlastní teplotní čidlo. Data z 
čidel budou napojena do elektrického rozvaděče. Elektrický rozvaděč bude připojen na internet a místní síť. V místní síti budou předávány data pro 
zobrazení informací na TV v prostoru pokladen. Pro měření venkovní teploty bude nutné umístit teplotní čidlo na vhodné místo, aby nedocházelo k 
ovlivňování měření vlivem slunce. V ovládacím rozhraní na PC bude vytvořena možnost vkládání dodatečného textu, který bude zobrazován na TV v 
prostoru u pokladen společně s teplotami bazénů, datem, časem a počtem návštěvníků. Tuto obrazovku po vložení dat bude možno zamknout, tak aby 
bylo zamezeno případnému nechtěnému přenosu jiných informací z hlavní obrazovky. Zobrazování počtu návštěvníků bude program umožňovat, vkládání 
může být manuální, automatické pomocí vydaných návštěvních lístků i pomocí propojení s turniketem V případě, že PC s připojením na internet  je již 
umístěno v prostorách pokladny, není notebook potřeba a bude z nabídky vyjmut.

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 06  1/1 



OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

ZMĚNOVÝ LIST č. 07 

 

strana 1 z 3 

Specifikace: Změna typu oplocení 
 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Projektová dokumentace předpokládala částečné zachování stávajícího oplocení a částečnou výměnu 
oplocení za nové. Oplocení bylo předpokládáno dvoutyčové s pletivovým výpletem viz. foto níže. 
Na základě požadavku objednatele bude veškeré oplocení s pletivovým výpletem demontováno a nahrazeno 
novým pozinkovaným ocelovým zábradlím viz. foto níže. 
 

Fotodokumentace (projektem předpokládané řešení):                                 Fotodokumentace (objednatelem požadované řešení): 
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Situace oplocení: 
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Rekapitulace změnového listu: 

Změna typu oplocení 204 042,50 Kč
Celková cena bez DPH: 204 042,50 Kč
DPH 21% : 42 848,93 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : 246 891,43 Kč

 
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 07
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem 204 042,50
Vícepráce 335 243,90
Méněpráce -131 201,40

338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se 
zabetonováním

kus -67,00 152,10 -10 190,70

5534200R
sloupek plotový TR 48,3x5 mm  délka1,5 m, žárově zinkováno, 
poplastovaný včetně krycí čepičky

kus -67,00 210,10 -14 076,70

348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 
1,6 m do 15° sklonu svahu

m -141,50 135,60 -19 187,40

31324000R
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené výška 1000mm, 
poplastované

m -145,00 40,80 -5 916,00

966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 
m

m 55,50 20,20 1 121,10

767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg -681,00 61,70 -42 017,70

76799000R
ocelové konstrukční prvky k pol.767995112 - TR 48,3x5 mm žárově 
zinkováno, poplastované

kg -681,00 56,90 -38 748,90

34800200R Zpětná montáž demontovaného drátěného oplocení m2 -7,00 152,00 -1 064,00

348942141R
Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných 
trubek

m 132,20 985,00 130 217,00

767163121 Montáž přímého kového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 132,20 1 310,00 173 182,00

628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti 
do 100 kg

m 132,20 33,00 4 362,60

998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované 
z terénu

t 3,63 1 450,00 5 257,70

998272228
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných za zvětšený přesun do 5000 m

t 56,28 375,00 21 103,50
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Specifikace: Vodovodní přípojka V1 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

Po odkrytí stávající přípojky a revizi jejího technického stavu bylo objednatelem rozhodnuto, že přípojka 
nebude měněna. Bude provedena úprava jejího napojení ve staničení cca 14 až 17 m s ohledem na průběh 
nových technologií a odbočka ve staničení cca 1m, volně vyvedená do armaturní šachty bude v šachtě 
zaslepena. Zemní uzávěr odbočky bude zachován a osazen poklopem. 

 

  
 

  

 

 

 
odbočka ve staničení cca 1m s 

uzávěrem 

úprava napojení ve 

staničení cca 14 až 17 m 

Volné vyvedení 

odbočky ze 

staničení cca 1m 

do armaturní 

šachty 
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Rekapitulace změnového listu: 

Vodovodní přípojka V1 -18 975,87 Kč
Celková cena bez DPH: -18 975,87 Kč
DPH 21% : -3 984,93 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : -22 960,80 Kč

 
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 08
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem -18 975,87
Vícepráce 0,00
Méněpráce -18 975,87

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -9,99 1 004,30 -10 032,96

850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 
hmot DN 100

kus -1,00 2 514,40 -2 514,40

28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 kus -1,02 808,60 -824,77

871241101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený 
výkop D 90 x 4,3 mm

m -17,00 36,50 -620,50

28613620
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 
12m

m -17,26 288,80 -4 983,24
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Specifikace: Pažení výkopů a jam 

 
Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ  

Objednatel: MĚSTO OSTROV 

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov 

IČ:  00254843 

DIČ:  CZ00254843 

 
Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. 

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  28409434 

DIČ:  CZ28409434 

 
Technický dozor 
objednatele: 

Ing. Roman Havlan 

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov 

IČ:  72256583 
 

Specifikace a odůvodnění změny: 

V rámci realizace stavby nebylo zhotovitelem provedeno pažení výkopů a jam s ohledem na soudržnost 
zeminy. 
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Rekapitulace změnového listu: 

Pažení výkopů a jam -15 278,10 Kč
Celková cena bez DPH: -15 278,10 Kč
DPH 21% : -3 208,40 Kč
Celková cena vč. 21%DPH : -18 486,50 Kč

 
 

 
Objednatel:    
 

Ing. Jan Bureš starosta 

 
 
 
 
 

 

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských 
investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Vladislav Lupač 
investiční referent odboru 
městských investic a správy 

 
 
 
 
 

 

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele 

 
 
 
 
 

Projektant:   
 
 

 Ing. Jan Dušek 
BPO, spol. s.r.o. - Ateliér 
inženýrských činností a staveb 

 
 
 
 
 

Zhotovitel:   
 
 

 Lukáš Turčín jednatel 

 
 
 
 
 

 Pavel Zeman 
osoba pověřená vedením 
stavby (stavbyvedoucí) 

 
 
 
 
 

 

Jan Holický asistent stavbyvedoucího 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:   1) Položkový rozpočet 



Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 09
Název stavby:

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ:CZ28409434

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Celkem -15 278,10
Vícepráce 0,00
Méněpráce -15 278,10

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 -74,00 65,20 -4 824,80
151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 -74,00 26,50 -1 961,00
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 -163,00 41,50 -6 764,50
151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 -163,00 10,60 -1 727,80
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