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D o d a t e k  č . 1  k S o D  r e g .  č .  2 0 8 -19-06-17

reg.č.                                                                   

na provedení stavby

Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Jiří Šuster, zastupující vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: HIPPMANN  S.R.O.

Se sídlem: Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Markem Hippmannem

IČO: 02291754

DIČ: CZ02291754

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 262246166/0300

Zapsána v OR vedeném C 291 94 u Krajského soudu v Plzni

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Marek Hippmann

b) ve věcech technických: Marek Hippmann

(dále jen „zhotovitel“)
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 208-19-06-17
ze dne 17. 6. 2019 na realizaci stavby Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí 
v Ostrově.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 14. 10. 2019, usnesením č. 844/19

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je odsouhlasený Zadávací list č. 1, s rozpočtem uplatněných
dodatečných stavebních prací

2. Jednotlivé dodatečné práce jsou uplatněny a dokladovány fotodokumentací a zápisem z KD.
  

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované ve  Zadávacím listem č.1  

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovým
listem č. 1 a je v členění:   

Nabídka zhotovitele
 cena celkem bez DPH 3 539 956,17 Kč
 vyčíslení DPH    743 390,80 Kč (v platné výši)
 cena celková vč. DPH                         4 283 346,97 Kč

Zadávací list ZL- 1
 cena bez DPH    211 380,89 Kč
 vyčíslení DPH      44 389,99 Kč (v platné výši)
 cena vč. DPH   255 770,88 Kč

--------------------------------------------------------------------------
 cena celkem bez DPH 3 751 337,06 Kč
 vyčíslení DPH    787 780,79 Kč (v platné výši)
 cena celkem vč. DPH 4 539 117,85 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z 
nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Marek Hippmann
jednatel společnosti



Stránka 1 z 4 

Zadávací list č.1 
 

Název akce: VYUŽITÍ PROSTORU BÝVALÉ TRŽNICE U MÍROVÉHO  
                    NÁMĚSTÍ V OSTROVĚ 
 
Objednatel: 
Město Ostrov 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 00254843 
Ing. Jan Bureš, starosta města 
 
Zhotovitel: 
HIPPMANN s.r.o. 
Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov, IČO: 02291754 
Marek Hippmann, jednatel společnosti 
 
Popis, zdůvodnění: 
 
Bourání stávajících betonů a železobetonu : 
Během výstavby bylo zjištěno, že stávající dlažba zpevněných ploch pod bývalými stánky je 
osazena na základové desky z prostého betonu tl. 0,2m, s čímž nebylo v projektové dokumentaci 
uvažováno. Protože výška jednotlivých betonových ploch zasahovala do konstrukčních vrstev nově 
budované komunikace, musely být odstraněny. Rozsah prací – 32,636 m3. 
V prostoru rušeného stávajícího ostrůvku v jižní části stavby bylo zjištěno, že pod stávající 
zámkovou dlažbou se nachází armovaná železobetonová deska. Protože výška betonové plochy 
zasahovala do konstrukčních vrstev nově budované komunikace, musela být odstraněna. Rozsah 
prací – 6,3 m3. 
Ve výkazu výměr chybí položka odstranění stávajícího stožáru VO, vč. odstranění základové patky 
ze železobetonu. Rozsah prací - 1,2 m3 + 1 ks stožáru. 
Toto bylo zapsáno do stavebního deníku. 
 
Ruční výkop sond ke zjištění stavu hydroizolace přilehlých objektů a stavu lapačů splavenin: 
Z důvodu zjištění stavu hydroizolace u přilehlých objektů bylo nutné provést ručně kopané sondy až 
k základovým konstrukcím bytových domů. Stejně tak bylo nutné provést ručně kopané soudy pro 
zjištění stavu svodného potrubí od lapačů střešních splavenin, aby nedocházelo v případě jejich 
poškození k hromadění dešťové vody u zdiva bytových domů. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 1 ze dne 27.6.2019 (bod 1.1 Zápisu) a 
Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 22.7.2019 (bod 4.2 Zápisu). 
 
Změna provedení vegetačních úprav :  
Na žádost objednatele byla odsouhlasena dílčí změna PD spočívající ve změně typu travního 
semene pro provedení osetí. Na základě požadavku OMIS bude osetí středového ostrůvku 
provedeno směsí semen pro dekorativní květinové louky, typ TENOR, výrobce FLORAVIL s.r.o. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 8 ze dne 4.9.2019 (bod 8.1 Zápisu). 
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Zazdění stávajících vstupů : 
Na žádost objednatele bylo provedeno zazdění stávajících šachet pro shoz uhlí u bytového objektu. 
Stávající šachty již nebyly funkční, ale dešťová voda pronikala skrze tyto vstupy ke zdivu toto bylo 
vlhké. Po konzultaci s AD bylo navrženo zazdění těchto šachet a provedení chybějící hydroizolace. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 22.7.2019 (bod 4.4 Zápisu). 
 
Oprava konstrukce stávajících uličních vpustí : 
Při provádění prací bylo dohodnuto, že dvě stávající uliční vpusti ve staničení km 0,067 u 
středového ostrůvku (v linii rozdělení typů dlažeb) budou zachovány. Vzhledem ke stavu bylo 
nutné provést opravu zděné šachty pro bezpečné osazení stávajících litinových rámů a opravu 
napojení na trubní vedení. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 22.7.2019 (bod 4.5 Zápisu). 
 
Navýšení počtu mobiliáře : 
Na žádost objednatele bylo provedeno navýšení počtu odpadkových košů o 2 kusy. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 1 ze dne 27.6.2019 (bod 1.5 Zápisu). 
 
Navýšení hmotnosti zámečnických konstrukcí : 
V projektové dokumentaci jsou stanoveny rozměry a hmotnosti roštů z žárově zinkovaného 
tahokovu. Po zadání do výroby bylo zjištěno, že hmotnost nových rámů a roštů je vyšší, než je 
v rozpočtu uvažováno. Bylo dohodnuto, že tyto rošty a rámy je nutné vyrobit z předepsaného 
materiálu a proto je jejich hmotnost vyšší. Rozsah navýšení – 103 kg. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 22.7.2019 (bod 4.1 Zápisu). 
 
Osazení kabelových chrániček pro kabelovou televizi : 
Na základě požadavku objednatele bylo provedeno osazení kabelových chrániček HDPE. Rozsah 
prací – 32 m. 
Toto bylo zapsáno do stavebního deníku. 
 
Zajištění uzavírky a DIO: 
Protože není technicky možné provést předláždění jižní části komunikace za provozu, musel 
zhotovitel zajistit stanovení dopravně inženýrských opatření a zajištění stanovení úplné uzavírky 
části komunikace u Mírového náměstí. Součástí je i osazení provizorního dopravního značení. 
Toto bylo zapsáno do Zápisu z Kontrolního dne stavby č. 9 ze dne 16.9.2019 (bod 9.1 Zápisu). 
 
 

Cenová rekapitulace:             bez DPH            DPH 21%      s DPH 

Cenové navýšení - vícepráce            307 783,29              64 634,49      372 417,78 

Neprováděné práce - méněpráce -96 402,40 -20 244,50 -116 646,90 
Celkem Kč 211 380,89 44 389,99 255 770,88 
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Příloha č.1 - fotodokumentace 
Příloha č.2 - položkový rozpočet 
 
Schváleno v Ostrově dne  
 

Objednatel: Ing. Jan Bureš  ........................................... 

  Hana Špičková ........................................... 

TDO:  David Koryta  ........................................... 

Projektant: Ing. Jan Dušek ........................................... 

Zhotovitel: Marek Hippmann ........................................... 

 

Příloha č.1 - Fotodokumentace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

             Oprava stávajících šachet UV                              Bourání stávajících základů z železobetonu  
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     Bourání stávajících základů z prostého betonu pod stánky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zazdívání stávajících vstupů 
 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 37 693,00

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,10000 650,00 4 615,00

2 180400RRRRA0 Výsev luční směsi m2 660,00000 15,50 10 230,00

3 180400020RA0 Osivo- květinová louka TENOR kg 4,00000 5 712,00 22 848,00

Díl: 64 Výplně otvorů 12 645,00
5 642103011RAB Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky, zeď tloušťky 45 

cm
kus 3,00000 4 215,00 12 645,00

Díl: 8 Trubní vedení 13 000,00
6 894411010RA0 Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení kus 2,00000 6 500,00 13 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 174 905,40
7 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého, Odstranění betonu 

pod zámk.dlažbou bývalé stánky
m3 32,63600 3 900,00 127 280,40

8 961100016RA0 Bourání základů z železobetonu m3 7,50000 6 350,00 47 625,00

Díl: 97 Přeprava vybouraných hmot 23 223,89
9 997221561 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 99,65800 30,00 2 989,74

10 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 697,60600 8,00 5 580,85

11 997221810R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce , 
poplatek za beton

t 80,90800 100,00 8 090,80

12 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 18,75000 350,00 6 562,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 19 083,00
13 55300000R rošt z tahokovu žárově zinkovaný velikost 62x15 mm kg 103,00000 95,00 9 785,00

14 749110R odpadkový koš materiál beton-dřevo s pozinkovanou kus 2,00000 4 350,00 8 700,00

15 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrou kus 2,00000 299,00 598,00

Díl: M21 Elektromontáže 2 405,00
16 2102040.RS2 Demontáž-Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, 

včetně nákladů na autojeřáb
kus 1,00000 2 405,00 2 405,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 15 328,00
17 460200435R00 Výkop kabelové rýhy 55/80 cm  hor.5 m 32,00000 284,00 9 088,00

1x zazdění otvoru anglického dvorku po průrazu kabelových chrániček (elektro,voda)

Položkový rozpočet 
Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově vícepráce/méněpráce

Zadávací list č.1

Obnažení gajgru pro kontrolu stavu svodného potrubí : celkem 8x0,6m3:4,8m3
Sonda stávající izolace domů: 2,3m3
Celkem: 7,1m3

10x66=660m2

Zazdění otvorů včetně provedení izolace.
2x zrušená šachta pro shoz uhlí.

363 kg - 205 kg (rozpočet) - 55 kg poklop : 103 kg

Zřízení vpusti - litinový poklop stávající
Celkem 2ks

16,2+15,88+16+15,5+15,7+17,2+17,5+17,2+17,4+14,6=163,18m2*0,2m=32,363m3

Bourání základu stávající lampy : 1,2m3
Bourání železobetonové desky pod vydlážděním ostrůvkem v jižní části stavby : 6x7x0,15=6,3m3
Celkem:7,5m3

80,908+18,75=80,908t

99,658x7=697,606t

32,363x2,5=80,908t

7,5x2,5=18,75t

Provedení roštů dle skutečnosti

do dání 2 košů navíc oproti rozpočtu

do dání 2 košů navíc oproti rozpočtu

Demontáž stožáru



18 8980111.RA0 Kabelová chránička z HDPE vč. obsypu m 32,00000 195,00 6 240,00

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00
19 1 Zajištění DIO kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00

Díl: Méněpráce Méněpráce -96 402,40
20 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polyme bm 21,00000 -330,00 -6 930,00

21 5922700R žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5 bm 21,00000 -2 100,00 -44 100,00

22 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 9,00000 -185,00 -1 665,00
23 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 ks 9,00000 -2 300,00 -20 700,00
24 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy m2 1 276,00000 -15,50 -19 778,00
25 005724100 osivo směs travní parková kg 20,00000 -120,00 -2 400,00
26 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes m3 12,76000 -65,00 -829,40

211 380,89

Výkop rýhy pro KT

Chránička pro KT


