
'J)4- n-04-/111
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24 č. zhotovitele 21-1286/20497
na provedení stavby

Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,Občanský
zákoník")

r

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Ostrov
Jáchymovská l, 363 01 Ostrov
Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
00254843
CZ00254843
KB, a.s. Karlovy Valy, exp. Ostrov

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Eva Holá, referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor objednatele
(dále jen ,,TDO"): Ing. Roman Havlan

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zapsána v OR vedeném:

a
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
Rudolfem Ciešlarem, jednatelem
25855247
CZ25855257
UniCredit Bank Czech Republic

KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Rudolf Ciešlar, jednatel
b) ve věcech technických: Jaroslav Shrbený, stavbyvedoucí

Jakub MisiarL výkonný ředitel
(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku Č. l ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-
24 ze dne 23.06.2021 a č. zhotovitele 21-1286/20497. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění
a doplňuje následovně:

I.

ČI. IV. Cena díla, odst. l. smlouvy o dílo se mění takto:
Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 15.12.2021 svým usnesením
č. 1052/2021 odsouhlasila Rada města, navyšuje o 3 876 366,89 KČ včetně DPH a mění se
následovně:



Cena díla bez DPH
DPH 21%
Cena díla celkem včetně DPH

41 762 467,40 Kč
8770118j5Kč

50 532 585,55 Kč
l

Slovy: Padesátmilionůpětsettřicetdvatisícepětsetosmdesátpětkorunpadesátpěthaléřů českých

II.

l. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu,

z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:

- Změnový list č.l

V Ostrově dne: 1 L -01- 2022

Ing. Marek Poledníček 'l
m Ístostarosta

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města

íS')';)"j'j
,JI

Y"gva)

za Zhotovitele
Rudolf ¢iešlar

jednatel společno i
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Specifikace:

Název stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Technický dozor
objednatele:

ÚPRAVA NÁSTUPU NA OTEVŘENÝ TOBOGÁN - 1. ČÁST

KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU
MĚSTO OSTROV
Ostrovská 1, 363 01 Ostrov
lČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
lČ: 25855247
DIČ: CZ25855247
Architektonické studio Hysek spol. s r.o.
Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň
lČ: 25201255
DIČ: CZ25201255
Ing. Roman Havlan

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodněni změňf

projektová dokumentace řeší dodávku nového otevřeného tobogánu s tím, že pro nástup na tobogán jsou
využity stávající přístupové komunikace. Ty jsou tvořeny ocelovým schodištěm, které navazuje na terasu, jež
je součásti stávajícího objektu a z této terasy je následně zajištěn nástup na tobogán.
Objednatelem bylo sděleno, že se předpokládá s demolici terasy a navazujÍcÍho objektu. V souvislosti
s demolici terasy by byl znemožněn přistup na tobogán.
V rámci kontrolních dnů byly řešeny možnosti technického řešeni zajištěni přístupu. jedna z možností je
doplnit v místě vybourané terasy ocelovou konstrukci propojujÍcÍ ocelové schodiště s tobogánem, druhou
možnosti je zrušit stávající ocelové schodiště a nahradit je novým vertikálním schodištěm.
Projektantem byly zpracovány koncepce variant technického řešeni nového nástupu na tobogán a
objednatelem byla zvolena varianta s novým vertikálním schodištěm.
Protože v současné době probíhá dokončování prací na zpracováni změny projektové dokumentace a to
dodávek souvisejícich se zakládáním tobogánu a úpravou navazujícího okolí a je nutno zadat do výroby
samotný tobogány, bylo dohodnuto, že bude zpracována 1. část změnového listu souvÍsejÍcÍ s dodávkou
tobogánu a nástupního schodiště.

Cena zahrnuje:
· Nové díly skluzavky, vC. využiti některých stávajících dílů
· Montáž
· Doprava
· Příplatek za expresní provedeni dílenské dokumentace
· Příplatek za kabeláž, čidla na startu a konci skluzavky
· Ocelová konstrukce vC. dílenské dokumentace
· Věž tobogánu se schodištěm - žárově zinkovaná
· Ocelová konstrukce k tobogánu - žárově zinkovaná
· Polymer-betonové schodnice
· Nerezové madlo u schodiště
· Transport Věže na místo stavby
· Montáž věže
· Plošina, jeřáb ad 25

Cena nezahrnuje:
· Změna zakládáni
· Uzemněni věže
· Případné navýšeni čerpadla
· Ztížené podmínky příjezdu jeřábu - vzhledem k postupu výstavby
· Stavební práce související s úpravou okolĹ opěrných zdi a schodišť'
· Projekční práce a změnové rozpočty

f
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KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Cena ze soutěže bez DPH (smluvní na základě vYběrového řízení):

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

O k 2.1. Otevřený tobogán ks 1,000 2 873 772,00 2 873 772,00

Cena nabídková bez DPH po úpravě nástupu na tobogán:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

O k 2.1. Otevřený tobogán ks 1,000 6 077 381,00 6 077 381,00

Rozdíl mezi smluvní cenou a nabídkovou bez DPH:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Otevřený tobogán - navýšeni ceny za
O K 2.1.1 úpravu nástupu tobogán protiprojektovanému řešení - dle ks 1,000 3 203 609,00 3 203 609,00

specifikace ve Změnovém listu č. 1
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KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Situace - soutisk původní a nový stav trasy tobogánu:
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KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

3D vizualizace nového stavu:
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Rekapitulace změnového listu:
Celková cena bezPopis DPH

změnový list č. 01 - ÚPRAVA NÁSTUPU NA OTEVŘENÝ TOBOGÁN 3 203 609,00 KČ
-1. ČÁST
Celkem 3 203 609,00 KČ

Rekapitulace smluvní cenV:

Hodnota změny dle § 222
zákona č. 134/2016 Sb.

(ZZVZ) - procentní
Celková cena bez vyjádřeni změny ceny kPopis DPH nabídkové ceně ze

soutěže ve výši
38.558.858,4,-Kč bez

DPH

Cena za provedeni díla dle smlouvy o dílo 38 558 858,40 Kč
Vícepráce od zahá/en/ stavby celkem 3 203 609,00 Kč 8,31%
Méněpráce od zahá/en/ stavby celkem 0,00 KČ 0,00%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájeni stavbý celkem 3 203 609,00 KČ
Celkem 41 762 467,40 KČ ,, 8,31%

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA starosta

Ing, Marek Poledn " ek
místostarosta

Hana Špičková

Eva Holá

Ing. Roman Havlan

vedoucí odboru městských
investic a správy

investiční referent odboru
městských investic a správy

technický dozor objednatele

Projektant:

Ing, arch, Oldřich Hysek projektant

Zhotovitel:

Rudolf Ciešlar jednatel

Přílohy: l) položkový rozpočet

2) Situace (samostatná příloha)

1>
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KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

Příloha: položkový rozpočet - Změnového listu č. 01
Název stavby: KOUPALIŠTĚ OSTROV - REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU

MĚSTO OSTROV
Ostrovská 1, 363 01 OstrovObjednateI: lČ: 00254843

DIČ: CZ00254843
BERNDORF BÄDERBAU s.r,o.
Bystřice 1312, 739 95 BystřiceZhotovitel: IČO: 25855247

DIČ: CZ25855247

Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK] Hodnota změny dle § 222
zákona č. 134/2016 Sb.

(ZZVZ) - procentní vyjádření
změny ceny k nabídkové ceně

ze soutěže ve výši
38.558.858,4,-KČ bez DPH

Celkem 3 203 609,00
Vícepráce 3 203 609,00 8,31%
Méněprá.ce 0,00 0,00%
Změnový list č. 01 - ÚPRAVA NASTUPU NA OTEVŘENY TOBOGÁN - 1.
ČÁST 3 203 609,00

2,1.1 Otevřený tobogán - navýšeni ceny za úpravu nástupu tobogán proti· - - · · - . . - ks 1,00 3 203 609,00 3 203 609,00 8 31°/projektovanemu reseni - dle specifikace ve Zmenovem listu c. 1 'O

Příloha: položkový rozpočet - Změnového listu č. 01
1/1


