

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo reg. č. 227-19-07-04 ze dne 4. 7. 2019
na provedení stavby

„Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích ploch“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy, tel.: 354 224 905
Jiří Diviš, referent vedoucí odboru městských investic a správy, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Ing. Josef Hlůšek

(dále jen „**objednatel**“)

a

DODAVATEL:	HIPPMANN S.R.O.
Se sídlem:	HLAVNÍ TRÍDA 675 OSTROV 36301
Zastoupený:	MARKEM HIPPMANNEM
IČ:	02291754
DIČ:	CZ02291754
Bankovní spojení:	ČSOB OSTROV
Číslo účtu:	262246166/0300
Zapsána	KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI ODDÍL C, VLOŽKA 29194

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: MAREK HIPPMANN
- b) ve věcech technických: MAREK HIPPMANN
ING. JAN NEDVĚD

(dále jen „**dodavatel**“)

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 227-19-07-04 ze dne 4. 7. 2019 na realizaci stavby „Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích ploch“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. *Předmět díla, vymezený v čl. II. se rozšiřuje o vícepráce, které byly v souladu se smlouvou odsouhlasené objednatelem, a jejichž přehled, včetně ocenění je uveden v přílohové části, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.*
2. *Na základě žádosti Zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se prodlužuje termín Předpokládaného předání a převzetí Předmětu díla, uvedený v čl. III, odst. 1, písm. b).*
3. *Na základě změny Předmětu díla se mění cena díla, uvedená v čl. IV. odst. 1.*

I.

Termíny plnění, uvedené v čl. III, odst. 1, písm. b) se mění takto :

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **08/07/2019** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště dodavatelem a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **30/09/2019** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od dodavatele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

II.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena celkem bez DPH	747 067,00 Kč
vícepráce bez DPH	258 555,13 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>1 005 622,13 Kč</u>
vyčíslení DPH	211 180,65 Kč
<u>cena celková vč. DPH.</u>	<u>1 216 802,78 Kč</u>

slovy celkem vč. DPH:

jednmiliondvěstěšestnácttisícosmsetdvěkorunyčeské a sedmdesátosmhaléřů

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č.1 :

Zadávací list č.1

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Dodavatele
Marek Hippmann
Hippmann s.r.o.