

ZŠ Masarykova-2.etapa, UČEBNÝ

Popis	červen 6	červenec 7	srpen 7	září 9	říjen 10	listopad 11	prosinec 12	leden 1	únor 2	březen 3	duben 4	květen 5	červen 6
Zemní práce													
Zakládání													
Svislé a kompletní konstrukce													
Vodorovné konstrukce													
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
Lešení a stavební výtahy													
Různé dokončovací kce													
Bourání kci													
Bourání otvorů a ostatní bourací práce													
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
Povlakové krytiny													
Izolace tepelné													
Ústřední vytápění - otopná tělesa													
Konstrukce tesařské													
Konstrukce suché výstavby													
Konstrukce klempířské													
Konstrukce zámečnické													
Podlahy povlakové													
Dokončovací práce - nátěry													
Dokončovací práce - malby a tapety													
Výplně otvorů													
Demontáže													
Výtahy													
Vybavení objektů													
Přípojka dešťové kanalizace													
Zdravotechnika-Dílly													
Slaboproud													
Silnoproud													
Vzduchotechnika													
Cena bez DPH v mil. Kč	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,39

Cena bez DPH v mil. Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ostrov
Stavba: ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy
KSO: 801 32
Místo: Ostrov
CC-CZ: zak.č.9290-25
Datum: 14. 4. 2020
Zadavatel: Město Ostrov
IČ:
DIČ:
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary
IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551
Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV
IČ:
DIČ:
Zpracovatel: Tomanová Ing.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 289 502,80
DPH základní	sazba daně 21,00%	Základ daně 5 289 502,80	Výše daně 1 110 795,59
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 400 298,39

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ostrov
Stavba: ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy
Místo: Ostrov Datum: 14. 4. 2020
Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		5 289 502,80	6 400 298,39
A	Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část	1 942 685,06	2 350 648,92
B	Nové uspořádání a vybavení dílny vč. zázemí - stavební část	2 611 470,09	3 159 878,81
C1	ZTI - Nová přípojka dešťové kanalizace (přístavba výťahu)	38 626,99	46 738,66
C2	ZTI - Dílny	18 239,74	22 070,09
D	Slaboproud	31 384,00	37 974,64
E	Silnoproud	414 967,00	502 110,07
F	Vzduchotechnika	67 623,00	81 823,83
G	VRN	164 506,92	199 053,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

zak.č.9290-25

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 942 685,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 942 685,06	21,00%	407 963,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 350 648,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 942 685,06

HSV - Práce a dodávky HSV

730 040,35

1 - Zemní práce	25 690,95
2 - Zakládání	83 536,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	246 644,78
4 - Vodorovné konstrukce	75 245,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	177 320,34
94 - Lešení a stavební výtahy	15 172,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 765,80
96 - Bourání konstrukcí	17 454,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 853,60
99 - Přesuny hmot a suti	64 356,40

PSV - Práce a dodávky PSV

556 784,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 069,50
712 - Povlakové krytiny	11 642,17
713 - Izolace tepelné	8 370,51
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 000,00
762 - Konstrukce tesařské	11 250,00
763 - Konstrukce suché výstavby	19 514,53
764 - Konstrukce klempířské	17 845,65
767 - Konstrukce zámečnické	173 690,84
776 - Podlahy povlakové	32 067,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 067,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 844,00
OTV - Výplně otvorů	187 657,00
DEM - Demontáže	8 766,00

M - Práce a dodávky M

655 860,00

VTH - Výtah	655 860,00
-------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36317 OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 942 685,06

D HSV Práce a dodávky HSV

730 040,35

D 1 Zemní práce 25 690,95

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	30,000	179,00	5 370,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	30,000	53,00	1 590,00
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	30,000	105,00	3 150,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	6,400	63,00	403,20
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m ³	23,600	231,00	5 451,60
VV přebytná zemina							
VV 30-6,40					23,600		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	23,600	10,50	247,80
7	K	17120121R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	40,120	210,00	8 425,20
VV 23,60*1,7					40,120		
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	10,000	21,00	210,00
VV ohumsování v dotčené části							
VV 10					10,000		
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,000	525,00	525,00
VV 10*0,10					1,000		
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	10,000	21,00	210,00
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,515	210,00	108,15
VV 10*0,05*1,03					0,515		

D 2 Zakládání 83 536,32

12	K	275313511	Základové bloky z betonu tř. C 12/15	m ³	18,340	3 360,00	61 622,40
13	K	273321411	Základové desky ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	2,490	3 570,00	8 889,30
VV skladba F1							
VV 0,30*4,15*2,0					2,490		
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	3,690	672,00	2 479,68
VV 0,30*(4,15*2+2,0*2)					3,690		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	3,690	126,00	464,94
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10.505.(R)	t	0,300	33 600,00	10 080,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 246 644,78

17	K	312274122	Zdivo výplňové tl 365 mm z tvárníc z lehčeného keramického betonu	m ³	4,290	3 382,00	14 508,78
18	K	342273112	Prčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m ²	25,380	600,00	15 228,00
19	K	311113142	Nosná zed tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m ²	118,000	974,00	114 932,00
VV stěny výtahové šachty							
VV (9,80-0,2*3)*(4,95+2,35+2,15+1,6+2,95)					128,800		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,80+0,50)*1,60		3,680		
	VV		-(0,8*1,8+0,8*3,0*2+0,4*2,2*2+1,1*2,2*2)-		-14,480		
	VV		1,6*1,1+0,12				
	VV		Součet		118,000		
20	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	18,000	1 008,00	18 144,00
	VV		bednění na překlady, plochy pro drážky....				
	VV		18		18,000		
21	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	18,000	252,00	4 536,00
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,360	33 600,00	79 296,00
	VV		do ztraceného bednění				
	VV		20*118/1000		2,360		
D 4			Vodorovné konstrukce				75 245,28
23	K	411321515	Stropy deskové ze železového betonu tř. C 20/25	m3	5,938	3 570,00	21 198,66
	VV		deska -0,30/-0,10				
	VV		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	VV		deska +1,70/+3,50				
	VV		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	VV		deska +5,30/+7,65				
	VV		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	VV		deska +9,0				
	VV		0,20*4,08*2,35		1,918		
	VV		Součet		5,938		
24	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,178	683,00	22 660,57
	VV		0,20*(2,0*2+2,35*2)*3		5,220		
	VV		0,20*(1,0*2+2,0*2)*3		3,600		
	VV		0,20*(4,08*2+2,35*2)		2,572		
	VV		Mezisoučet		11,392		
	VV		1,60*1,60+2,0*0,35+1,60*2,15*3		13,580		
	VV		2,0*0,80+1,6*0,8*2		4,160		
	VV		(1,6+0,35)*2,075		4,046		
	VV		Mezisoučet		21,786		
	VV		Součet		33,178		
25	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,180	158,00	5 242,44
26	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,786	84,00	1 830,02
	VV		1,60*1,60+2,0*0,35+1,60*2,15*3		13,580		
	VV		2,0*0,80+1,6*0,8*2		4,160		
	VV		(1,6+0,35)*2,075		4,046		
	VV		Součet		21,786		
27	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,790	21,00	457,59
28	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,710	33 600,00	23 856,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				177 320,34
29	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadbraží	m2	34,000	840,00	28 560,00
30	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabinovým pletivem	m2	34,000	120,00	4 080,00
31	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,000	268,00	28 676,00
32	K	61247318R	Montáž a dodávka ochranných úhelníků na hranv	m	37,500	88,00	3 300,00
	VV		1,5*25		37,500		
33	K	6190000R1	Montáž a dodávka nerezových dilatačních lišt	m	43,800	145,00	6 351,00
	VV		nápojení nových konstrukcí				
	VV		na stávající				
	VV		3,1*10+2,8*2+1,5*4+0,3*4		43,800		
34	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,750	33,10	885,43
	VV		okna				
	VV		0,80*3,0*2+0,4*2,2*2+1,2*1,3+1,2*2,3*2+2,85*2,3*2		26,750		
35	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 50 mm vč.dodávky tmele, lepidla, perlinky a hmoždinek	m2	3,000	376,00	1 128,00
	VV		strop 1.03				
	VV		2,56+0,44		3,000		
36	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	3,200	51,50	164,80
	VV		3,0*1,05+0,05		3,200		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč.dodávka tmele, lepidla, perlinky a hmotinek	m2	92,000	388,00	35 696,00
	VV		skladba W1 EPS tl.120mm				
	VV		9,50*(2,50+4,30)		64,600		
	VV		-(0,8*(0,3+0,6)+0,74*2,94*2+0,8*1,45)+0,631		-5,600		
	VV		59,0*0,05+0,05		3,000		
	VV		Mezisoučet		62,000		
	VV		skladba W1a EPS tl.100mm				
	VV		7,90*0,80+0,80*(0,3+0,6)		7,040		
	VV		-0,34*2,14*2+0,415		-1,040		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		skladba W2 XPS 100mm				
	VV		1,30*(5,0+2,5)		9,750		
	VV		1,0*(4,35+2,50)+0,40		7,250		
	VV		17,0*0,05+0,15		1,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		skladba W3 na dozdivce				
	VV		0,36*(1,3+2,3+2,3)		2,124		
	VV		1,5*2,5+0,126		3,876		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		Součet		92,000		
38	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	4,200	82,40	346,08
	VV		skladba W3				
	VV		4*1,05		4,200		
39	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	6,300	103,00	648,90
	VV		skladba W1a				
	VV		6*1,05		6,300		
40	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	67,200	123,60	8 305,92
	VV		skladba W1				
	VV		62,0*1,05		65,100		
	VV		skladba W3				
	VV		2*1,05		2,100		
	VV		Součet		67,200		
41	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	19,000	257,50	4 892,50
	VV		skladba W2				
	VV		18*1,05+0,1		19,000		
42	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	92,000	299,00	27 508,00
	VV		3+59+6+0,30*(5+2,5-0,8)+6+57,80*0,12		82,946		
	VV		83,0*0,1+0,754		9,054		
	VV		Součet		92,000		
43	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	15,000	31,00	465,00
	VV		2,5+5+4,35+2,5+0,65		15,000		
44	M	59051416R	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	15,750	82,40	1 297,80
	VV		15*1,05		15,750		
45	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	176,000	41,20	7 251,20
	VV		okolo otvorů				
	VV		0,8*2+3*2*2+0,4*2+2,2*2*2+1,2+1,3*2		27,000		
	VV		1,2*2+2,3*2*2+2,85*2+2,3*2*2		26,500		
	VV		0,8+1,75*2		4,300		
	VV		Mezisoučet		57,800		
	VV		parapetní				
	VV		0,8*2+0,4*2+1,2+1,2*2+2,85*2		11,700		
	VV		APU lišty okolo oken				
	VV		53,50+11,70		65,200		
	VV		nárožní				
	VV		9,80+1,5+2,5*2+5		21,300		
	VV		dilatační				
	VV		10*2		20,000		
	VV		Součet		176,000		
46	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	69,930	31,00	2 167,83
	VV		(45,30+21,30)*1,05		69,930		
47	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	13,125	36,00	472,50
	VV		nadpraží				
	VV		12,50*1,05		13,125		
48	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	12,285	36,00	442,26

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,70*1,05		12,285		
49	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	68,460	36,00	2 464,56
	VV		65,20*1,05		68,460		
50	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	10,500	31,00	325,50
	VV		10*1,05		10,500		
51	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	69,500	20,60	1 431,70
	VV		styk zateplení s rámem oken				
	VV		57,80+11,70		69,500		
52	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	14,000	8,24	115,36
	VV		skladba F2				
	VV		14		14,000		
53	K	63245336R	Potěr cementový lité tl. 60 mm	m2	14,000	556,00	7 784,00
	VV		skladba F2				
	VV		14		14,000		
54	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymyvaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím snář MC	m2	4,000	640,00	2 560,00
	VV		0,50*(5,5+2,5)		4,000		
D 94 Lešení a stavební výtahy							15 172,48
55	K	941111121	Montáž lešení rádivého trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,000	26,00	3 016,00
56	K	941111221	Příplatek k lešení rádivému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 7Kd den použití	m2	6 960,000	0,31	2 157,60
	VV		předpoklad : 60 dní				
	VV		116,0*60		6 960,000		
57	K	941111821	Demontáž lešení rádivého trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,000	20,60	2 389,60
58	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	116,000	5,15	597,40
59	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKd den použití	m2	6 960,000	0,10	696,00
	VV		předpoklad : 60 dní				
	VV		116,0*60		6 960,000		
60	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	116,000	3,09	358,44
61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,520	47,00	1 199,44
	VV		2,11+14,83+4,29+4,29		25,520		
62	K	949111132	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	3,000	618,00	1 854,00
63	K	949111232	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v šachtě v do 3,5 m za první a za každý další den použití	sada	45,000	37,80	1 701,00
	VV		3,0*15		45,000		
64	K	949111832	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	3,000	401,00	1 203,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							9 765,80
65	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru pro ocelové rámy	kus	32,000	59,40	1 900,80
	VV		8*4		32,000		
66	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 pro ocelové rámy	kus	32,000	169,00	5 408,00
	VV		8*4		32,000		
67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,000	63,00	2 457,00
	VV		8+23+8		39,000		
D 96 Bourání konstrukcí							17 454,40
68	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	6,000	87,90	527,40
	VV		3,20*1,725+0,48		6,000		
69	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,500	2 300,00	10 350,00
	VV		ubourání parapetů a bočních stěn				
	VV		0,40*(1,60*0,90*4+0,60*2,30*2)		3,408		
	VV		případné další nutné bourání				
	VV		1,092		1,092		
	VV		Součet		4,500		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m ²	m ²	4,000	187,00	748,00
	WV		bourání okapového chodníku 0,50*(2,5+5,5)		4,000		
71	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m ²	18,000	52,00	936,00
	WV		2,10*1,30*3+2,10*1,1		10,500		
	WV		1,10*2,5*2		5,500		
	WV		16,0*0,1+0,4		2,000		
	WV		Součet		18,000		
72	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m ²	m ²	46,600	105,00	4 893,00
	WV		4,25*2,30*2		19,550		
	WV		4,75*2,30*2		21,850		
	WV		4,0*1,30		5,200		
	WV		Součet		46,600		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 853,60
73	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	6,200	328,00	2 033,60
	WV		pro novou příčku 3,1*2		6,200		
74	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	8,000	355,00	2 840,00
	WV		rýha v podlaze ve 2.NP 8,0		8,000		
75	K	9770000R1	Odřezání stávajících keramzitbetonových panelů tl.400mm	m	20,000	499,00	9 980,00
	WV		(0,90*2+1,60)*2		6,800		
	WV		(1,60+3,3+0,90)*2		11,600		
	WV		18,4*0,05+0,68		1,600		
	WV		Součet		20,000		
D 99			Přesuny hmot a suti				64 356,40
76	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	137,445	280,00	38 484,60
77	K	997013113	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,116	703,00	9 923,55
78	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,116	234,00	3 303,14
79	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každých další 1 km přes 1 km	t	409,364	10,20	4 175,51
	WV		14,116*29		409,364		
80	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,116	600,00	8 469,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				556 784,71
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 069,50
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	8,300	9,67	80,26
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	14,150	21,10	298,57
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	49 000,00	490,00
	WV		33,333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,010		
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m ²	8,300	98,00	813,40
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
85	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svislé NAIP	m ²	14,150	113,00	1 598,95
86	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerální posypem na horním povrchu	m ²	26,525	137,00	3 633,93
	WV		8,30*1,15+14,15*1,20		26,525		
87	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m ²	8,300	50,80	421,64
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
88	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m ²	14,150	88,90	1 257,94
89	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m ²	m ²	23,573	18,00	424,31
	WV		(8,30+14,15)*1,05		23,573		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech výškv do 12 m	t	0,050	1 010,00	50,50
D 712			Povlakové krytiny				11 642,17
91	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásv NAIP ořítavením v plné ploše	m2	41,995	99,00	4 157,51
	W		skladba R1				
	W		parozábrana z asf.pásu				
	W		5,0*2,4		12,000		
	W		2x modifik.asf.pás				
	W		5,0*2,4+0,25*(2,1+4,0+2,3*2+0,7*2)-0,03		14,995		
	W		15,0		15,000		
	W		Součet		41,995		
92	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie+ skleněná vlákna	m2	14,000	160,00	2 240,00
	W		parozábrana				
	W		12*1,15+0,2		14,000		
93	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,000	137,50	2 475,00
	W		srovnatelně pro pás asfaltový natavitelný				
	W		modifikovaný SBS 40 Special mineral				
	W		spodní modifik.asf.pás				
	W		15*1,15+0,75		18,000		
94	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	18,000	148,50	2 673,00
	W		srovnatelně pro pás asfaltovaný modifikovaný SBS				
	W		40 Special dekor				
	W		vrchní asfaltový pás				
	W		15*1,15+0,75		18,000		
95	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,087	1 111,00	96,66
D 713			Izolace tepelné				8 370,51
96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,000	21,70	303,80
97	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl.30mm	m2	15,000	31,00	465,00
	W		14*1,02+0,72		15,000		
98	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okraiovými pásky	m	63,000	16,10	1 014,30
	W		1,6*4+1,2*2+1,6*2		12,000		
	W		2,55*2+1,6*2+1,2*2+1,6*2+7,23*3		35,590		
	W		2,55*2+1,6*2+1,95*2+1,6*2+0,01		15,410		
	W		Součet		63,000		
99	M	59042146	páska dilatační z pěnového PE s fólií š 80mm	m	67,000	5,00	335,00
	W		srovnatelně pro pásku dilatační s fólií pro podlahové systémy tl.5mm				
	W		63*1,05+0,85		67,000		
100	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepene asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	145,00	1 740,00
	W		skladba R1				
	W		5,0*2,40		12,000		
101	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah	m3	3,300	1 265,00	4 174,50
	W		skladba R1 desky ve spádu 250-300mm				
	W		12*(0,25+0,30)/2		3,300		
102	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,348	971,00	337,91
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				30 000,00
103	K	7350000R1	Zpětné osazení radiátorů (4ks) vč.potřebných úprav vč.zkrácení a nátěrů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
D 762			Konstrukce tesařské				11 250,00
104	K	7620000R1	Aukla a ukapání mláda - úprava cementotřískovými deskami (0,5m2) kotvenými do střešní desky pomocí pásové oceli (5kg) a ocelových kotev viz popis v TZ - montáž a dodávka vč.dopravy	m	7,500	1 500,00	11 250,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 514,53

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,520	720,00	18 374,40
	WV		2,11+14,83+4,29+4,29		25,520		
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,520	29,00	740,08
107	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,315	1 270,00	400,05

D 764 Konstrukce klempířské 17 845,65

108	K	764000001	Zajištění dočasného odvodu vody ze střechy po demontáži svodové roury mimo těleso výtahové šachty	kpl	1,000	525,00	525,00
109	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	7,500	452,00	3 390,00

WV prvek K1

WV 7,50

WV 7,500

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

110	K	764011404	Podkladní (zatahovací) plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0 55 mm rš 330 mm	m	7,500	336,00	2 520,00
111	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	3,200	305,00	976,00

WV prvek K2

WV 3,20

WV 3,200

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

112	K	764011402	Podkladní plech (zatahovací) z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0 55 mm rš 200 mm	m	3,200	283,00	905,60
113	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm vč.háků	m	0,700	683,00	478,10

WV prvek K3

WV 0,70

WV 0,700

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

114	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	8,200	704,00	5 772,80
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

WV prvek K4

WV 8,20

WV 8,200

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

115	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	1,000	299,00	299,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

WV 1

WV 1,000

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

116	K	764321413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 250 mm	m	9,000	326,00	2 934,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

WV prvek K5

WV 7,50

WV 7,500

WV prvek K6

WV 1,50

WV 1,500

WV Součet

WV 9,000

WV Poznámka :

Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svitkového
plechu viz popis v PD vč. požadovaného
kotvení a všeho pomocného příslušenství.

117	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,043	1 050,00	45,15
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 767 Konstrukce zámečnické 173 690,84

118	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	1,000	112,00	112,00
119	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	340,00	340,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg montáž ocelových rámu pro vyztužení otvorů 240*4	kg	960,000	30,10	28 896,00
	VV				960,000		
121	M	5530000R1	Výroba a dodávka ocelových rámu pro vyztužení otvorů Z1 - bezpečnostní kovový zebrik na střechu dle ČSN 74 3282 dl.11m, hmotnost 183kg viz popis v PD - montáž a dodávka vč. dopravy	kg	960,000	115,00	110 400,00
122	K	7670000R1	Z2 - bezpečnostní kovový zebrik na střechu dle ČSN 74 3282 dl.2,3m, hmotnost 35kg viz popis v PD - montáž a dodávka vč. dopravy	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
123	K	7670000R2	Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
124	K	998767102		t	1,226	1 340,00	1 642,84

D 776

Podlahy povlakové

32 067,08

125	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah skladba F4 - oprava stávajících podlah 13	m2	13,000	12,80	166,40
	VV				13,000		
126	K	776141114	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrka pevnosti 20 MPa průměrná tl 10 mm skladba F4 - oprava stávajících podlah 13	m2	13,000	430,00	5 590,00
	VV				13,000		
127	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem skladba F2 14,15	m2	27,150	95,00	2 579,25
	VV				14,150		
	VV		skladba F4 13		13,000		
	VV		Součet		27,150		
128	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm (1,2*2+1,6-1,1)*2 (1,6+2,55*2)*2 7,23*2+0,34 Součet	m	34,000	125,00	4 250,00
	VV				5,800		
	VV				13,400		
	VV				14,800		
	VV				34,000		
129	M	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální R10, zátěž 34/43 27,15*1,10+34*0,10*1,10	m2	33,605	499,00	16 768,90
	VV				33,605		
130	K	776421312	Montáž přechodových lišt 1,6*3+1,75	m	6,550	70,00	458,50
	VV				6,550		
131	M	590000001	Dodávka přechodové lišty mezi novou a původní podlahou	m	7,000	280,00	1 960,00
132	K	998776102	Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,297	990,00	294,03

D 783

Dokončovací práce - nátěry

27 067,43

133	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí nátěr ocelových rámu 240*32/1000*4	m2	30,720	224,00	6 881,28
	VV				30,720		
134	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů skladba F1 1,60*1,95 skladba F3 1,6*1,6 stěny 9,80*(1,95*2+1,6*2) 1,80*1,6*4 strop 3,12 Součet	m2	89,900	128,00	11 507,20
	VV				3,120		
	VV				2,560		
	VV				69,580		
	VV				11,520		
	VV				3,120		
	VV				89,900		
135	K	7838200R1	Olejový nátěr omítky s plastickým povrchem 1,20*(0,8*2+1,6-1,1) 1,20*(0,8*2+1,6-1,1+1,6+2,55*2-1,1) 1,20*(1,6+2,55*2-1,1) Součet	m2	18,480	469,64	8 678,95
	VV				2,520		
	VV				9,240		
	VV				6,720		
	VV				18,480		

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

19 844,00

136	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3 80 m	m2	242,000	82,00	19 844,00
	VV		stropy vč. rezervy 2,11+14,83+4,29+4,29 50-0,02		25,520		
	VV				49,980		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		stěny vč.rezervy				
	W		34+102+10,50+20		166,500		
	W		Součet		242,000		
D OTV			Výplně otvorů				187 657,00
137	K	760000001	O1 - kovové okno pevné 800x3000mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní čiré U=1,1W/m2k, spodní část protipožární EW 30 DP3, vnitřní parapet stavebně upraven, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš	kus	2,000	38 000,00	76 000,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
138	K	760000002	O2 - plastové okno pevné 400x2200mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní čiré U=1,1W/m2K , vnitřní parapet plast.bílý rš 125mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 200mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2,000	5 657,00	11 314,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
139	K	760000003	O3 - plastové okno výklopné a otevíravé 1200x1300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 100mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	1,000	7 571,00	7 571,00
	W		1		1,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
140	K	760000004	O4 - plastové okno výklopné a otevíravé 1200x2300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1 W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 400mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	2,000	11 281,00	22 562,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
141	K	760000005	O5 - plastové okno výklopné a otevíravé 2850x2300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1 W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 100mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	2,000	25 005,00	50 010,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
142	K	760000006	V1 - plastové vnitřní dveře otevíravé 650x1750mm barva bílá, U=1,1 W/m2K, vč.kování, vč.stavěče dveří, vč.záručně plastové - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,000	20 200,00	20 200,00
	W		1		1,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
D DEM			Demontáže				8 766,00
143	K	900000001	Demontáž všech stávajících zařízení předmětů a veškerého vnitřního vybavení místností, uzavření přívodů všech médií v místě bourání	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
144	K	900000002	Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
145	K	900000003	Dočasné odpojení a demontáž radiátorů (4ks) v místě bourání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	84,00	756,00
147	K	767000001	Demontáž žebříku na střechu	m	10,000	80,00	800,00
148	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,000	120,00	1 560,00
	W		2.NP				
	W		7,23*1,725+0,528		13,000		
D M Práce a dodávky M							655 860,00
D VTH Výtah							655 860,00
149	K	VTH 01	Montáž a dodávka osobního výtahu vč. všech dopřků a jeho uvedení do provozu	kpl	1,000	655 860,00	655 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

zak.č.9290-25

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 942 685,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 942 685,06	21,00%	407 963,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 350 648,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 942 685,06

HSV - Práce a dodávky HSV

730 040,35

1 - Zemní práce	25 690,95
2 - Zakládání	83 536,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	246 644,78
4 - Vodorovné konstrukce	75 245,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	177 320,34
94 - Lešení a stavební výtahy	15 172,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 765,80
96 - Bourání konstrukcí	17 454,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 853,60
99 - Přesuny hmot a suti	64 356,40

PSV - Práce a dodávky PSV

556 784,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 069,50
712 - Povlakové krytiny	11 642,17
713 - Izolace tepelné	8 370,51
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 000,00
762 - Konstrukce tesařské	11 250,00
763 - Konstrukce suché výstavby	19 514,53
764 - Konstrukce klempířské	17 845,65
767 - Konstrukce zámečnické	173 690,84
776 - Podlahy povlakové	32 067,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 067,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 844,00
OTV - Výplně otvorů	187 657,00
DEM - Demontáže	8 766,00

M - Práce a dodávky M

655 860,00

VTH - Výtah	655 860,00
-------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

A - Bezbarierové propojení podlaží novým výtahem - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 942 685,06

D HSV Práce a dodávky HSV

730 040,35

D 1 Zemní práce

25 690,95

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	30,000	179,00	5 370,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	30,000	53,00	1 590,00
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	30,000	105,00	3 150,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	6,400	63,00	403,20
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m ³	23,600	231,00	5 451,60
VV přebytečná zemina					23,600		
VV 30-6,40							
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	23,600	10,50	247,80
7	K	17120121R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	40,120	210,00	8 425,20
VV 23,60*1,7					40,120		
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	10,000	21,00	210,00
VV ohumusování v dotčené části					10,000		
VV 10							
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,000	525,00	525,00
VV 10*0,10					1,000		
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	10,000	21,00	210,00
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,515	210,00	108,15
VV 10*0,05*1,03					0,515		

D 2 Zakládání

83 536,32

12	K	275313511	Základové bloky z betonu tř. C 12/15	m ³	18,340	3 360,00	61 622,40
13	K	273321411	Základové desky ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	2,490	3 570,00	8 889,30
VV skladba F1					2,490		
VV 0,30*4,15*2,0							
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	3,690	672,00	2 479,68
VV 0,30*(4,15*2+2,0*2)					3,690		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	3,690	126,00	464,94
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,300	33 600,00	10 080,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

246 644,78

17	K	312274122	Zdivo výplňové tl 365 mm z tvárnice z lehčeného keramického betonu	m ³	4,290	3 382,00	14 508,78
18	K	342273112	Prčky tl 175 mm z bloků z lehčeného keramického betonu	m ²	25,380	600,00	15 228,00
19	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m ²	118,000	974,00	114 932,00
VV stěny výtahové šachty							
VV (9,80-0,2*3)*(4,95+2,35+2,15+1,6+2,95)					128,800		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,80+0,50)*1,60		3,680		
	W		-(0,8*1,8+0,8*3,0*2+0,4*2,2*2+1,1*2,2*2)-		-14,480		
	W		1,6*1,1+0,12				
			Součet		118,000		
20	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	18,000	1 008,00	18 144,00
	W		bednění na překlady, plochy pro drážky....				
	W		18		18,000		
21	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	18,000	252,00	4 536,00
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,360	33 600,00	79 296,00
	W		do ztraceného bednění				
	W		20*118/1000		2,360		
D 4			Vodorovné konstrukce				75 245,28
23	K	411321515	Stropy deskové ze železového betonu tř. C 20/25	m3	5,938	3 570,00	21 198,66
	W		deska -0,30/-0,10				
	W		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	W		deska +1,70/+3,50				
	W		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	W		deska +5,30/+7,65				
	W		0,20*(2,0*2,35+1,0*2,0)		1,340		
	W		deska +9,0				
	W		0,20*4,08*2,35		1,918		
	W		Součet		5,938		
24	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,178	683,00	22 660,57
	W		0,20*(2,0*2+2,35*2)*3		5,220		
	W		0,20*(1,0*2+2,0*2)*3		3,600		
	W		0,20*(4,08*2+2,35*2)		2,572		
	W		Mezisoučet		11,392		
	W		1,60*1,60+2,0*0,35+1,60*2,15*3		13,580		
	W		2,0*0,80+1,6*0,8*2		4,160		
	W		(1,6+0,35)*2,075		4,046		
	W		Mezisoučet		21,786		
	W		Součet		33,178		
25	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,180	158,00	5 242,44
26	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,786	84,00	1 830,02
	W		1,60*1,60+2,0*0,35+1,60*2,15*3		13,580		
	W		2,0*0,80+1,6*0,8*2		4,160		
	W		(1,6+0,35)*2,075		4,046		
	W		Součet		21,786		
27	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,790	21,00	457,59
28	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,710	33 600,00	23 856,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				177 320,34
29	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	34,000	840,00	28 560,00
30	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabinovým pletivem	m2	34,000	120,00	4 080,00
31	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,000	268,00	28 676,00
32	K	61247318R	Montáž a dodávka ochranných úhelníků na hranv	m	37,500	88,00	3 300,00
	W		1,5*25		37,500		
33	K	6190000R1	Montáž a dodávka nerezových dilatačních lišt	m	43,800	145,00	6 351,00
	W		nápojení nových konstrukcí				
	W		na stávající				
	W		3,1*10+2,8*2+1,5*4+0,3*4		43,800		
34	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,750	33,10	885,43
	W		okna				
	W		0,80*3,0*2+0,4*2,2*2+1,2*1,3+1,2*2,3*2+2,85*2,3*2		26,750		
35	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 50 mm vč.dodávky tmele, lepidla, perlinky a hmoždinek	m2	3,000	376,00	1 128,00
	W		strop 1.03				
	W		2,56+0,44		3,000		
36	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	3,200	51,50	164,80
	W		3,0*1,05+0,05		3,200		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	622211021	montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč.dodávka tmele, lepidla, perlinky a hmotinek	m2	92,000	388,00	35 696,00
	VV		skladba W1 EPS tl.120mm				
	VV		9,50*(2,50+4,30)		64,600		
	VV		-(0,8*(0,3+0,6)+0,74*2,94*2+0,8*1,45)+0,631		-5,600		
	VV		59,0*0,05+0,05		3,000		
	VV		Mezisoučet		62,000		
	VV		skladba W1a EPS tl.100mm				
	VV		7,90*0,80+0,80*(0,3+0,6)		7,040		
	VV		-0,34*2,14*2+0,415		-1,040		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		skladba W2 XPS 100mm				
	VV		1,30*(5,0+2,5)		9,750		
	VV		1,0*(4,35+2,50)+0,40		7,250		
	VV		17,0*0,05+0,15		1,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		skladba W3 na dozdivce				
	VV		0,36*(1,3+2,3+2,3)		2,124		
	VV		1,5*2,5+0,126		3,876		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		Součet		92,000		
38	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	4,200	82,40	346,08
	VV		skladba W3				
	VV		4*1,05		4,200		
39	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	6,300	103,00	648,90
	VV		skladba W1a				
	VV		6*1,05		6,300		
40	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	67,200	123,60	8 305,92
	VV		skladba W1				
	VV		62,0*1,05		65,100		
	VV		skladba W3				
	VV		2*1,05		2,100		
	VV		Součet		67,200		
41	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	19,000	257,50	4 892,50
	VV		skladba W2				
	VV		18*1,05+0,1		19,000		
42	K	622521021	tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	92,000	299,00	27 508,00
	VV		3+59+6+0,30*(5+2,5-0,8)+6+57,80*0,12		82,946		
	VV		83,0*0,1+0,754		9,054		
	VV		Součet		92,000		
43	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	15,000	31,00	465,00
	VV		2,5+5+4,35+2,5+0,65		15,000		
44	M	59051416R	lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	15,750	82,40	1 297,80
	VV		15*1,05		15,750		
45	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	176,000	41,20	7 251,20
	VV		okolo otvorů				
	VV		0,8*2+3*2*2+0,4*2+2,2*2*2+1,2+1,3*2		27,000		
	VV		1,2*2+2,3*2*2+2,85*2+2,3*2*2		26,500		
	VV		0,8+1,75*2		4,300		
	VV		Mezisoučet		57,800		
	VV		parapetní				
	VV		0,8*2+0,4*2+1,2+1,2*2+2,85*2		11,700		
	VV		APU lišty okolo oken				
	VV		53,50+11,70		65,200		
	VV		nárožní				
	VV		9,80+1,5+2,5*2+5		21,300		
	VV		dilatační				
	VV		10*2		20,000		
	VV		Součet		176,000		
46	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	69,930	31,00	2 167,83
	VV		(45,30+21,30)*1,05		69,930		
47	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2.0m s tkaninou	m	13,125	36,00	472,50
	VV		nadpraží				
	VV		12,50*1,05		13,125		
48	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	12,285	36,00	442,26

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,70*1,05		12,285		
49	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	68,460	36,00	2 464,56
	VV		65,20*1,05		68,460		
50	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	10,500	31,00	325,50
	VV		10*1,05		10,500		
51	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	69,500	20,60	1 431,70
	VV		styk zateplení s rámem oken				
	VV		57,80+11,70		69,500		
52	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	14,000	8,24	115,36
	VV		skladba F2				
	VV		14		14,000		
53	K	63245336R	Potěr cementový lité tl. 60 mm	m2	14,000	556,00	7 784,00
	VV		skladba F2				
	VV		14		14,000		
54	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymyvaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím snář MC	m2	4,000	640,00	2 560,00
	VV		0,50*(5,5+2,5)		4,000		
D 94 Lešení a stavební výtahy							15 172,48
55	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,000	26,00	3 016,00
56	K	941111221	Příplatek k lešení radovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 960,000	0,31	2 157,60
	VV		předpoklad : 60 dní				
	VV		116,0*60		6 960,000		
57	K	941111821	Demontáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,000	20,60	2 389,60
58	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	116,000	5,15	597,40
59	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 960,000	0,10	696,00
	VV		předpoklad : 60 dní				
	VV		116,0*60		6 960,000		
60	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	116,000	3,09	358,44
61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,520	47,00	1 199,44
	VV		2,11+14,83+4,29+4,29		25,520		
62	K	949111132	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	3,000	618,00	1 854,00
63	K	949111232	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v šachtě v do 3,5 m za první a za každý další den použití	sada	45,000	37,80	1 701,00
	VV		3,0*15		45,000		
64	K	949111832	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	3,000	401,00	1 203,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							9 765,80
65	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	32,000	59,40	1 900,80
	VV		pro ocelové rámy				
	VV		8*4		32,000		
66	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12	kus	32,000	169,00	5 408,00
	VV		pro ocelové rámy				
	VV		8*4		32,000		
67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při vřšce podlaží do 4 m	m2	39,000	63,00	2 457,00
	VV		8+23+8		39,000		
D 96 Bourání konstrukcí							17 454,40
68	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	6,000	87,90	527,40
	VV		3,20*1,725+0,48		6,000		
69	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,500	2 300,00	10 350,00
	VV		ubourání parapetů a bočních stěn				
	VV		0,40*(1,60*0,90*4+0,60*2,30*2)		3,408		
	VV		případné další nutné bourání				
	VV		1,092		1,092		
	VV		Součet		4,500		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	4,000	187,00	748,00
	WV		bourání okapového chodníku 0,50*(2,5+5,5)		4,000		
71	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	18,000	52,00	936,00
	WV		2,10*1,30*3+2,10*1,1		10,500		
	WV		1,10*2,5*2		5,500		
	WV		16,0*0,1+0,4		2,000		
	WV		Součet		18,000		
72	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	46,600	105,00	4 893,00
	WV		4,25*2,30*2		19,550		
	WV		4,75*2,30*2		21,850		
	WV		4,0*1,30		5,200		
	WV		Součet		46,600		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 853,60
73	K	973031824	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	6,200	328,00	2 033,60
	WV		pro novou příčku				
	WV		3,1*2		6,200		
74	K	974042555	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	8,000	355,00	2 840,00
	WV		rýha v podlaze ve 2.NP				
	WV		8,0		8,000		
75	K	9770000R1	Odřezání stávajících keramzitbetonových panelů tl 400mm	m	20,000	499,00	9 980,00
	WV		(0,90*2+1,60)*2		6,800		
	WV		(1,60+3,3+0,90)*2		11,600		
	WV		18,4*0,05+0,68		1,600		
	WV		Součet		20,000		
D 99			Přesuny hmot a suti				64 356,40
76	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	137,445	280,00	38 484,60
77	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,116	703,00	9 923,55
78	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,116	234,00	3 303,14
79	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	409,364	10,20	4 175,51
	WV		14,116*29		409,364		
80	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,116	600,00	8 469,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				556 784,71
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 069,50
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,300	9,67	80,26
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,150	21,10	298,57
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	49 000,00	490,00
	WV		33,333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,010		
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,300	98,00	813,40
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
85	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,150	113,00	1 598,95
86	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerální posypem na horním povrchu	m2	26,525	137,00	3 633,93
	WV		8,30*1,15+14,15*1,20		26,525		
87	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	8,300	50,80	421,64
	WV		skladba F1				
	WV		4,15*2,0		8,300		
88	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	14,150	88,90	1 257,94
89	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200a/m2	m2	23,573	18,00	424,31
	WV		(8,30+14,15)*1,05		23,573		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech v. výšk. do 12 m	t	0,050	1 010,00	50,50
D 712 Povlakové krytiny							11 642,17
91	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásv NAIP přitavením v plné ploše	m2	41,995	99,00	4 157,51
	W		skladba R1				
	W		parozábrana z asf.pásv				
	W		5,0*2,4		12,000		
	W		2x modifik. asf.pásv				
	W		5,0*2,4+0,25*(2,1+4,0+2,3*2+0,7*2)-0,03		14,995		
	W		15,0		15,000		
	W		Součet		41,995		
92	M	62856011R	pásv asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie+ skleněná vlákna	m2	14,000	160,00	2 240,00
	W		parozábrana				
	W		12*1,15+0,2		14,000		
93	M	62855001	pásv asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,000	137,50	2 475,00
	W		srovnatelně pro pásv asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 40 Special mineral				
	W		spodní modifik. asf.pásv				
	W		15*1,15+0,75		18,000		
94	M	62855005	pásv asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	18,000	148,50	2 673,00
	W		srovnatelně pro pásv asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor				
	W		vrchní asfaltový pásv				
	W		15*1,15+0,75		18,000		
95	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v. do 12 m	t	0,087	1 111,00	96,66
D 713 Izolace tepelné							8 370,51
96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,000	21,70	303,80
97	M	28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku tl. 30mm	m2	15,000	31,00	465,00
	W		14*1,02+0,72		15,000		
98	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okraiovými pásky	m	63,000	16,10	1 014,30
	W		1,6*4+1,2*2+1,6*2		12,000		
	W		2,55*2+1,6*2+1,2*2+1,6*2+7,23*3		35,590		
	W		2,55*2+1,6*2+1,95*2+1,6*2+0,01		15,410		
	W		Součet		63,000		
99	M	59042146	páska dilatační z pěnového PE s fólií š. 80mm	m	67,000	5,00	335,00
	W		srovnatelně pro pásku dilatační s fólií pro podlahové systémy tl. 5mm				
	W		63*1,05+0,85		67,000		
100	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	145,00	1 740,00
	W		skladba R1				
	W		5,0*2,40		12,000		
101	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah	m3	3,300	1 265,00	4 174,50
	W		skladba R1 desky ve spádu 250-300mm				
	W		12*(0,25+0,30)/2		3,300		
102	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v. do 12 m	t	0,348	971,00	337,91
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							30 000,00
103	K	7350000R1	Zpětné osazení radiátorů (4ks) vč. potřebných úprav vč. zkrácení a nátěrů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
D 762 Konstrukce tesařské							11 250,00
104	K	7620000R1	Montáž a ukapání tráva - úprava cementotřískovými deskami (0,5m2) kotvenými do střešní desky pomocí pásové oceli (5kg) a ocelových kotev viz popis v TZ - montáž a dodávka vč. dopravy	m	7,500	1 500,00	11 250,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							19 514,53

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,520	720,00	18 374,40
	W		2,11+14,83+4,29+4,29		25,520		
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,520	29,00	740,08
107	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,315	1 270,00	400,05
D 764			Konstrukce klempířské				17 845,65
108	K	764000001	Zajištění dočasného odvodu vody ze střechy po demontáži svodové roury mimo těleso výtahové šachty	kpl	1,000	525,00	525,00
109	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	7,500	452,00	3 390,00
	W		prvek K1				
	W		7,50		7,500		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
110	K	764011404	Podkladní (zátahovací) plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 330 mm	m	7,500	336,00	2 520,00
111	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	3,200	305,00	976,00
	W		prvek K2				
	W		3,20		3,200		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
112	K	764011402	Podkladní plech (zátahovací) z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 200 mm	m	3,200	283,00	905,60
113	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm vč.háků	m	0,700	683,00	478,10
	W		prvek K3				
	W		0,70		0,700		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
114	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	8,200	704,00	5 772,80
	W		prvek K4				
	W		8,20		8,200		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
115	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	1,000	299,00	299,00
	W		1		1,000		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
116	K	764321413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 250 mm	m	9,000	326,00	2 934,00
	W		prvek K5				
	W		7,50		7,500		
	W		prvek K6				
	W		1,50		1,500		
	W		Součet		9,000		
	W		Poznámka :				
	W		Klempířské prvky jsou uvažovány z Al svítkového plechu viz popis v PD vč. požadovaného				
	W		kotvení a všeho pomocného příslušenství.				
117	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,043	1 050,00	45,15
D 767			Konstrukce zámečnické				173 690,84
118	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m ²	kus	1,000	112,00	112,00
119	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	340,00	340,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	960,000	30,10	28 896,00
	VV		montáž ocelových rámu				
	VV		pro vyztužení otvorů				
	VV		240*4		960,000		
121	M	5530000R1	Výroba a dodávka ocelových rámu pro vyztužení otvorů	kg	960,000	115,00	110 400,00
			Z1 - bezpečnostní kovový zebrik na střešou dle ČSN 74 3282 dl.11m, hmotnost 183kg viz				
122	K	7670000R1	popis v PD - montáž a dodávka vč. dopravy Z2 - bezpečnostní kovový zebrik na střešou dle	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
			ČSN 74 3282 dl.2,3m, hmotnost 35kg viz popis				
123	K	7670000R2	v PD - montáž a dodávka vč. dopravy	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
			Presun hmot tonážní pro zámečnické				
124	K	998767102	konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,226	1 340,00	1 642,84

D 776

Podlahy povlakové

32 067,08

125	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,000	12,80	166,40
	VV		skladba F4 - oprava stávajících podlah				
	VV		13		13,000		
126	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah	m2	13,000	430,00	5 590,00
	VV		stěrka pevnosti 20 MPa průměrná tl 10 mm				
	VV		skladba F4 - oprava stávajících podlah				
	VV		13		13,000		
127	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	27,150	95,00	2 579,25
	VV		skladba F2				
	VV		14,15		14,150		
	VV		skladba F4				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		27,150		
128	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	34,000	125,00	4 250,00
	VV		(1,2*2+1,6-1,1)*2		5,800		
	VV		(1,6+2,55*2)*2		13,400		
	VV		7,23*2+0,34		14,800		
	VV		Součet		34,000		
129	M	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické	m2	33,605	499,00	16 768,90
	VV		antibakteriální R10, zátěž 34/43				
	VV		27,15*1,10+34*0,10*1,10		33,605		
130	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	6,550	70,00	458,50
	VV		1,6*3+1,75		6,550		
131	M	590000001	Dodávka přechodové lišty mezi novou a	m	7,000	280,00	1 960,00
	VV		původní podlahou				
132	K	998776102	Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v	t	0,297	990,00	294,03
	VV		objektech v do 12 m				

D 783

Dokončovací práce - nátěry

27 067,43

133	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický	m2	30,720	224,00	6 881,28
	VV		standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		nátěr ocelových rámu				
	VV		240*32/1000*4		30,720		
134	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých	m2	89,900	128,00	11 507,20
	VV		betonových povrchů				
	VV		skladba F1				
	VV		1,60*1,95		3,120		
	VV		skladba F3				
	VV		1,6*1,6		2,560		
	VV		stěny				
	VV		9,80*(1,95*2+1,6*2)		69,580		
	VV		1,80*1,6*4		11,520		
	VV		strop				
	VV		3,12		3,120		
	VV		Součet		89,900		
135	K	7838200R1	olejový nátěr omítky s plastickým povrchem	m2	18,480	469,64	8 678,95
	VV		1,20*(0,8*2+1,6-1,1)		2,520		
	VV		1,20*(0,8*2+1,6-1,1+1,6+2,55*2-1,1)		9,240		
	VV		1,20*(1,6+2,55*2-1,1)		6,720		
	VV		Součet		18,480		

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

19 844,00

136	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra	m2	242,000	82,00	19 844,00
	VV		výborně oteřuvadlných v místnostech výšky				
	VV		do 3,80 m				
	VV		stropy vč. rezervy				
	VV		2,11+14,83+4,29+4,29		25,520		
	VV		50-0,02		49,980		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		stěny vč.rezervy				
	W		34+102+10,50+20		166,500		
	W		Součet		242,000		
D OTV			Výplně otvorů				187 657,00
137	K	760000001	O1 - kovové okno pevné 800x3000mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní čiré U=1,1W/m2k, spodní část protipožární EW 30 DP3, vnitřní parapet stavebně upraven, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš	kus	2,000	38 000,00	76 000,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
138	K	760000002	O2 - plastové okno pevné 400x2200mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní čiré U=1,1W/m2K, vnitřní parapet plast.bílý rš 125mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 200mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2,000	5 657,00	11 314,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
139	K	760000003	O3 - plastové okno výklopné a otevíravé 1200x1300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 100mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	1,000	7 571,00	7 571,00
	W		1		1,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
140	K	760000004	O4 - plastové okno výklopné a otevíravé 1200x2300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1 W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 400mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	2,000	11 281,00	22 562,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
141	K	760000005	O5 - plastové okno výklopné a otevíravé 2850x2300mm, barva bílá, izol.dvojsklo čiré U=1,1 W/m2K, vč.kování, vnitřní parapet plast.bílý rš 100mm, venkovní parapet Al plech lakovaný bílý rš 400mm - montáž a dodávka	kus	2,000	25 005,00	50 010,00
	W		2		2,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
142	K	760000006	O6 - plastové vřesí T-Kr.ové píné otevíravé 650x1750mm barva bílá, U=1,1 W/m2K, vč.kování, vč.stavěče dvíř, vč.zárubně plastové - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,000	20 200,00	20 200,00
	W		1		1,000		
	W		Poznámka :				
	W		Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré pomocné konstrukce, kotvicí prvky a doplňky viz popis v PD.				
D DEM			Demontáže				8 766,00
143	K	900000001	Demontáž všech stávajících rozvodnic předmětů a veškerého vnitřního vybavení místností, uzavření přívodů všech médií v místě bourání	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
144	K	900000002	Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
145	K	900000003	Dočasné odpojení a demontáž radiátorů (4ks) v místě bourání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	84,00	756,00
147	K	767000001	Demontáž žebříku na střechu	m	10,000	80,00	800,00
148	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,000	120,00	1 560,00
	W		2.NP				
	W		7,23*1,725+0,528		13,000		
	D	M	Práce a dodávky M				655 860,00
	D	VTH	Výtah				655 860,00
149	K	VTH 01	Montáž a dodávka osobního výtahu vč. všech dobříků a jeho uvedení do provozu	kpl	1,000	655 860,00	655 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

B - Nové uspořádání a vybavení dílny vč. zázemí - stavební část

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 611 470,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 611 470,09	21,00%	548 408,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 159 878,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

B - Nové uspořádání a vybavení dílny vč.zázemí - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 611 470,09

HSV - Práce a dodávky HSV

223 825,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 319,40

94 - Lešení a stavební výtahy 3 995,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 355,00

96 - Bourání konstrukcí 30 000,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 530,50

99 - Přesuny hmot a suti 69 625,67

PSV - Práce a dodávky PSV

245 456,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 265,76

713 - Izolace tepelné 5 820,11

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1,00

763 - Konstrukce suché výstavby 83 169,24

766 - Konstrukce truhlářské 32 175,20

777 - Podlahy lité 30 625,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 56 630,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 265,60

DEM - Demontáže 19 505,00

VYB - Vybavení

2 142 187,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

B - Nové uspořádání a vybavení dílny vč. zázemí - stavební část

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 611 470,09

D HSV Práce a dodávky HSV 223 825,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 319,40

1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu ploch v do 10% dílna + sklad	m2	197,000	90,00	17 730,00
	W		3,25*(9,30*2+7,32*2+0,4*2*2+0,3*2*2)		117,130		
	W		3,25*(7,20*2+2,53*2)		63,245		
	W		-0,8*2,0-0,9*2,0*4-1,1*2,0+17,9		6,900		
	W		187,0*0,05+0,375		9,725		
	W		Součet		197,000		
2	K	61247300R	Montáž a dodávka ochranných úhelníků na hranv	m	8,000	88,00	704,00
	W		2,0*4		8,000		
3	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	85,000	8,24	700,40
	W		skladba F7				
	W		85		85,000		
4	K	63245300R	Potěr cementový litý tl do 70 mm	m2	85,000	649,00	55 165,00
	W		skladba F7				
	W		85		85,000		
5	K	632451232	Potěr cementový samonivelační litý tl do 40 mm	m2	85,000	412,00	35 020,00
	W		skladba F7 - průměrná tl. 40 mm				
	W		85		85,000		

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 995,00

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	85,000	47,00	3 995,00
	W		85		85,000		

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 355,00

7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,000	63,00	5 355,00
	W		85		85,000		

D 96 Bourání konstrukcí 30 000,00

8	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm ploch přes 4 m2	m3	15,000	2 000,00	30 000,00
	W		0,15*85		12,750		
	W		12,75*0,1+0,975		2,250		
	W		Součet		15,000		

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 530,50

9	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček ploch přes 1 m2	m2	3,000	93,50	280,50
	W		1,50*2,0		3,000		
10	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,700	7 500,00	5 250,00
	W		pro VZT potrubí				
	W		0,15*2+0,40		0,700		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

D 99		Přesuny hmot a suti				69 625,67	
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,560	287,00	6 474,72
12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	34,456	703,00	24 222,57
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,456	234,00	8 062,70
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	999,224	10,20	10 192,08
VV		34,456*29		999,224			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,456	600,00	20 673,60

D PSV Práce a dodávky PSV 245 456,92

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 265,76	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,500	9,67	410,98
VV		skladba F7 - 50% plochy					
VV		85*0,50		42,500			
17	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,013	41 800,00	543,40
VV		42,5*0,0003		0,013			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	42,500	98,00	4 165,00
VV		skladba F7 - 50% plochy					
VV		85*0,50		42,500			
19	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem tl.4mm	m2	48,995	83,00	4 066,59
VV		42,50*1,15+0,12		48,995			
20	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšk. do 12 m	t	0,079	1 010,00	79,79

D 713		Izolace tepelné				5 820,11	
21	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	85,000	21,70	1 844,50
VV		skladba F7					
VV		85		85,000			
22	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	87,000	31,00	2 697,00
VV		85*1,02+0,30		87,000			
23	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	58,000	16,10	933,80
VV		7,32*2+9,30*2+2,53*2+7,20*2		52,700			
VV		52,7*0,1+0,03		5,300			
VV		Součet		58,000			
24	M	6314027R	pásek okrajový izolační minerální podlah š 80mm tl 5mm	m	61,000	5,00	305,00
VV		58,0*1,05+0,1		61,000			
25	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,041	971,00	39,81

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				1,00	
26	K	7350000R1	Zpětné osazení radiátorů (4ks) vč.potřebných úprav a nátěrů	kpl	1,000	1,00	1,00

D 763		Konstrukce suché výstavby				83 169,24	
27	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	61,000	429,00	26 169,00
VV		6,62*8,80+1,20*0,50		58,856			
VV		58,8*0,02+0,968		2,144			
VV		Součet		61,000			
28	M	5903600R	panel akustický minerální viditelný zapuštěný Al rošt bílá rastr 600x600 mm tl 20mm	m2	64,050	380,00	24 339,00
VV		dodávka, doprava k pol.763431001, ztrátne 5%					
VV		61,0*1,05		64,050			
29	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,000	643,00	19 290,00
VV		mimo kazetový podhled					
VV		30,0		30,000			
30	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	38,800	29,00	1 125,20
VV		30+0,40*22		38,800			
31	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	22,000	424,00	9 328,00
VV		8,8+5,40+0,50+7,20+0,1		22,000			
32	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	310,00	310,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
34	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,652	1 270,00	828,04
D 766 Konstrukce truhlářské							32 175,20
35	K	7660000R1	Výměna dveřního kování (kovové) - montáž, dodávka	kus	5,000	2 625,00	13 125,00
36	K	7660000R2	Okení parapety - deska laminová tl. 10 mm sílka 420 mm, ABS hrana tl. 2 mm + podélná větrací mřížka v délce 7 m + kovová podnož s přední výztuhou pod pd - montáž, dodávka, doprava všechných materiálů	m	8,500	2 231,00	18 963,50
37	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,085	1 020,00	86,70
D 777 Podlahy lité							30 625,01
38	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	170,000	180,00	30 600,00
	W		skladba F7 -dvojnásobný nátěr				
	W		85,0*2		170,000		
39	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,041	610,00	25,01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							56 630,00
40	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000	50,20	251,00
	W		stávající zárubně				
	W		5		5,000		
41	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	170,00	850,00
	W		stávající zárubně				
	W		5		5,000		
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,000	188,00	940,00
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	190,00	950,00
44	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	20,000	78,00	1 560,00
	W		stávající dveřní křídla				
	W		0,80*2,0*2		3,200		
	W		0,90*2*4*2		14,400		
	W		17,6*0,1+0,64		2,400		
	W		Součet		20,000		
45	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	20,000	199,00	3 980,00
46	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	20,000	212,00	4 240,00
47	K	7838200R1	Olejoyvý nátěr omítky s plastickým povrchem	m2	100,000	438,59	43 859,00
	W		2,0*(7,32*2+9,30*2+2,53*2+7,20*2-0,8*2-0,9*4)		95,000		
	W		95,0*0,05+0,25		5,000		
	W		Součet		100,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							8 265,60
48	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,800	82,00	8 265,60
	W		stropy mimo kazetový podhled				
	W		34,80		34,800		
	W		stěny				
			(3,10-				
	W		2,0)*(8,80*2+7,32*2+7,20*2+2,53*2+0,4*2*2+0,3*2*2		66,000		
			)+6,05				
	W		Součet		100,800		
D DEM Demontáže							19 505,00
49	K	900000001	Demontáž veškerého stávajícího vnitřního vybavení dílny, vč.dřezu s baterií, vč.svitidel	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
50	K	900000002	Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
51	K	900000003	Dočasné odpojení a demontáž radiátorů (4ks) v místě oprav	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
52	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	85,000	120,00	10 200,00
	W		17,43+67,03+0,54		85,000		
53	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů	m2	85,000	24,10	2 048,50
	W		85		85,000		
54	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	127,500	12,60	1 606,50

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		lepenka				
	W		85		85,000		
	W		izolace proti vodě				
	W		85/2		42,500		
	W		Součet		127,500		

D VYB

Vybavení

2 142 187,60

55	K	090000001	Vybavení dílen pro vyuku elektro náradím - přenos ze samostatného rozpočtu (viz. příloha č.1)	kpl	1,000	228 318,50	228 318,50
56	K	090000002	Vybavení dílen pro vyuku rúcním náradím - přenos ze samostatného rozpočtu (viz. příloha č.2)	kpl	1,000	157 620,40	157 620,40
57	K	090000003	Vybavení dílen nábytkem - přenos ze samostatného rozpočtu (viz. příloha č.3)	kpl	1,000	1 746 248,70	1 746 248,70
58	K	090000004	Jednodílná magnetická tabule s dvouvrstvým keram.povrchem e3 nejvyšší kvality, vel.200x120 cm tl. 22 mm, bílá - montáž, dodávka, doprava	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C1 - ZTI - Nová přípojka dešťové kanalizace (přístavba výtahu)

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

zak.č.9290-25

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 626,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 626,99	21,00%	8 111,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 738,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C1 - ZTI - Nová přípojka dešťové kanalizace (přístavba výtahu)

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 626,99

HSV - Práce a dodávky HSV

22 887,13

1 - Zemní práce	13 970,98
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	541,80
--------------------------	--------

5 - Komunikace pozemní	2 858,60
------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	735,30
---	--------

997 - Přesun sutě	643,52
-------------------	--------

998 - Přesun hmot	4 136,93
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

15 739,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 739,86
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C1 - ZTI - Nová přípojka dešťové kanalizace (přístavba výtahu)

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 626,99

D HSV Práce a dodávky HSV

22 887,13

D 1 Zemní práce

13 970,98

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,500	53,00	26,50
2	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech ručně	m2	2,700	168,00	453,60
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,481	452,00	4 285,41
VV					14,3*1,105*0,6	9,481	
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,481	105,00	995,51
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,481	53,00	502,49
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svoaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,719	231,00	1 090,09
VV					"Lože" 14,3*0,6*0,1	0,858	
VV					"Obsyp" 14,3*0,6*0,45	3,861	
VV					Součet	4,719	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,785	21,00	1 486,49
VV					4,719*15	70,785	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,719	11,00	51,91
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,438	210,00	1 981,98
VV					4,719*2	9,438	
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,762	63,00	300,01
VV					9,481-4,719	4,762	
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,574	210,00	750,54
VV					3,861-14,3*3,14*0,08*0,08	3,574	
12	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,010	420,00	1 684,20
VV					3,574*1,1*1,02	4,010	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	21,00	315,00
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,225	210,00	47,25
VV					15*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"	0,225	

D 4 Vodorovné konstrukce

541,80

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	0,860	630,00	541,80
VV					0,86	0,860	

D 5 Komunikace pozemní

2 858,60

16	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	2,700	263,00	710,10
17	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	2,700	315,00	850,50

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	2,700	420,00	1 134,00
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A. pl do 50 m2	m2	0,500	328,00	164,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							735,30
20	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	81,70	735,30
D 997 Přesun sutě							643,52
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,763	84,00	64,09
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,763	210,00	160,23
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,376	11,00	191,14
VV					0,724*24	17,376	
24	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,724	315,00	228,06
D 998 Přesun hmot							4 136,93
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,057	683,00	4 136,93
D PSV Práce a dodávky PSV							15 739,86
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							15 739,86
26	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,500	144,00	216,00
27	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000	173,00	173,00
28	K	721-x1	Potrubí kameninové - vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	4 704,00	4 704,00
29	K	721-x2	Přechod kanal. PVC KGUSM 150 PVC/K	kus	1,000	289,00	289,00
30	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,500	327,00	490,50
31	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	14,500	482,00	6 989,00
32	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	2 158,00	2 158,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,500	23,00	34,50
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	14,500	29,00	420,50
35	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,018	14 742,00	265,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C2 - ZTI - Dílny

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ: zak.č.9290-25

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 239,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 239,74	21,00%	3 830,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 070,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C2 - ZTI - Dílny

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

Projektant: BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 239,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 360,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 260,00

997 - Přesun sutě

100,72

PSV - Práce a dodávky PSV

16 879,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 503,86

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 723,07

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

12 652,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

C2 - ZTI - Dílny

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

18 239,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 360,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260,00

1	K	009-x1	VRN - stavební přípomoc	soud or	1,000	1 260,00	1 260,00
---	---	--------	-------------------------	------------	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 100,72

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	0,052	754,00	39,21
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,052	104,00	5,41
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052	234,00	12,17
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,248	10,20	12,73
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

vv 0,052*24 1,248

6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skladkovne) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,052	600,00	31,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 879,02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 503,86

7	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,420	13,00	109,46
---	---	-----------	--------------------------------	---	-------	-------	--------

8	K	721-x1	Potrubí PVC odpadní propojení D 63	kus	2,000	386,00	772,00
---	---	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	0,600	344,00	206,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	0,600	381,00	228,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

11	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	70,00	70,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

12	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	78,00	78,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,200	23,00	27,60
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

14	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,020	590,00	11,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 723,07

15	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,000	61,01	122,02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

16	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2.8 mm	m	2,000	313,01	626,02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	204,00	816,00
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------

18	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	496,00	992,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

19	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,000	44,00	88,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	39,00	78,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

21	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	517,00	1,03
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 12 652,09

22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soud or	1,000	127,00	127,00
----	---	-----------	--	------------	-------	--------	--------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	725310823	Demontaz drez jednoduchy vestaveny v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	1,000	173,00	173,00
24	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soub or	2,000	82,01	164,02
25	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soub or	1,000	2 537,00	2 537,00
26	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soub or	1,000	3 283,00	3 283,00
27	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	4,000	290,00	1 160,00
28	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soub or	1,000	2 865,00	2 865,00
29	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez vývusti	soub or	1,000	2 185,00	2 185,00
30	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	135,00	135,00
31	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,038	607,01	23,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

D - Slaboproud

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ: zak.č.9290-25

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 384,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 384,00	21,00%	6 590,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 974,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

D - Slaboproud

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 384,00

SLA - Slaboproud

31 384,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve
vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

D - Slaboproud

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

31 384,00

D SLA

Slaboproud

31 384,00

1	K	SLA 01	Slaboproud - Dílny - přenos ze samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	31 384,00	31 384,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

E - Silnoproud

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ: zak.č.9290-25

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

414 967,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 967,00	21,00%	87 143,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

502 110,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

E - Silnoproud

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

414 967,00

SIL - Silnoproud

414 967,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve
vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

E - Silnoproud

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

414 967,00

D SIL

Silnoproud

414 967,00

1	K	SIL 01	Silnoproud - Dílny - přenos ze samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	366 586,00	366 586,00
2	K	SIL 02	Silnoproud - Výtah - přenos ze samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	48 381,00	48 381,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

F - Vzduchotechnika

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

zak.č.9290-25

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 623,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 623,00	21,00%	14 200,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 823,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

F - Vzduchotechnika

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 623,00

VZT - Vzduchotechnika

67 623,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr.učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

F - Vzduchotechnika

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

67 623,00

D VZT

Vzduchotechnika

67 623,00

1	K	VZT 01	Vzduchotechnika_Dílky - přenos ze samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	67 623,00	67 623,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

G - VRN

KSO: 801 32

Místo: Ostrov

CC-CZ:

zak.č.9290-25

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 506,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 506,92	21,00%	34 546,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 053,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

G - VRN

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

Projektant: BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 506,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

164 506,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstr. učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

Objekt:

G - VRN

Místo: Ostrov

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Ostrov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36317 OSTROV

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Tomanová Ing.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

164 506,92

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					164 506,92
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------

15	K	012103000a	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby pro všechny SO	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
16	K	012103000b	Výskové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	1,00	1,00
	W		- dílenská dokumentace konstrukce ocel. konstrukcí a zámečnických prvků, pohledů apod				
	W		- případně další PD požadovaná dílenské dokumentace				
	W		celkově :				
	W		1		1,000		
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	51 249,96	51 249,96
	W		- vybavení ZS				
	W		1		1,000		
5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		- náklady na veškeré energie související s realizací akce, vč. připojení				
	W		staveniště na inženýrské sítě				
	W		1		1,000		
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		- opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti				
	W		(zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky apod.)				
	W		- zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob				
	W		celkově :				
	W		1		1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	1,00	1,00
	W		- včetně úklidu a uvedení okolí stavby do původního stavu				
	W		1		1,000		
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	1,00	1,00
	W		- zkoušky požadované nebo doporučené výrobcí nebo PD				
	W		- další zkoušky neuvedené položkově budou oceněny zde				
	W		1		1,000		
9	K	044002000	Revize	soub	1,000	1,00	1,00
	W		- revize jsou uvedeny u jednotlivých profesí, v případě absence				
	W		některé z nezbytně nutných zkoušek bude tato zkouška oceněna zde				
	W		1		1,000		
10	K	04520300R	Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby	soub	1,000	1,00	1,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	51 249,96	51 249,96
12	K	071103000	Provoz investora	soub	1,000	1,00	1,00
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	1,00	1,00
	W		- označení stavby cedulí s údaji o stavbě, uvedení				
	W		staveniště do původního stavu				
			1		1,000		
14	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		vystěhování veškerého nábytku a zařízení z				
	W		upravovaných prostor na místo				
	W		určené investorem				
			1		1,000		

Soupis - elektro nářadí

Příloha č.1

položka	určení	množství	cena/kus	cena celkem
1	bruska úhlová 115 mm, min 500 W	učitel	1 231,40	1 231,40
2	bruska vibrační akumulátorová	žák	2 397,50	9 590,00
3	dvoukotoúčová bruska 150 mm, 550 W	učitel	1 057,90	1 057,90
4	hoblík akumulátorový 82 mm	žák	9 082,00	36 328,00
5	hoblík 170 mm, min 1000 W	učitel	12 388,40	12 388,40
6	horkovzdušná pistole min 2000 W	žák	1 260,30	5 041,20
7	horní fréza min 2000 W, hloubka řezu 65 mm, průměr 8 - 12 mm	učitel	10 157,00	10 157,00
8	ostříčka univerzální na vrtáky, dláta, šroubováky, ...	žák	865,00	865,00
9	pila kotoučová 165 mm, min 1200 W	učitel	2 966,90	2 966,90
10	pila přímočará min 450 W	učitel	1 562,00	1 562,00
11	pokosová pila 260 mm, min 1400 W	učitel	6 157,00	6 157,00
12	univerzální obráběcí stroj na 12 V - soustruh, fréza, sloupová vrtačka,			
13	přímočará pila, čelní bruska	žák	22 814,00	91 256,00
14	stolní vrtačka min 750 W, průměr min 16 mm, min posun 60 mm	učitel	5 776,90	5 776,90
15	univerzální sada k horní fréze (frézy)	učitel	1 105,80	1 105,80
16	univerzální dřevoobráběcí stroj (pila min prořez 40 mm, hoblovka min 150 mm, protahovačka min 90 mm, min 1000 W)	učitel	21 430,00	21 430,00
17	vyhladávací přístroj na kov, trámy, vedení	žák	2 719,00	2 719,00
18	vypalovací a značkovácí sada	žák	1 900,00	7 600,00
19	pákové nůžky na plech	učitel	2 482,00	2 482,00
20	elektrotechnická stavebnice pro žáky ZŠ	žák	855,00	3 420,00
	tavná pistole - aku	žák	1 296,00	5 184,00
	CELKEM			228 318,50

Soupis - ruční nářadí

Příloha č.2

položka	množství	cena/kus	cena celkem
1 dláto ploché 10 mm	16	152,90	2 446,40
2 dláto ploché 20 mm	16	184,30	2 948,80
3 důlčík	16	56,20	899,20
4 GOLA sada - 25 dílů	4	614,90	2 459,60
5 jehla rýsovací 150 mm	16	21,50	344,00
6 kartáč drátěný	16	36,40	582,40
7 kladivo zámečnické 100 g	16	75,00	1 200,00
8 kladivo zámečnické 300 g	8	114,00	912,00
9 kleště kombinované 160 mm	16	122,30	1 956,80
10 kleště štípací boční 160 mm	16	124,80	1 996,80
11 kleště štípací čelní 160 mm	16	128,90	2 062,40
12 kružidlo s pružinou 150 mm	16	329,80	5 276,80
13 metr svinovací 5 m	16	66,10	1 057,60
14 nebozez 3 mm	16	15,00	240,00
15 nebozez 4 mm	16	15,00	240,00
16 nebozez 5 mm	16	15,00	240,00
17 nůžky na plech levé	4	543,80	2 175,20
18 nůžky na plech pravé	16	567,80	9 084,80
19 ocelové měřítko 300 mm/1 mm	16	60,30	964,80
20 palička bezodrazová 340 g	16	343,80	5 500,80
21 palička truhlářská 60 x 120	16	100,00	1 600,00
22 pila čepovka 250 mm	16	114,90	1 838,40
23 malá rámová pila na dřevo	16	169,40	2 710,40
24 ochranné brýle	16	93,00	1 488,00
25 pila děrovka 315 mm	16	131,40	2 102,40
26 pila ocaska 315 mm	16	139,80	2 236,80
27 pilka na kov 304 mm	16	155,40	2 486,40
28 pilník kruhový 200/2	16	107,40	1 718,40
29 pilník plochý lehký 250/2	16	181,00	2 896,00
30 pilník úsečový 250/2	16	224,00	3 584,00
31 pistole tavná 80 W	16	164,50	2 632,00
32 pokosnice úhel 45 a 90 stupňů	4	134,70	538,80
33 posuvné měřítko plast 150 mm	16	26,00	416,00
34 rašple kruhová 250/2	16	210,00	3 360,00
35 rašple plochá 300/2	16	280,20	4 483,20
36 rašple úsečová 250/2	16	339,70	5 435,20
37 rejsek 250x100	16	161,20	2 579,20
38 ruční vrtačka KENNEDY	8	340,00	2 720,00
39 sada bitů 59 ks	8	329,80	2 638,40
40 sada klíčů s ráčnou	8	1 072,70	8 581,60
41 sada plochých klíčů - 7-32 mm	8	1 428,90	11 431,20
42 sada šroubováků 7 dílů (3 x plochý, 4 x křížový)	16	659,50	10 552,00
43 sada vrtáků do dřeva 3-10 mm	16	176,90	2 830,40
44 sada vrtáků do kovu 19 ks 1-10 mm po 0,5	8	442,10	3 536,80
45 sada vykržovacích pilek na dřevo 19-82 mm	4	285,10	1 140,40
46 sada závitníků a oček - M3-M12	8	805,80	6 446,40

47	souprava smetáček a lopatka	16	72,70	1 163,20
48	svěrka GRIP HOBBY 15 cm	16	108,30	1 732,80
49	svěrka GRIP HOBBY 30 cm	16	126,40	2 022,40
50	svěrka GRIP HOBBY 45 cm	16	150,40	2 406,40
51	úhelník ocelový 250 mm	16	242,10	3 873,60
52	úhelník truhlářský 400 mm	16	150,40	2 406,40
53	úhloměr ocelový 220 mm	4	380,20	1 520,80
54	ztužidlo truhlářské 400 mm	16	376,00	6 016,00
55	ztužidlo truhlářské 800 mm	4	477,00	1 908,00
CELKEM				157 620,40

Vybavení školní dílny 1.ZŠ Ostrov - předběžný rozpočet v.1

Příloha č.3

Místnost D 1.01


Díleenské stoly - výškově stavitelné

Poř.č. 1 Kód	<i>Díleenský stůl výška stavitelná centrálně klikou 2x svěrák truhlářský proti sobě</i>	šířka hloubka výška ks	1500 650 700 - 920 8	Kč/ks 41 440,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 331 520,00 Kč celk.vč.DPH 401 139,20	
Poř.č. 2 Kód	<i>Svěrák zámečnický (šířka čelistí 100 mm, rozpětí 125 mm)</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 3 560,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 56 960,00 Kč celk.vč.DPH 68 921,60	
Poř.č. 2a Kód	<i>Podložka pod svěrák zámečnický buková podložka s rychloupínáky</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 1 800,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 28 800,00 Kč celk.vč.DPH 34 848,00	
Poř.č. 2b Kód	<i>Sada montážních šroubů pro upevnění svěráku</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 50,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 800,00 Kč celk.vč.DPH 968,00	
Poř.č. 3 Kód	<i>Podložka pro řezání lupínkovou pilou</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 1 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 22 400,00 Kč celk.vč.DPH 27 104,00	
Poř.č. 4 Kód	<i>Posuvný doraz pro fixaci obrobku</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 1 860,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 29 760,00 Kč celk.vč.DPH 36 009,60	
Poř.č. 5 Kód	<i>Hliníkový doraz délka 120 mm, průměr 25 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 380,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 6 080,00 Kč celk.vč.DPH 7 356,80	
Poř.č. 6 Kód	<i>Pokosník včetně posuvné podložky s rychloupínáky</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 2 200,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 35 200,00 Kč celk.vč.DPH 42 592,00	
Poř.č. 7 Kód	<i>Protikus VARIO-GRIP do truhlářského svěráku</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 2 140,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 34 240,00 Kč celk.vč.DPH 41 430,40	

Poř.č. 8 Kód	<i>Otočná stolička (ilustrační foto)</i>	šířka hloubka výška ks	350 440 - 630 16	Kč/ks 3 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 54 400,00 Kč celk.vč.DPH 65 824,00	
--------------------	--	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	---

Díleenské stoly u zadní stěny - pevná výška

Poř.č. 9 Kód	<i>Díleenský stůl pevná výška 850 mm pracovní deska buková spárovka tl. 45 mm</i>	šířka hloubka výška ks	2000 650 850 2	Kč/ks 14 990,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 29 980,00 Kč celk.vč.DPH 36 275,80	
--------------------	---	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	---


Poř.č. 10 Kód	<i>Kontejner podvěšený pod PD 4× zásuvka, centrální zámek (92, 92, 124, 188)</i>	šířka hloubka výška ks	600 600 595 2	Kč/ks 14 810,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 29 620,00 Kč celk.vč.DPH 35 840,20	
---------------------	--	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---	---

Učitel'ský stůl - pevná výška

Poř.č. 11 Kód	<i>Díleenský stůl pevná výška 850 mm pracovní deska buk. spárovka tl. 45 mm kontejner podvěšený pod pd 4× zásuvka, centrální zámek</i>	šířka hloubka výška ks	2000 650 850 1	Kč/ks 29 800,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 29 800,00 Kč celk.vč.DPH 36 058,00	
---------------------	--	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	--

Poř.č. 11a Kód	<i>židle pro učitele extend, kluzáky (ilustrační foto)</i>	šířka hloubka výš. sedáku ks	59-83 1	Kč/ks 2 800,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 800,00 Kč celk.vč.DPH 3 388,00	
----------------------	--	---------------------------------------	------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 12 Kód	<i>Díleenský stůl pevná výška 850 mm pracovní deska buková spárovka tl. 45 mm</i>	šířka hloubka výška ks	1000 650 850 2	Kč/ks 10 140,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 20 280,00 Kč celk.vč.DPH 24 538,80	
---------------------	---	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	---


Poř.č. 13 Kód	<i>Kontejner podvěšený pod PD 4× zásuvka, centrální zámek (92, 92, 124, 188)</i>	šířka hloubka výška ks	600 600 595 2	Kč/ks 14 810,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 29 620,00 Kč celk.vč.DPH 35 840,20	
---------------------	--	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---	---

Regály

Poř.č. 14 Kód	<i>Regál dekor buk 4 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	1000 525 1907 2	Kč/ks 10 020,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 20 040,00 Kč celk.vč.DPH 24 248,40	
---------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	---

Poř.č. 15 Kód	<i>Regál dekor buk 4 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	500 525 1907 2	Kč/ks 6 930,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 13 860,00 Kč celk.vč.DPH 16 770,60	
---------------------	---	---------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	---

Skříň s náradím - kovoobrábění

Poř.č. 16 Kód	<i>Skříň vysoká 2x plné dveře na náradí pro kovoobrábění</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 14 200,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 14 200,00 Kč celk.vč.DPH 17 182,00	
---------------------	--	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	---

Výbava skříní pro kovoobrábění:

1. police

Poř.č. 16_1_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_1_1a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_1_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 1	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 150,00 Kč celk.vč.DPH 181,50	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_1_2 Kód	<i>Pilka na železo</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 340,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 440,00 Kč celk.vč.DPH 6 582,40	
-------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---


Poř.č. 16_1_2a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	 2	Kč/ks 900,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 800,00 Kč celk.vč.DPH 2 178,00	
--------------------------	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

2. police

Poř.č. 16_2_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_2_1a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_2_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 7	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 050,00 Kč celk.vč.DPH 1 270,50	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_2_2 Kód	<i>Pilník čtvercový 8 mm</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 130,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 080,00 Kč celk.vč.DPH 2 516,80	
Poř.č. 16_2_2a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 820,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 820,00 Kč celk.vč.DPH 992,20	
Poř.č. 16_2_3 Kód	<i>Pilník kulatý</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 120,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 920,00 Kč celk.vč.DPH 2 323,20	
Poř.č. 16_2_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 820,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 820,00 Kč celk.vč.DPH 992,20	
Poř.č. 16_2_4 Kód	<i>Pilník trojúhelníkový 15 mm</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 400,00 Kč celk.vč.DPH 2 904,00	
Poř.č. 16_2_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
Poř.č. 16_2_5 Kód	<i>Pilník plochý 20 × 5 mm</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 130,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 080,00 Kč celk.vč.DPH 2 516,80	
Poř.č. 16_2_5a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
Poř.č. 16_2_6 Kód	<i>Pilník půlkulatý 20 × 6 mm</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 220,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 520,00 Kč celk.vč.DPH 4 259,20	
Poř.č. 16_2_6a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
Poř.č. 16_2_7 Kód	<i>Zámečnické kladivo 300 g</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 210,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 360,00 Kč celk.vč.DPH 4 065,60	

Poř.č. 16_2_7a Kód	<i>Nástrojový blok pro 6 - 20 kladívek</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 310 1	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_2_8 Kód	<i>Rýsovací stojan výšky 300 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 1 170,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 680,00 Kč celk.vč.DPH 5 662,80	
-------------------------	---	---------------------------------	---------------	----------------------------------	---	---

3. police

Poř.č. 16_3_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_3_1 Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
-------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_3_1a Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 9	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 350,00 Kč celk.vč.DPH 1 633,50	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_3_2 Kód	<i>Pákové přední štípací kleště délka 180 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 1 770,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 080,00 Kč celk.vč.DPH 8 566,80	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_2a Kód	<i>Nástrojový blok pro 4/8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 400,00 Kč celk.vč.DPH 484,00	
--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_3_3 Kód	<i>Kombinované kleště délka 180 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 430,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 440,00 Kč celk.vč.DPH 4 162,40	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 80 50 1	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 420,00 Kč celk.vč.DPH 508,20	
--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_4 Kód	<i>Kleště pro mechaniky délka 200 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 650,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 200,00 Kč celk.vč.DPH 6 292,00	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_4a Kód	Nástrojový blok pro 8 nástrojů	šířka hloubka výška ks	440 80 50 1	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 420,00 Kč celk.vč.DPH 508,20	
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_5 Kód	Boční štípací kleště délka 160 mm	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 450,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 200,00 Kč celk.vč.DPH 8 712,00	
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_5a Kód	Nástrojový blok pro 8 nástrojů	šířka hloubka výška ks	440 80 50 2	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_6 Kód	Ploché kleště délka 160 mm	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 6 400,00 Kč celk.vč.DPH 7 744,00	
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_6a Kód	Nástrojový blok pro 8 nástrojů	šířka hloubka výška ks	440 80 50 2	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_7 Kód	Kulaté kleště délka 160 mm	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 6 400,00 Kč celk.vč.DPH 7 744,00	
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_7a Kód	Nástrojový blok pro 8 nástrojů	šířka hloubka výška ks	440 80 50 2	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_8 Kód	Nůžky rovné délka 180 mm	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 220,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 520,00 Kč celk.vč.DPH 4 259,20	
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_3_8a Kód	Nástrojový blok pro 16 nástrojů	šířka hloubka výška ks	440 97 80 1	Kč/ks 770,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 770,00 Kč celk.vč.DPH 931,70	
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

4. vestavěná zásuvka

Poř.č. 16_4_1 Kód	Zásuvka se 3 přihrádkami	šířka hloubka výška ks	928 450 120 1	Kč/ks 3 810,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 810,00 Kč celk.vč.DPH 4 610,10	
-------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	--

Poř.č. 16_4_1a Kód	<i>Protiskluzová podložka</i>	šířka hloubka výška ks	600 400 2	Kč/ks 230,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 460,00 Kč celk.vč.DPH 556,60	
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_4_2 Kód	<i>Sada raznic 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 390,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 390,00 Kč celk.vč.DPH 471,90	
-------------------------	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_4_3 Kód	<i>Sada imbusů 2-3-4-5-6-8 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_4_4 Kód	<i>Sada raznic čísel 0-9 výška znaků 5 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 2	Kč/ks 470,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 940,00 Kč celk.vč.DPH 1 137,40	
-------------------------	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_4_5 Kód	<i>Sada raznic písmen A-Z výška znaků 5 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 2	Kč/ks 1 380,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 760,00 Kč celk.vč.DPH 3 339,60	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	----------------------------------	---	--

Poř.č. 16_4_6 Kód	<i>Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 3 720,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 720,00 Kč celk.vč.DPH 4 501,20	
-------------------------	---	---------------------------------	---------------	----------------------------------	---	---


Poř.č. 16_4_7 Kód	<i>Přesný hranol 75 × 75 × 75 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 1 200,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 200,00 Kč celk.vč.DPH 1 452,00	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	----------------------------------	---	--

5. police

Poř.č. 16_5_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_5_1 Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
-------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_5_1a Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 6	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_5_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	25 445 13,5 3	Kč/ks 180,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 540,00 Kč celk.vč.DPH 653,40	
Poř.č. 16_5_2 Kód	<i>Sada 6 jehlových pilníků</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 280,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 240,00 Kč celk.vč.DPH 2 710,40	
Poř.č. 16_5_2a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	340 50 80 1	Kč/ks 270,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 270,00 Kč celk.vč.DPH 326,70	
Poř.č. 16_5_3 Kód	<i>Zámečnický úhelník 150 × 100 mm</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 800,00 Kč celk.vč.DPH 5 808,00	
Poř.č. 16_5_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	220 160 120 2	Kč/ks 600,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 200,00 Kč celk.vč.DPH 1 452,00	
Poř.č. 16_5_4 Kód	<i>Důlčík</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 90,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 440,00 Kč celk.vč.DPH 1 742,40	
Poř.č. 16_5_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 80 1	Kč/ks 720,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 720,00 Kč celk.vč.DPH 871,20	
Poř.č. 16_5_5 Kód	<i>Přesný výstředník 100 × 80 mm</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 1 260,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 10 080,00 Kč celk.vč.DPH 12 196,80	
Poř.č. 16_5_5a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 400,00 Kč celk.vč.DPH 484,00	
Poř.č. 16_5_5b Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	340 50 80 2	Kč/ks 270,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 540,00 Kč celk.vč.DPH 653,40	
Poř.č. 16_5_6 Kód	<i>Rýsovací jehla rovná délka 175 mm</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 60,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 960,00 Kč celk.vč.DPH 1 161,60	

Poř.č. 16_5_6a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 80 50 1	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 420,00 Kč celk.vč.DPH 508,20	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_7 Kód	<i>Přesné rýsovací kružítko délka 175 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 360,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 880,00 Kč celk.vč.DPH 3 484,80	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_7a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 400,00 Kč celk.vč.DPH 484,00	
--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_8 Kód	<i>Posuvné měřítko 150 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 950,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 600,00 Kč celk.vč.DPH 9 196,00	
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_8a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 400,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 400,00 Kč celk.vč.DPH 484,00	
--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_5_9 Kód	<i>Nůžky na plech délka 240 mm pravá verze</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 630,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 520,00 Kč celk.vč.DPH 3 049,20	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_9a Kód	<i>Nůžky na plech délka 240 mm levá verze</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 630,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 520,00 Kč celk.vč.DPH 3 049,20	
--------------------------	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_5_9b Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 80 1	Kč/ks 770,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 770,00 Kč celk.vč.DPH 931,70	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

6. police

Poř.č. 16_6_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_1a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 5	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 750,00 Kč celk.vč.DPH 907,50	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_2 Kód	<i>Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 1 200,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 19 200,00 Kč celk.vč.DPH 23 232,00	
-------------------------	---	---------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_2a Kód	<i>Přepravní bedna modrá</i>	šířka hloubka výška ks	400 300 145 2	Kč/ks 280,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 560,00 Kč celk.vč.DPH 677,60	
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 16_6_3 Kód	<i>Mazací sprej 400 ml</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 180,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 720,00 Kč celk.vč.DPH 871,20	
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_4 Kód	<i>Sortér s průhledným víkem</i>	šířka hloubka výška ks	380 300 60 1	Kč/ks 590,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 590,00 Kč celk.vč.DPH 713,90	
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_5 Kód	<i>Sada vnějších závitníků z hliníku M3-4-5-6-8-10</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 980,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 840,00 Kč celk.vč.DPH 9 486,40	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_6_6 Kód	<i>Sada vrtáků 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 690,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 520,00 Kč celk.vč.DPH 6 679,20	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

7. dno skříně

Poř.č. 16_7_1 Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
-------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_7_1a Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 2	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 300,00 Kč celk.vč.DPH 363,00	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 16_7_2 Kód	<i>Přepravní bedna modrá</i>	šířka hloubka výška ks	400 300 210 3	Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	---	---

Cena za jednu skřín včetně vybavení pro kovoobrábění (16ž)

Cena bez DPH	190 060,00 Kč
Cena s DPH 21 %	229 972,60 Kč

Skříň s náradím - dřevoobrábění

Poř.č. 17 Kód	<i>Skříň vysoká 2x plné dveře na náradí pro dřevoobrábění</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 14 200,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 14 200,00 Kč celk.vč.DPH 17 182,00	
---------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	---

Výbava skříně pro dřevoobrábění:

1. police

Poř.č. 17_1_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_1_1a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_1_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 4	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 600,00 Kč celk.vč.DPH 726,00	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_1_2 Kód	<i>JAPANOFLEX-Premium tesařská pokosová pila délka 300 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 690,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 520,00 Kč celk.vč.DPH 6 679,20	
-------------------------	---	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_1_2a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 380 55 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_1_3 Kód	<i>Ocelová obdélníková škrabka 150 x 60 x 0,8 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 60,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 960,00 Kč celk.vč.DPH 1 161,60	
-------------------------	--	---------------------------------	----------------	-------------------------------	---	--

Poř.č. 17_1_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8/16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_1_4 Kód	<i>Brusný blok z aglomerovaného korku 120 x 60 x 35 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 70,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 120,00 Kč celk.vč.DPH 1 355,20	
-------------------------	--	---------------------------------	----------------	-------------------------------	---	---


Poř.č. 17_1_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 10 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	330 80 80 2	Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 600,00 Kč celk.vč.DPH 726,00	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_1_5 Kód	<i>Tesařský úhelník délky 150 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 350,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 600,00 Kč celk.vč.DPH 6 776,00	
-------------------------	--	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---


Poř.č. 17_1_5a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	160 220 120 2	Kč/ks 600,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 200,00 Kč celk.vč.DPH 1 452,00	
--------------------------	---	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	---	---


2. police

Poř.č. 17_2_1 Kód	<i>Odvíjecí systém pro brusný papír pro 3 role po 50 m</i>	šířka hloubka výška ks	470 215 330 1	Kč/ks 3 890,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 890,00 Kč celk.vč.DPH 4 706,90	
-------------------------	--	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_1a Kód	<i>Výsuvný pojezd pro odvíjecí systém</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 1 950,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 950,00 Kč celk.vč.DPH 2 359,50	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_1b Kód	<i>Brusný papír zrnitost 60 role 50 metrů</i>	šířka hloubka výška ks	115 1	Kč/ks 1 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 480,00 Kč celk.vč.DPH 1 790,80	
--------------------------	---	---------------------------------	------------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_1c Kód	<i>Brusný papír zrnitost 80 role 50 metrů</i>	šířka hloubka výška ks	115 1	Kč/ks 1 350,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 350,00 Kč celk.vč.DPH 1 633,50	
--------------------------	---	---------------------------------	------------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_1d Kód	<i>Brusný papír zrnitost 120 role 50 metrů</i>	šířka hloubka výška ks	115 1	Kč/ks 1 370,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 370,00 Kč celk.vč.DPH 1 657,70	
--------------------------	--	---------------------------------	------------------	----------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_2 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_2a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_2b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 5	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 750,00 Kč celk.vč.DPH 907,50	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_3 Kód	<i>Skládací metr délka 2000 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 120,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 960,00 Kč celk.vč.DPH 1 161,60	
-------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 80 1	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 420,00 Kč celk.vč.DPH 508,20	
--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_4 Kód	<i>Šídlo s kulatou špičkou čepel délka 100 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 115,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 840,00 Kč celk.vč.DPH 2 226,40	
-------------------------	---	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 80 50 1	Kč/ks 410,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 410,00 Kč celk.vč.DPH 496,10	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_5 Kód	<i>Řezbářský nůž</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 5 280,00 Kč celk.vč.DPH 6 388,80	
-------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_5a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 80 1	Kč/ks 770,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 770,00 Kč celk.vč.DPH 931,70	
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_6 Kód	<i>Dláto šířka čepele 14 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 460,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 360,00 Kč celk.vč.DPH 8 905,60	
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_6a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_7 Kód	<i>Dláto šířka čepele 16 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 310,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 960,00 Kč celk.vč.DPH 6 001,60	
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_7a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_2_8 Kód	<i>Dláto</i> <i>šířka čepele 8 mm</i>	šířka hloubka výška ks	8	Kč/ks 290,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 320,00 Kč celk.vč.DPH 2 807,20	
-------------------------	--	---------------------------------	---	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_8a Kód	<i>Dláto</i> <i>šířka čepele 10 mm</i>	šířka hloubka výška ks	8	Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 400,00 Kč celk.vč.DPH 2 904,00	
--------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_2_8b Kód	<i>Nástrojový blok</i> <i>pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 820,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 820,00 Kč celk.vč.DPH 992,20	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

3. police

Poř.č. 17_3_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_1a Kód	<i>Vrtání do police</i> <i>pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
--------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 8	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 200,00 Kč celk.vč.DPH 1 452,00	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_2 Kód	<i>Tesařská palička</i> <i>hranatá</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 420,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 6 720,00 Kč celk.vč.DPH 8 131,20	
-------------------------	---	---------------------------------	----	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_2a Kód	<i>Nástrojový blok</i> <i>pro 5 - 10 paliček</i>	šířka hloubka výška ks	360 97 310 2	Kč/ks 450,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_2b Kód	<i>Nástrojový blok</i> <i>pro 6 - 20 paliček</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 310 1	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_3 Kód	<i>Tesařské kladivo</i>	šířka hloubka výška ks	16	Kč/ks 260,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 160,00 Kč celk.vč.DPH 5 033,60	
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	----	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 6 - 20 kladívek</i>	šířka hloubka výška ks	300 97 310 1	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_4 Kód	<i>Rašple půlkulatá délka 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 280,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 480,00 Kč celk.vč.DPH 5 420,80	
-------------------------	--	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_5 Kód	<i>Rašple kulatá délka 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 260,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 080,00 Kč celk.vč.DPH 2 516,80	
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_5a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 50 160 1	Kč/ks 690,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 690,00 Kč celk.vč.DPH 834,90	
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_6 Kód	<i>Rašple plochá délka 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 240,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 840,00 Kč celk.vč.DPH 4 646,40	
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---

Poř.č. 17_3_6a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 860,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 860,00 Kč celk.vč.DPH 1 040,60	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_3_7 Kód	<i>Pilník půlkulatý délka 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 270,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 4 320,00 Kč celk.vč.DPH 5 227,20	
-------------------------	--	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---	---


Poř.č. 17_3_7a Kód	<i>Nástrojový blok pro 16 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 160 1	Kč/ks 840,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 840,00 Kč celk.vč.DPH 1 016,40	
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---

4. vestavěná zásuvka

Poř.č. 17_4_1 Kód	<i>Zásuvka se 3 přihrádkami</i>	šířka hloubka výška ks	928 450 120 1	Kč/ks 3 810,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 810,00 Kč celk.vč.DPH 4 610,10	
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	--

Poř.č. 17_4_1a Kód	<i>Protiskluzová podložka</i>	šířka hloubka výška ks	600 400 2	Kč/ks 230,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 460,00 Kč celk.vč.DPH 556,60	
Poř.č. 17_4_2 Kód	<i>Upínací rám s pásem stavitelný</i>	šířka hloubka výška ks	 4	Kč/ks 530,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 120,00 Kč celk.vč.DPH 2 565,20	
Poř.č. 17_4_3 Kód	<i>Tesařský příložník délky 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 570,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 570,00 Kč celk.vč.DPH 689,70	
Poř.č. 17_4_4 Kód	<i>Označovač délky 220 mm se 2 hroty</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 1 230,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 230,00 Kč celk.vč.DPH 1 488,30	
Poř.č. 17_4_5 Kód	<i>Tesařský pokosník délky 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 490,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 490,00 Kč celk.vč.DPH 592,90	
Poř.č. 17_4_6 Kód	<i>Honovací brousek 100 x 50 x 20 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 300,00 Kč celk.vč.DPH 363,00	
	<i>Hoblík délky 240 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 1	Kč/ks 3 360,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 360,00 Kč celk.vč.DPH 4 065,60	
Poř.č. 17_4_8 Kód	<i>List do lupínkové pilky síla 1</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 60,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
Poř.č. 17_4_9 Kód	<i>List do lupínkové pilky síla 3</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 60,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 480,00 Kč celk.vč.DPH 580,80	
Poř.č. 17_4_10 Kód	<i>List do lupínkové pilky síla 6</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 70,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 560,00 Kč celk.vč.DPH 677,60	

5. police

Poř.č. 17_5_1 Kód	<i>Police s podpěrami</i>	šířka hloubka výška ks	961 460 22 1	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80	
Poř.č. 17_5_1a Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada	 1	Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
Poř.č. 17_5_1b Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	25 445 15 5	Kč/ks 180,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	
Poř.č. 17_5_2 Kód	<i>Truhlářská svěrka délky 200 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 390,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 120,00 Kč celk.vč.DPH 3 775,20	
Poř.č. 17_5_2a Kód	<i>Truhlářská svěrka délky 300 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 8	Kč/ks 410,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 280,00 Kč celk.vč.DPH 3 968,80	
Poř.č. 17_5_2b Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	210 220 200 2	Kč/ks 660,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 320,00 Kč celk.vč.DPH 1 597,20	
Poř.č. 17_5_3 Kód	<i>Rám lupínkové pilky</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 480,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 7 680,00 Kč celk.vč.DPH 9 292,80	 Ausführung: Konstatstift-Spannhebel.
Poř.č. 17_5_3a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 170 280 2	Kč/ks 890,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 1 780,00 Kč celk.vč.DPH 2 153,80	
Poř.č. 17_5_4 Kód	<i>Pilka čepovka délky 250 mm</i>	šířka hloubka výška ks	 16	Kč/ks 170,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 720,00 Kč celk.vč.DPH 3 291,20	
Poř.č. 17_5_4a Kód	<i>Nástrojový blok pro 8 nástrojů</i>	šířka hloubka výška ks	440 97 78 2	Kč/ks 450,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	

6. dno skříně

Poř.č. 17_6_1 Kód	<i>Vrtání do police pro distanční lišty</i>	šířka hloubka výška sada		Kč/ks 330,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 330,00 Kč celk.vč.DPH 399,30	
-------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_6_1a Kód	<i>Distanční lišta</i>	šířka hloubka výška ks	15 445 15 2	Kč/ks 150,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 300,00 Kč celk.vč.DPH 363,00	
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Poř.č. 17_6_2 Kód	<i>Přepravní bedna zelená</i>	šířka hloubka výška ks	400 300 210 3	Kč/ks 300,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 900,00 Kč celk.vč.DPH 1 089,00	
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	---	--

Cena za jednu skřín vč. vybavení pro dřevoobrábění (16ž)

Cena bez DPH	144 490,00 Kč
Cena s DPH 21%	174 832,90 Kč

Elektro doplňky v dílně

Stoly žáci

Poř.č. 18 Kód	<i>Elektro kostka závěsná pod strop 2× zásuvka 230V, 16A, 2×1 zem. zdířka 2×2 zdířky malého napětí AC 2×2 zdířky malého napětí DC,</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 11 930,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 95 440,00 Kč celk.vč.DPH 115 482,40	
---------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	---

Kostka zavěšena nad dílenským stolem

Poř.č. 18a Kód	<i>el. stahovací systém pro pol. č.18 svorkovnice 3 póly (230V AC/ 16A) 5 pólů (nízké napětí AC/DC max 10A) rozsah max 1200 mm</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 40 080,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 320 640,00 Kč celk.vč.DPH 387 974,40	
----------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	---	--

Poř.č. 18b Kód	<i>dálkové ovládání k pol. 18a 15 kanálové programovatelné</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 3 590,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 590,00 Kč celk.vč.DPH 4 343,90	
----------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------	---	--

Učitel'ský stůl




Poř.č. 19 Kód	<i>Inst. panel pro učitele se stop tlačítkem 2× zásuvka 230V, 16A, 2×1 zem. zdířka 2×2 zdířky malého napětí AC 2×2 zdířky malého napětí DC,</i>	šířka hloubka výška ks		Kč/ks 9 890,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 9 890,00 Kč celk.vč.DPH 11 966,90	
---------------------	---	---------------------------------	--	----------------------------------	--	---

Místnost D 1.02

Regálová sestava

Poř.č. 1 Kód	<i>Regál dekor buk 4 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	1000 525 1907 2	Kč/ks 10 020,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 20 040,00 Kč celk.vč.DPH 24 248,40	
Poř.č. 2 Kód	<i>Regál dekor buk 5 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	1000 525 1907 2	Kč/ks 10 670,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 21 340,00 Kč celk.vč.DPH 25 821,40	
Poř.č. 3 Kód	<i>Regál dekor buk 1× svislá středová přepážka 8 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	1000 525 1907 1	Kč/ks 11 160,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 11 160,00 Kč celk.vč.DPH 13 503,60	

Sestava skříní

Poř.č. 4 Kód	<i>Skříň vysoká, 2× plné dveře uzamykatelná, dekor buk 1× středová přepážka 5 přestavitelných polic, tyč na ramínka</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 17 000,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 17 000,00 Kč celk.vč.DPH 20 570,00	
Poř.č. 5 Kód	<i>Skříň vysoká, 2× plné dveře uzamykatelná, dekor buk 4 přestavitelné police</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 14 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 14 780,00 Kč celk.vč.DPH 17 883,80	
Poř.č. 6 Kód	<i>Skříň vysoká, 2× plné dveře uzamykatelná, dekor buk 1× středová přepážka 8 přestavitelných polic</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 17 310,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 17 310,00 Kč celk.vč.DPH 20 945,10	
Poř.č. 7 Kód	<i>Skříň vysoká, 2× plné dveře uzamykatelná, dekor buk 4 přest. police z toho 2 na plnou šířku spodní část svisle rozdělena, příprava pro 10 zásuvek</i>	šířka hloubka výška ks	1000 545 1907 1	Kč/ks 21 170,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 21 170,00 Kč celk.vč.DPH 25 615,70	
Poř.č. 7a Kód	<i>dřevěná zásuvka do pol. č. 7 bez rozdělovače</i>	šířka hloubka výška ks	300 460 50 5	Kč/ks 470,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 2 350,00 Kč celk.vč.DPH 2 843,50	
Poř.č. 7b Kód	<i>dřevěná zásuvka do pol. č. 7 dělená</i>	šířka hloubka výška ks	300 460 50 5	Kč/ks 780,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 3 900,00 Kč celk.vč.DPH 4 719,00	

Poř.č. 8 Kód	<i>Vozík pro nástavce bez vybavení 3× ložná plocha 1000 × 600 mm 2 otočná a 2 pevná kola Ø kola 125 mm</i>	šířka hloubka výška ks	1	Kč/ks 17 090,00 % DPH 21	Kč celk.bez DPH 17 090,00 Kč celk.vč.DPH 20 678,90	
--------------------	--	---------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

SOUHRN:

Cena za všechny položky - bez DPH:	1 686 410,00 Kč
Doprava a instalace	59 838,70 Kč
Celková cena bez DPH:	1 746 248,70 Kč
Celková cena včetně DPH 21%	2 112 960,93 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka
ZŠ Masarykova Ostrov – rekonstrukce učebny technických oborů, zajištění bezbariérovosti školy – 2.etapa

PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel:	
Společnost:	STASKO plus, spol. s r.o.
Zastoupena:	Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
Se sídlem:	Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary
IČO:	14707551
Zapsaná v OR u:	KS Plzeň, oddíl C, vložka 343

,který bude účastníkem zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídek - Zadávací dokumentací,


a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,
2. při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,
3. je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 90 dní od skončení lhůty pro podání nabídek,
4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu, tj. včetně tohoto Prohlášení;

Předložená nabídka obsahuje celkem listů:	104 (slovy:stočtyři listů)
--	----------------------------


Na realizaci veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele (Název, IČO)	Předmět činnosti poddodavatele v rámci veřejné zakázky	Podíl na realizaci veřejné zakázky v procentech
1.	TOPEN, spol. s r.o., IČ 14705869	Zdravotní instalace, Ústřední vytápění	0,96
2.	ELEKTRO- BLESK, s.r.o., IČ 45355045	Elektroinstalace-silnoproud	7,85
3.	ICS - systémy, s.r.o., IČ 25225049	Elektroinstalace-slaboproud	0,58



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4.	VÝTAHY KARLOVY VARY spol. s r.o. IČ 18226213	Osobní výtah	12,40
----	--	--------------	-------

Místo a datum podpisu:	Karlovy Vary, 14.04.2020
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele:	Petr Kopfstein, jednatel společnosti
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:	

(2) STASKO
Rolavská 10
☎ 353 419 710 253 561 644
3rd Floor, 1st Floor, 2nd Floor

