

Časový a finanční harmonogram

rok	měsíc	2021												2022																						
		září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben													
tyden		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání a převzetí staveniště	01.09.2021																																			
Zahájení stavebních prací	01.09.2021																																			
D.1 - Bourací práce (SO 01)																																				
D.2.1 - Stavební a konstrukční řešení																																				
D.2.4.1 - Víceúčelový bazén																																				
D.2.4.2 - Brodítka a sprchy																																				
D.2.4.3 - Skluzavka a tobogán																																				
D.2.5 - Uzemnění nerezového bazénu a brodítek																																				
D.3.1 - Stavební řešení																																				
D.3.4.1 - RB1 - úprava																																				
D.3.4.2 - RB2																																				
D.3.4.3 - Montáž RB2																																				
D.4.1.1 - Strojovna I																																				
D.4.1.2 - Strojovna II																																				
D.4.4.3.1 - RB3																																				
D.4.4.3.2 - RB4																																				
D.4.4.3.3 - Montáž - RB3, RB4																																				
D.5 - Zpevněné plochy a drobná architektura (SO 05)																																				
D.6 - Vegetační úpravy (SO 06)																																				
D.7.1 - Vodovod - větev V1, větev V2																																				
D.7.2 - Kanalizační přípojky																																				
D.8 - Elektro rozvody v areálu (SO 08)																																				
D.9.1 - Úprava vody																																				
D.9.2 - Atrakce - šachta I																																				
D.9.3 - Atrakce - šachta II																																				
D.9.4 - Chlorovna																																				
Dokončení stavebních prací	29.04.2022																																			
Předání a převzetí díla	30.04.2022																																			
Fakturace k datu		30.09.2021			31.10.2021			30.11.2021			31.12.2021			31.01.2022			28.02.2022			31.03.2022			30.04.2022													
Měsíční prostavěnost (ceny bez DPH)		2 313 531,50 Kč			11 567 657,52 Kč			7 711 771,68 Kč			5 783 828,76 Kč			3 470 297,26 Kč			1 927 942,92 Kč			3 855 885,84 Kč			1 927 942,92 Kč													
Celková prostavěnost (cena bez DPH)		38 558 858,40 Kč																																		

Pozn.: Harmonogram může být upraven po dohodě s objednatelem