

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLOČ. 338-20-10-21
Reg. Č.

na provedení stavby

**Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova
1289, 363 01 Ostrov**uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)**SMLUVNÍ STRANY:**

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: SVS 2000 spol. s r.o.
Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Oleksandr Dudčuk, jednatel
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 9241197001/5500
Zapsána: KS v Plzni, oddíl C, vložka 11915

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk
b) ve věcech technických: Roman Tsyfrak
Ing. Petr Moos

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 1a.

Stávající znění: „b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 15.12.2020 se mění na nové znění: „b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 15.02.2021“

Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 20.4.2020 usnesením č.

Usn. RM č. 7/21

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov“. Obsahem dodatku je prodloužení termínu dokončení předmětné stavby z původního termínu 26.12.2020 na termín 15. 2. 2021.

Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

03 -02- 2021

V Ostrově dne: 21.1.2021

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Oleksandr Dudčuk
jednatel společnosti



SVS 2000 spol. s r.o.
IČO: 252 41 753 - DIČ: CZ25241753
363 01 OSTROV, Mořičovská 1210
Tel.: +420 774 722 828
Zápis v OR u KS v Plzni, e/díl C, vložka 11915 ①