

D O D A T E K Č . 4

ke smlouvě o dílo reg. č. 211-21-07-15

na zajištění kompletní projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu

Novostavba městské sauny s wellness

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel**

název: **Město Ostrov**
sídlo: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 360 01 Ostrov
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
číslo účtu: 920-341/0100
zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města

(dále jen "Objednatel")

a

2. **Zhotovitel**

název: JURICA a.s.
sídlo: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
zastoupený: Ing. Antonem Juricou
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1589742/0800

(dále jen "Zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. Č. 211-21-07-15 ze dne 15.07.2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termín plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 761/2022 ze dne 19.09.2022 mění následovně:

ČL. VII. Termín plnění, odst.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Vyskladnění a předání dokončené projektové dokumentace proběhne nejpozději do 14-ti dní od vydání pravomocného společného povolení.

Inženýrská činnost a podání žádosti o společné územní a stavební řízení – nejpozději do 31.10.2022.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Anton Jurica
předseda správní rady JURICA a.s.