

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo reg. č. 213-18-06-13 ze dne 13.6.2018

Objednatel: **Město Ostrov**
Sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
IČ: 00254843
Zastoupen: Ing. Jan Bureš, starosta města

Zhotovitel: **I.C.C. LIFT s.r.o.**
Sídlem Tř. 5. Května 616, 349 01 Stříbro
IČ: 29075254
Zastoupen: Jaroslav Vančík, jednatel

Přistupující společnost: **eSve Stav s.r.o.**
Sídlem Benediktská 722/11, Praha 1
IČ: 264 04 826
Zastoupena: Petr Sýkora, jednatel

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 213-18-06-13 ze dne 13.6.2018

I.

1. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že mezi nimi byla ve znění dodatku č. 1. ze dne 25. 9. 2018 uzavřena smlouva o dílo reg. č. 213-18-06-13 ze dne 13. 6. 2018, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech pro Objednatele, za sjednanou cenu, dílo nazvané Ostrov – oprava 3 výtahů.
2. S ohledem na skutečnost, že Zhotovitel dílo ve sjednaném termínu dílo nedokončil a aktuální situace mu neumožňuje dílo dokončit, požádal Zhotovitel Objednatele o souhlas s dokončením díla jinou společností, a to konkrétně společností eSve Stav s.r.o., sídlem Benediktská 722/11, Staré Město Praha 1, IČ: 26404826.
3. Neboť má objednatel zájem na co nejrychlejším dokončení díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2018, jehož předmětem je přistoupení společnosti eSve Stav s.r.o. k závazku Zhotovitele provést dílo.

II.

1. Objednatel, Zhotovitel a Přistupující společnost tedy sjednávají, že Přistupující společnost ve smyslu ust. § 1892 NOZ přistupuje za souhlasu Zhotovitele k jeho závazku vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. zavazuje se Dílo dokončit a předat a Objednatel s tímto vyslovuje souhlas. Přistupující společnost zároveň přejímá dle ust. § 2018 ručení za splnění závazku, a to co do části Díla, kterou provede, a to především v rozsahu záruky za kvalitu díla a odpovědnosti za jeho vady.
2. V případě dokončení díla Díla ze strany Přistupující společnosti se Objednatel zavazuje odpovídající část ceny díla v částce 411.200,00 Kč bez DPH. Uhradit přímo Přistupující společnosti s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí, resp. Plněním ze strany Objednatele ve prospěch Přistupující společnosti se má cena Díla za řádně uhrazenou.

3. Zhotovitel je nadále vázán smlouvou o dílo v rozsahu záruky, odpovědnosti za vady díla.

III.

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 13. 6. 2018 nedotčena
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Změny dodatku jsou možné pouze písemnou formou.

Příloha č. 1. Seznam prací


V Ostrově dne:

- 4 - 01 - 2019


.....
Objednatel
Město Ostrov
Ing. Jan Bureš - starosta města




.....
Zhotovitel
I.C.C.LIFT s.r.o.
Jaroslav Vančík - jednatel


.....
Přistupující společnost
eSVe Stav s.r.o.
Petr Sýkora - jednatel

Cenová nabídka dokončovacích prací na výtah.šachtách ul. Družební 1322, 1323 a 1324 Ostrov

Strojovna výtahu**cena materiálu 3x**

1.	Vybílení strojovny	1 500,-	
2.	Protiprašný nátěr podlahy strojovny	1 800,-	
3.	Odstranění betonového bloku z původního výtahu		

Prohlubeň výtah.šachty

1.	Dozdění a začištění výtah.prohlubně	10 000,-	
2.	Hydroizolace prohlubně	7 500,-	
3.	Protiprašný nátěr podlahy	1 800,-	
4.	Vyznačení bezpečné zóny	600,-	

Schodiště domu

1.	Montáž zábradlí	120 000,-	
2.	Montáž soklu schodnic	22 000,-	

Opláštění výtah šachty

1.	Nátěr konstrukce výtah.šachty	4 000,-	
2.	Demontáž původních plech.lišt na rozích		
3.	Úprava stěn (oppláštění) proti pohybu - kotvením do výtah.konstrukce + úprava horních portálů čelní stěny + montáž ukončovacích lišt + lepidlo	20 000,-	
4.	Doplnění chybějících částí opláštění	5 000,-	
5.	Přetmelení a kompletní přebroušení oppláštění	2 000,-	
6.	Montáž rohových plastových profilů	33 000,-	
7.	Penetrace voppláštění	1 000,-	
8.	Nátěr opláštění výtah.šachty	10 000,-	

Materiál 231 200,-

Režie 20 000,-

Práce 160 000,-

Předpokládána cena celkem bez DPH 411 200,-

Uvedené ceny jsou vzhledem k opravám již namontovaného opláštění výtahové šachty pouze orientační.
Před započítáním prací nutno uhradit zálohu ve výši 100% z nabídkové ceny.

Pozn. Vzhledem ke stavu stávající konstrukce a opláštění výtahových šachet firma eSve Stav s.r.o. nepřebírá záruky na toto dílo.

Platnost nabídky 30 dní.

V Ostrově dne 29.11.2018

Milan Kroch
Vedoucí technik výtahů
e-mail: kroch@esve.cz
tel.: 725906033

