

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 021-21-02-03 ze dne 2. 2. 2021

pro zajištění kompletní projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního  
povolení na stavbu:

## Ostrov, Rekonstrukce Kollárovy ulice

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Příkazce

název: **Město Ostrov**  
sídlo: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, PSČ: 360 01  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov  
číslo účtu: 920-341/0100  
zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)  
a

#### 2. Příkazník

název: **NDCON s.r.o.**  
sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Robert Michek  
IČ: 64939511  
DIČ: CZ64939511  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 021-21-02-03 ze dne 2. 2. 2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

### I.

Termíny plnění se mění následovně:

Čl. VII. Termíny plnění, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Vyskladnění a předání dokončené projektové dokumentace - nejpozději do 30. 11. 2021

Inženýrská činnost a podání žádosti o územní souhlas a stavební povolení – nejpozději do 28. 2. 2022

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

---

za Objednatele

**Ing. Jan Bureš, DBA**

starosta města

---

za Zhotovitele

**Ing. Robert Michek**

jednatel