

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020

na provedení stavby

Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, starostou

: Hana Špičková, vedoucí OMIS
: David Papánek, referent OMIS
: Ing. Igor Hrazdil, TDO
: 00254843
: CZ00254843
: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
: 920-341/0100
: 354 224 800, 354 224 999
: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel

Sídlo
Kontaktní adresa
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technických
b) technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **KV Realinvest, s.r.o.**

: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
: Lukáš Kolár
: 29113903
: CZ29113903
: Komerční banka, a.s.
: 123-651190207/0100
: 777 775 322
: info@kv-realinvest.cz

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 15. 12. 2020.

II.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 23. 11. 2020 svým usnesením č. 912/20 odsouhlasila Rada města Ostrova, poníží o 26 396,13 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 10 828 482,47 Kč

DPH 21 % : 2 273 981,32 Kč

Celkem včetně DPH : 13 102 463,79 Kč

Slovy: Třináctmilionůstodvatisícčtyřistašedesáttří korun sedmdesátdevět halířů

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš

starosta města

za Zhotovitele

Lukáš Kolár

jednatel společnosti