

# DODATEK č.1

k SOD 118-17-03-22

na provedení stavby

## RESTAURÁTORSKÉ a STAVEBNÍ PRÁCE "STARÁ RADNICE OSTROV"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násled., zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník /OZ/, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“).

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel :** **Město Ostrov**  
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
IČ : 00254843  
DIČ : CZ00254843  
Bankovní spojení : KB Karlovy Vary, expozitura Ostrov  
č. účtu: 920-341/0100  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních : Ing. Josef Železný – starosta města  
b) technických: Jiří Šuster – vedoucí odboru investic  
Vladislav Lupač – referent odboru investic  
e-mail: [jsuster@ostrov.cz](mailto:jsuster@ostrov.cz) , [vlupac@ostrov.cz](mailto:vlupac@ostrov.cz)  
TDO: Vlastislav Novotný

**a**

- 2. Zhotovitel :** **Jiří Pavlík - Ravenservis**  
Žižkova 121, 363 01 Ostrov  
IČ : 10344012  
DIČ : CZ6106040534  
Bankovní spojení : ČSOB  
č. účtu : 10971853/0300  
zastoupený :  
a) smluvních : Jiří Pavlík  
b) technických : Ing. Petr Justa  
telefon/fax: 608 027 980  
e-mail: [ravenservis@seznam.cz](mailto:ravenservis@seznam.cz)

## **II. PŘEDMĚT DODATKU – PODKLADY KE ZMĚNĚ**

1. Podklady k provedení dodatku jsou:
  - a) Zápis a projednání stavu demontované korouhve ze dne 6.9.2017 a zpracovaný návrh její časově náročné renovace.
  - b) Předložená žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby do 31.10.2017

## **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. Předmětem dodatku je na základě nálezového skutečného stavu korouhve a možnosti její demontáže a zpětné montáže – prodloužen termín realizace těchto prací.
2. Změna termínu dokončení stavby z 30.09.2017 na **31.10.2017**.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově, dne

V Ostrově dne

.....  
**Ing. Josef Železný**  
starosta města Ostrov

.....  
**Jiří Pavlík**

Příloha: Dopis – žádost zhotovitele o prodloužení termínu