

ke smlouvě o dílo reg. č. 030-21-02-18 ze dne 18. 2. 2021
pro zajištění kompletní projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu

Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

název: **Město Ostrov**
sídllo: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, PSČ: 363 01
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
číslo účtu: 920-341/0100
zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

název: **Ing. Igor Hrazdil**
sídllo: Kfely 81, 363 01 Ostrov
zastoupený: Ing. Igor Hrazdil
IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043
bankovní spojení: Air Bank
číslo účtu: 1416142015/3030

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 030-21-02-18 ze dne 18.02.2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. VII. Termíny plnění, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Zhotovitel je povinen vykonávat činnost dle předmětu smlouvy v následujících termínech:

Zahájení projekčních prací – od 18.02.2021.

Vyskladnění a předání dokončené projektové dokumentace – nejpozději do 30.07.2021.

Inženýrská činnost a podání žádosti o územní souhlas a stavební povolení – nejpozději do 30.09.2021.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

24-05-2021

20.05.2021



Ing. Marek Poledníček
místostarosta

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města



za Zhotovitele

Ing. Igor Hrazdil

