

ZŠ Májová-VÝSTAVBA ÚČEBNY

Popis	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Zemní práce											
Zakládání											
Svislé a kompletní konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Komunikace											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
Ostatní kce a práce-bourání											
Lešení a stavební výtahy											
Různé dokončovací kce											
Bourání kcí											
Demolice											
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
Povlakové krytiny											
Izolace tepelné											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce suché výstavby											
Konstrukce klempířské											
Kce truhlářské											
Konstrukce zámečnické											
Podlahy z dlaždic											
Podlahy lité											
Dokončovací práce - obklady keramické											
Dokončovací práce - natěry											
Dokončovací práce - malby a tapety											
Dokončovací práce - čalounické práce											
Výtahy											
Vybavení objektů											
Zdravotechnika											
Ústřední vytápění											
Vzduchotechnika											
Elektroinstalace											
Cena bez DPH v mil. Kč	0,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,1	1,1	0,5	0,54