

D5-22-10-13

DODATEK č. 5 k SOD č. 215-21-07-22

reg.č. 215-21-07-22/5

na provedení stavby

„Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):
Ing. Roman Havlan

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **JURICA A.S.**
Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1589742/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov- Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.

Dodatek č. 5 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19. 09. 2022, usnesením RM č. 771/2022

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č. 5 je Změnový list č. 8, který řeší změnu týkající se dispozičního řešení související a dodávkou stavebních výplní.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č. 5 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 8.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 8 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4:

• cena celkem bez DPH	35 454 871,47 Kč
• vyčíslení DPH 21 %	190 562,63 Kč (v platné výši)
• vyčíslení DPH 15 %	5 182 114,56 Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	40 827 548,66 Kč

Dodatek č. 5

• cena bez DPH – změnový list č. 8	1 622 992,34 Kč
• vyčíslení DPH 15%	243 448,85 Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	1 866 441,19 Kč

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4 + Dodatek č. 5:

• cena celkem bez DPH	37 077 863,81 Kč
• vyčíslení DPH 21 %	190 562,63 Kč (v platné výši)
• vyčíslení DPH 15 %	5 425 563,41 Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	42 693 989,85 Kč


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 8

V Ostrově dne:

13 -10- 2022



Ing. Marek Poledníček
místostarosta

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, JBA
starosta města



V Ostrově dne:

10. 10. 2022


za Zhotovitele
Ing. Anton Jurica
předseda správní rady


JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 52 Boží Dar 176 353 844 402
363 01 Ostrov, Staré náměstí 53 353 176 631
356 01 Sokolov, Křížová 121 352 624 093
IČ: 263384795 - DIČ: CZ26384795 - www.jurica.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

<u>Specifikace:</u>	ZMĚNA DISPOZICE 1.NP VE VAZBĚ NA ÚPRAVU SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO NEBYTOVÉ PROSTORY
---------------------	--

Název stavby: **OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY**

Objednatel: **MĚSTO OSTROV**
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: **JURICA a.s.**
Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795

Technický dozor
objednatele: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby investor určil nové využití nebytových prostor 1.NP. Nově budou tyto prostory sloužit jako výstavní prostory EXPOZICE PORCELÁNU.

Tomuto účelu bylo přizpůsobeno celkové dispoziční i technické řešení dotčených prostorů 1.NP.

Celkové řešení 1.NP vychází z investorem schválené dokumentace: Studie interiéru Expozice porcelánu, Jáchymovská 225, Ostrov (zpracovatel : Jurica a.s., ing.arch. V. Jurica).

V části "Silnoproud" není dořešeno:

- Osvětlení vitrín LED pásky (viditelná část), ostatní příprava kabely a napaječe jsou oceněny

V části "Slaboproud" není dořešeno:

- IP kamery, jejich nastavení a naprogramování, Magnetické kontakty, Duální pohybové detektory, Konfigurace systému a management, Naprogramování, nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na PCO, Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly
- Dodávka a montáž projektoru včetně držáku a ukotvení do akustického podhledu
- Dodávka a montáž a umístění minipočítačů pro videoprojekce (obrazovka s reproduktorem)
- Ovládání minipočítače pro projektor - tlačítkem ? (Stačí jedno obyčejné?, Bude nějaký převodník ?)
- Dodávka, montáž a zprovoznění obrazovek s reproduktorem pro videoprojekce
- „Zvonková“ tlačítka u dveří do bytu č. 1 - 10

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU,
JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změna dispozice 1.NP ve vazbě na úpravu sociálního zázemí pro nebytové prostory	1 622 992,34 Kč
Celkem	1 622 992,34 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:


Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	34 890 986,81 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	2 675 179,19 Kč	7,67%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-488 302,19 Kč	1,40%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	2 186 877,00 Kč	
Celkem	37 077 863,81 Kč	9,07%

Objednatel:


Ing. Jan Bureš, DBA starosta


Ing. Marek Poledníček
místostarosta

Hana Špičková vedoucí odboru městských investic a správy



Lenka Kostaňuková investiční referent odboru městských investic a správy



Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele





Projektant:

Ing. Anton Jurica projektant



Zhotovitel:

Ing. Anton Jurica předseda správní rady, stavbyvedoucí (osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby)

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkresová dokumentace soubory:
 - 06-Z-01_Nebytovy prostor 1NP_pudorys.pdf
 - 06-Z-02_Nebytovy prostor 1NP_vypis dveri.pdf
 - 06-Z-03_Nebytovy prostor 1NP_VZT_1.NP.pdf
 - 06-Z-04_Nebytovy prostor 1NP_ELE_1.NP.pdf
 - 06-Z-05_Nebytovy prostor 1NP_ELE_rozvadec RS1.pdf
 - Interier_Expozice PorcelanuOstrov_compressed.pdf

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 08

Název stavby: **OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY**

Objednatel: MĚSTO OSTROV, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrovlč: 00254843DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží DarIČO: 26384795DIČ: CZ26384795

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					1 622 992,34	
Vícepráce					1 951 970,94	5,59%
Méněpráce					-328 978,60	-0,94%
Změnový list č. 08 - Změna dispozice 1.NP ve vazbě na úpravu sociálního zázemí pro nebytové prostory					1 622 992,34	
310231025	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	-4,92	1 048,60	-5 159,11	-0,01%
310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	3,02	1 538,60	4 640,42	0,01%
310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-1,45	4 821,60	-6 976,86	-0,02%
317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	-2,00	490,98	-981,96	0,00%
317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00	558,60	558,60	0,00%
317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,13	5 880,00	787,92	0,00%
317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,08	40 278,00	3 222,24	0,01%
340271035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	1,42	686,00	976,86	0,00%
342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,89	470,40	1 360,40	0,00%
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-10,05	539,98	-5 427,88	-0,02%
342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	21,42	649,74	13 918,73	0,04%
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,05	733,04	769,69	0,00%
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,71	200,90	5 768,24	0,02%
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	25,82	128,38	3 315,29	0,01%
642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-5,00	402,78	-2 013,90	-0,01%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-3,00	795,76	-2 387,28	-0,01%
55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-2,00	1 078,00	-2 156,00	-0,01%
953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu	kus	-1,00	163,66	-163,66	0,00%
953 D01	Vana z polymerickeho betonu s vloženým pozink roštem , vel.600/400 (specifikace dle PD)	kus	-1,00	1 646,40	-1 646,40	0,00%
962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	-7,35	840,84	-6 180,17	-0,02%
971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	-1,81	1 715,00	-3 104,15	-0,01%
971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm	m3	-3,08	1 940,40	-5 978,37	-0,02%
973021511	Vysekání výklenků ve zdivu z kamene nebo smíšeného pl přes 0,25 m2	m3	0,10	8 927,80	874,92	0,00%
997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	-26,00	756,00	-19 656,00	-0,06%
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-26,00	224,42	-5 834,92	-0,02%
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-624,00	9,80	-6 115,20	-0,02%
997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-26,00	444,00	-11 544,00	-0,03%
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,94	287,85	-270,00	0,00%
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	11,53	50,67	584,02	0,00%
763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	7,50	97,71	732,83	0,00%
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-28,05	661,50	-18 555,08	-0,05%
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-33,60	808,50	-27 165,60	-0,08%
998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,56	138,00	76,73	0,00%
998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,56	64,30	35,75	0,00%
766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,00	1 042,50	-2 085,00	-0,01%
611-1.10/P	dveře dřevěné vnitřní hladké plně otvíravé 1křídlové 700x1970 mm CPL laminát vč.kování klika-klika, WC zámek, štítek s označ.místnosti (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	-3,00	9 301,80	-27 905,40	-0,08%
766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,00	1 132,50	-2 265,00	-0,01%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
611-1.08/P,L	dveře dřevěné vnitřní hladké plně otevíravé 1křídlové 900x1970 mm CPL laminát vč. kování klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, štítek s označ.místnosti (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	-2,00	8 913,30	-17 826,60	-0,05%
766660171	Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,00	923,00	1 846,00	0,01%
611-1.07/P	dveře dřevěné vnitřní plně kazetové otevíravé 1křídlové 800x1970 mm lepený profil masiv vč. kování klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, štítek s označ.místnosti (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	-2,00	10 878,00	-21 756,00	-0,06%
766660181	Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00%
766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň (dodávka obsažena v dodávce vnitřních dveří)	kus	2,00	384,00	768,00	0,00%
766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,00	1 342,00	2 684,00	0,01%
61181101	zárubeň jednokřídla obložková tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	-2,00	6 104,00	-12 208,00	-0,03%
766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,00	1 826,00	1 826,00	0,01%
61181101PR	zárubeň jednokřídla obložková s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	6 976,00	6 976,00	0,02%
607941R3	parapet dřevěná spárovka 460-530mm, borovice , dl.1120mm	kus	1,00	2 464,00	2 464,00	0,01%
607941R4	parapet dřevěná spárovka 520-660mm, borovice , dl.1620mm	kus	-1,00	4 983,00	-4 983,00	-0,01%
998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,08	105,00	8,09	0,00%
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,08	59,40	4,57	0,00%
76753111R	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,55	518,70	1 322,69	0,00%
69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,55	7 119,80	18 155,49	0,05%
767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,40	85,16	545,02	0,00%
69752160	rám pro zapuštění profil L-30x30x3 , 20x20x3-Al	m	6,40	325,50	2 083,20	0,01%
998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,04	136,00	5,71	0,00%
998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04	56,90	2,39	0,00%
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-14,29	117,37	-1 677,22	0,00%
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,26	361,60	1 179,90	0,00%
597610R1	dlažba keramická cca 300/300/9mm, protiskluznost R9/A	m2	2,33	496,80	1 158,04	0,00%
771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2	m2	-3,83	577,20	-2 210,68	-0,01%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2, protiskluznost R9/A	m2	-4,79	634,20	-3 034,65	-0,01%
771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1,35	392,00	529,20	0,00%
59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,69	316,00	533,72	0,00%
998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-0,05	59,60	-2,92	0,00%
998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,05	46,70	-2,29	0,00%
781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,20	411,20	7 483,84	0,02%
59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	20,02	341,00	6 826,82	0,02%
78149411R	Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	14,92	275,40	4 107,59	0,01%
7814945R1	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8,64	187,20	1 616,47	0,00%
998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,35	59,60	21,04	0,00%
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,35	46,70	16,49	0,00%
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,63	125,35	329,80	0,00%
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,82	56,88	1 468,87	0,00%
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	17,54	33,21	582,57	0,00%
721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 100	m	2,00	318,16	636,32	0,00%
721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	7,00	404,49	2 831,43	0,01%
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,00	22,41	201,69	0,00%
998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,06	68,80	3,99	0,00%
998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,06	49,50	2,87	0,00%
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm vč.tvarovek	m	28,00	178,36	4 994,08	0,01%
722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	28,00	63,60	1 780,80	0,01%
722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,00	165,62	1 324,96	0,00%
722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,00	330,26	330,26	0,00%
722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	216,58	866,32	0,00%
722239101	Montáž amatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	4,00	78,79	315,16	0,00%
722263208	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	4,00	1 421,00	5 684,00	0,02%
722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	28,00	125,44	3 512,32	0,01%
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,00	41,06	1 149,68	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,- Kč bez DPH
998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,03	603,68	20,53	0,00%
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,03	473,34	16,09	0,00%
725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	1,00	4 423,20	4 423,20	0,01%
725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	1,00	3 676,30	3 676,30	0,01%
725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	sou bor	-1,00	2 531,70	-2 531,70	-0,01%
725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	sou bor	1,00	5 771,50	5 771,50	0,02%
725813111R	Ventil rohový vč. přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	sou bor	4,00	316,10	1 264,40	0,00%
725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	sou bor	1,00	2 037,00	2 037,00	0,01%
725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	sou bor	-1,00	1 309,50	-1 309,50	0,00%
725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00	265,78	531,56	0,00%
725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	-1,00	313,31	-313,31	0,00%
7258654R	Zápachová uzávěrka kondenzátní DN 32	kus	1,00	1 561,70	1 561,70	0,00%
998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,08	72,00	5,76	0,00%
998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,08	51,20	4,10	0,00%
726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do zděné kce	sou bor	1,00	7 614,00	7 614,00	0,02%
998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,02	72,00	1,30	0,00%
998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02	51,20	0,92	0,00%
751-1.01	Ventilátor diagonální v úsporném a tichém provedení do kruhového potrubí, vzduch. výkon 400m3/hod - tlak 100Pa, příkon: 39W/230V	kus	-1,00	12 317,00	-12 317,00	-0,04%
751-1.02	Pružná manžeta VBM 160mm - dodávka vč. montáže	kus	-2,00	189,00	-378,00	0,00%
751-1.04M	Termostat pokojový vč. propojení - dodávka vč. montáže	kus	-1,00	2 691,00	-2 691,00	-0,01%
751311112	Mtz vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2	kus	-1,00	210,00	-210,00	0,00%
751-1.05N	Výústka komfortní 320x200mm, 1řadá, bez regulace, vč. pléna pro připojení k potrubí pr. 160mm	kus	-1,00	1 090,00	-1 090,00	0,00%
751398041	Mtz protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00%
751-1.06N	Protidešťová žaluzie s přetlakovými lamelami, 160x160mm, plastové provedení	kus	-1,00	1 050,00	-1 050,00	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm (vč.tvarovek)	m	7,00	607,00	4 249,00	0,01%
751-1.09N	Revizní dvířka 300x300mm - dodávka vč.montáže	kus	-1,00	195,00	-195,00	0,00%
751-1.10NN	Potrubí ohebné tlumící Sonoflex MI 200	m	-4,00	297,00	-1 188,00	0,00%
751514679	Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	-1,00	169,00	-169,00	0,00%
751-1.03	Zpětná klapka RSK 160mm	kus	-1,00	303,00	-303,00	0,00%
751713R1N	Tepečná izolace potrubí s Al polepem , tl.20mm - dod. vč.mtže	m2	-3,00	455,00	-1 365,00	0,00%
751713R5N	Tepečná izolace Spiro potrubí protipožární (E130) tl.40mm - dod. vč.mtže	m2	4,00	852,00	3 408,00	0,01%
751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	-1,00	1 700,00	-1 700,00	0,00%
751322012	Mtž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	2,00	154,00	308,00	0,00%
A	Svítilidlo LED 230V,12W, přisazené - Fulgur Aneta 260 LED 12W,	ks	-6,00	630,54	-3 783,25	-0,01%
C	Svítilidlo LED 230V,53W, lineární - Trevos BELTER LED 2.5ft 8000/830	ks	-5,00	1 817,86	-9 089,30	-0,03%
F	Svítilidlo LED se senzorem, 230V,9W,venkovní - Ecolite Modes WHLX84-STR,	ks	-2,00	1 231,23	-2 462,46	-0,01%
G	Svítilidlo LED, reflektor, 230V,50W,nástěnný - Eglo Faedo 3 EG33155	ks	-15,00	1 332,25	-19 983,81	-0,06%
H	Svítilidlo LED venkovní, 230V,20W, nástěnné, spínané soumrakovým spínačem	ks	-3,00	1 621,66	-4 864,99	-0,01%
N	Svítilidlo LED nouzové,230V,5W, přisazené - Trevos BELTR LED 2.1ft NM1h	ks	6,00	1 541,32	9 247,92	0,03%
	ekologický poplatek za historickou likvidací svítidla	ks	-31,00	4,40	-136,40	0,00%
	Spínač jednopólový, 250V,10A, ř.1/So, typ ABB Tango bílá	ks	-8,00	173,54	-1 388,29	0,00%
	Kryt spínače jednoduchý - ABB Tango bílá	ks	-9,00	51,45	-463,02	0,00%
	Jednorámeček ABB Tango bílá	ks	-17,00	33,01	-561,19	0,00%
	Spínač střídavý, s orient. Led, 250V,10A, ř.6So, typ ABB - Tango	ks	-8,00	184,89	-1 479,10	0,00%
	Kryt spínače s průzorem - ABB Tango bílá	ks	-8,00	66,08	-528,62	0,00%
	Doutnavka orientační	ks	-8,00	45,31	-362,47	0,00%
	Zásuvka dvojpólová, jednonásobná., 250V,10/16A, 2P+PE,ABB Tango bílá	ks	-51,00	217,11	-11 072,46	-0,03%
	Jednorámeček ABB Tango bílá	ks	1,00	33,01	33,01	0,00%
	Dvojrámeček vodorovný ABB - Tango	ks	-20,00	61,12	-1 222,32	0,00%
	Trojrámeček vodorovný ABB - Tango	ks	-3,00	67,67	-203,02	0,00%
	Wagosvorky	ks	120,00	21,34	2 560,80	0,01%
	Kabel CYKY 2A x 1,5	ks	195,00	34,91	6 808,23	0,02%
	Kabel CYKY 3C (J) x 1,5	ks	197,00	40,43	7 963,73	0,02%
	Kabel CYKY 5C (J) x 1,5	ks	211,00	54,29	11 454,14	0,03%
	Kabel CYKY 3C (J) x 2,5	ks	209,00	50,93	10 644,37	0,03%
	Vodič CY10mm	ks	14,00	79,87	1 118,19	0,00%
	Trubka LPE 2316	ks	42,00	47,74	2 005,08	0,01%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	Trubka LPE 2323	ks	10,00	52,06	520,63	0,00%
	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU68, KP68/2)	ks	20,00	66,40	1 327,92	0,00%
	sádra	ks	60,00	26,26	1 575,42	0,00%
	Proudový chránič 2p 40/0,03A	ks	1,00	1 059,30	1 059,30	0,00%
	jistič 1f, 10A "B"	ks	10,00	179,30	1 793,00	0,01%
	jistič 1f, 16A "B"	ks	3,00	179,30	537,90	0,00%
	Svorkovnice PE,N	ks	1,00	550,00	550,00	0,00%
	propojovací lišta jističů ,	ks	2,00	238,70	477,40	0,00%
	vodič CYA 6mm	ks	4,00	29,67	118,67	0,00%
	skříň RZB-Z-4S96	ks	-1,00	6 666,40	-6 666,40	-0,02%
	Hlavní vypínač 3/400V/40A	ks	1,00	776,45	776,45	0,00%
	Proudový chránič 4p 40/0,03A	ks	4,00	950,22	3 800,90	0,01%
	Jistič B10/1	ks	-1,00	123,11	-123,11	0,00%
	Jistič B16/1	ks	-4,00	123,11	-492,45	0,00%
	Jistič B16/3	ks	-1,00	344,10	-344,10	0,00%
	Svorkovnice N15	ks	3,00	139,70	419,10	0,00%
	propojovací lišta 3f ,	ks	2,00	238,70	477,40	0,00%
	popisovací štítky	ks	45,00	24,75	1 113,75	0,00%
	17x CYKY 3Cx 2,5	ks	-12,00	24,20	-290,40	0,00%
	Kapsy pro krabice	ks	15,00	60,50	907,50	0,00%
	Zakončení patch panel CAT6 byty	ks	4,00	138,60	554,40	0,00%
	Patch Cord (propojky CAT6, 0,5m)	ks	44,00	148,50	6 534,00	0,02%
	Patch panel CAT6 24port PC prodejna	ks	2,00	3 603,60	7 207,20	0,02%
	Zakončení patch panel CAT6	ks	44,00	138,60	6 098,40	0,02%
	Elektroinstalační ohebná trubka	ks	200,00	44,00	8 800,00	0,03%
	Elektroinstalační trubka ohebná	ks	800,00	44,00	35 200,00	0,10%
	Kabel UTP LSOH CAT6 (ke každé dvojzásuvce vedou 2 kabely samostatně, WiFi napájení Poe Switch)	ks	2 000,00	37,40	74 800,00	0,21%
	Zásuvka 2xRJ45 CAT6 do omítky	ks	-12,00	401,50	-4 818,00	-0,01%
	Krabice přístrojová pro zásuvky 2xRJ45	ks	22,00	63,80	1 403,60	0,00%
	Měření zásuvky a vystavení protokolu o měření	ks	88,00	77,00	6 776,00	0,02%
	Elektroinstalační ohebná trubka (průchody zdí)	ks	180,00	44,00	7 920,00	0,02%
	Kabel UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6	ks	200,00	37,40	7 480,00	0,02%
	Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV)	ks	4,00	20,35	81,40	0,00%
	Patch Cord (propojky CAT6, 1m)	ks	4,00	140,80	563,20	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	Kryt pro skrytou montáž kabelů HikVision, tyto krabice budou zapuštěné ve zdi	ks	3,00	956,00	2 868,00	0,01%
	Kryt pro skrytou montáž kabelů HikVision DS-1260ZJ, tyto krabice budou zapuštěné ve zdi	ks	1,00	737,00	737,00	0,00%
	OPU-3P Kryt pro AKU18 a zdroj	ks	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00%
	Záložní akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	1 205,00	1 205,00	0,00%
	Zdroj APS 412 pro hlásiče a moduly, 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled	ks	1,00	2 333,00	2 333,00	0,01%
	Modul INT-E pro 8 zón rozšíření	ks	5,00	1 841,00	9 205,00	0,03%
	Elektroinstalační ohebná trubka	ks	1 000,00	44,00	44 000,00	0,13%
	Kabel CYKY 3-J (3C)x1,5mm2 (napájení zdroje ústředny, modulů)	ks	3,00	45,10	135,30	0,00%
	Kabel napájení snímačů W6XS 4x0,22+2x0,5 lanko stíněný	ks	1 000,00	40,70	40 700,00	0,12%
28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	28,00	28,32	792,96	0,00%
953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	1,00	404,80	404,80	0,00%
953 D02	Vana z polymerickeho betonu s vloženým pozink roštem , vel.1000/500	kus	1,00	3 530,00	3 530,00	0,01%
967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	-2,53	197,96	-500,44	0,00%
974029664	Výsekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,75	437,08	3 824,45	0,01%
72117R	Výsazení odbočky na ležaté kanalizaci	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
72511202IM	Klozet keramický závěsný pro imobilní	sou bor	1,00	6 384,00	6 384,00	0,02%
7251120OVL	Vzdálené ovládání WC - dodávka vč.montáže	kus	1,00	2 700,00	2 700,00	0,01%
7251120MAD	Madlo - dodávka vč.montáže	kus	3,00	2 580,00	7 740,00	0,02%
72521160TP	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm pro tělesně postižené	sou bor	1,00	5 306,00	5 306,00	0,02%
725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	sou bor	1,00	1 808,00	1 808,00	0,01%
7261110IM	Instalační předstěna - klozet pro imobilní závěsný do masivní zděné kce	sou bor	1,00	14 175,00	14 175,00	0,04%
751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	-4,00	160,00	-640,00	0,00%
751322011	Montáž taliřového ventilu D do 100 mm	kus	2,00	116,00	232,00	0,00%
751-03	Taliřový ventil ITU 100 - dodávka	kus	2,00	348,00	696,00	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
751-04	Talířový ventil ITU 125 - dodávka	kus	1,00	456,00	456,00	0,00%
751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,00	104,80	104,80	0,00%
751-06	Oblouk lisovaný OLS 90° d125 - dodávka	kus	1,00	206,40	206,40	0,00%
751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,00	104,80	209,60	0,00%
751-01	Odbočka 90° d125/125 - dodávka	kus	2,00	420,00	840,00	0,00%
751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,00	74,88	74,88	0,00%
751-02	Redukce d125/100 - dodávka	kus	1,00	360,00	360,00	0,00%
751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	1,00	120,00	120,00	0,00%
751-07	Aluflex d100 - dodávka	m	3,00	146,40	439,20	0,00%
751-09	Spojovací materiál - dodávka	kus	1,00	504,00	504,00	0,00%
751-D11	Doprava VZT zařízení (WC+úklid)	sou b	1,00	576,00	576,00	0,00%
751-ZP11	Zednické přípomocce-prostup (WC+úklid)	sou b	1,00	540,00	540,00	0,00%
751122092	Miž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00	207,20	207,20	0,00%
751-13	Ventilátor RM 125 - dodávka	kus	1,00	8 190,00	8 190,00	0,02%
751-15	Talířový ventil ITU 125 - dodávka	kus	1,00	456,00	456,00	0,00%
751-16	Mřížka PER 125 zpětná - dodávka	kus	1,00	636,00	636,00	0,00%
751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,00	104,80	209,60	0,00%
751-14	Oblouk lisovaný OLS 45° d125 - dodávka	kus	2,00	198,00	396,00	0,00%
751-M12	Montáž VZT zařízení - klimatizace, vedení chladiva, konzole	sou b	1,00	15 600,00	15 600,00	0,04%
751-18	Klimatizace Sinclair SIH + SOH 13BITW - dodávka	kus	1,00	31 375,00	31 375,00	0,09%
751-19	Vedení chladiva - dodávka	m	7,00	648,00	4 536,00	0,01%
751-20	Konzole pod venkovní jednotku - dodávka	kus	1,00	2 180,00	2 180,00	0,01%
751-23	Spojovací materiál - dodávka	kus	1,00	720,00	720,00	0,00%
751-D12	Doprava VZT zařízení (server-větrání a klimatizace)	sou b	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00%
751-ZP12	Zednické přípomocce-prostup (server-větrání a klimatizace)	sou b	1,00	3 600,00	3 600,00	0,01%
751122092	Miž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00	207,20	207,20	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
751-28	Ventilátor ECOAIR DESIGN T - dodávka	kus	1,00	6 060,00	6 060,00	0,02%
751-26	Mřížka PER 125 zpětná - dodávka	kus	1,00	636,00	636,00	0,00%
751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,00	104,80	209,60	0,00%
751-27	Oblouk lisovaný OLS 90° d125 - dodávka	kus	6,00	206,40	1 238,40	0,00%
751-30	Spojovací materiál - dodávka	kus	1,00	504,00	504,00	0,00%
751-D13	Doprava VZT zařízení (WC ZTP)	soub	1,00	600,00	600,00	0,00%
751-ZP13	Zednické přímomoce-prostup (WC ZTP)	soub	1,00	3 600,00	3 600,00	0,01%
763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	7,83	824,00	6 451,92	0,02%
763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	3,70	840,00	3 104,64	0,01%
76313149R	SDK pohled deska 1x akustická spodní kce profil CD+UD REI 45 , desky-rozptýlené kulaté děrování 8/15/20 R	m2	61,65	3 610,00	222 556,50	0,64%
763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,00	530,40	530,40	0,00%
553310R1	zárubeň skrytá jednokřídlá JAP aktive 700mm pro bezfalc.dveře tl stěny 100mm rozměru 700/1970 (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	16 940,00	16 940,00	0,05%
763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	5,67	5 448,00	30 911,95	0,09%
763412123	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,00	2 840,00	11 360,00	0,03%
611-1.13/P	dveře vnitřní hladké plně otevíravé 1křídlové 700x1970 mm,odlehč.DTD deska, bezfalcové, HPL laminát, barva bílá mat, zámek s vložkou, kování klika-klika, rozet.kování (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	13 000,00	13 000,00	0,04%
766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,00	723,20	723,20	0,00%
611-1.11/L	dveře vnitřní plně prosklené otevíravé 1křídlové 1040x2100 mm, lepený profil (dub), barva bílá mat, bezp.sklo, zámek s vložkou, kování klika-klika, rozet.kování,samozavírač,stavěč křídla (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	19 940,00	19 940,00	0,06%
611-1.12/L	dveře vnitřní hladké plně otevíravé 1křídlové 800x1970 mm,odlehč.DTD deska,bezfalcové, HPL laminát barva bílá mat, WC zámek, kování klika-klika, štítek s označ.místnosti, zvýš.mechan.odolnost (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	12 330,00	12 330,00	0,04%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
611-1.14/P	dveře vnitřní hladké plně otevíravé 1křídlové700x1970 mm,odlehč.DTD deska, HPL laminát barva bílá mat, dozický zámek, kování klika-klika, rozet.kování, štítek s označ.místnosti, zvýš.mechan.odolnost (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	2,00	12 150,00	24 300,00	0,07%
611-1.15/P	dveře vnitřní hladké plně otevíravé 1křídlové 600x1970 mm odlehč.DTD deska, HPL laminát, barva bílá mat, zámek s vložkou, kování klika-klika, rozet.kování, štítek s označ.místnosti, zvýš.mechan.odolnost (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	12 450,00	12 450,00	0,04%
611-1.16/L	dveře dřev.vnitř.plně kazet.otevir.1kř.800x1970 mm EI-C230DP3 lep.profil masiv vč.kování klika-koule,oboustr.okopný plech v.150mm,zámek s cylindr.vložkou.samozavírač, štítek s ozn.místnosti(specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	23 344,00	23 344,00	0,07%
766660718	Montáž dveřních křidel dokování stavěče křídla (dodávka obsažena v dodávce vnitřních dveří)	kus	1,00	68,60	68,60	0,00%
766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,00	1 584,00	1 584,00	0,00%
6118225R	zárubeň jednokřídla rámová tl stěny 125mm rozměru 1040/2100mm, z lepených profilů pro dřev.dveře, s vlož.profil.těsněním, povrch.úprava lak RAL 9003 (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	1,00	9 680,00	9 680,00	0,03%
611823R	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem barva bílá mat, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm (specifikace dle PD - Výpis dveří interiérových)	kus	4,00	6 650,00	26 600,00	0,08%
	21) Přesun materiálu		0,02	666 319,87	10 661,12	0,03%
	23) Mímostaveništní doprava		0,03	169 294,20	5 078,83	0,01%
	24) HZS-Koordinace řemesel		16,00	350,00	5 600,00	0,02%
	25) Revize a revizní zpráva (vícepráce)		16,00	500,00	8 000,00	0,02%
	Svítilno IL-LUCIS-S-BLACK	ks	4,00	2 446,00	9 784,00	0,03%
	Led žárovka E27/10,5W, 3000K	ks	4,00	172,00	688,00	0,00%
	LED svítidlo - IL-LED - TONDO-RA90-7W	ks	14,00	2 690,00	37 660,00	0,11%
	Powergear - 3F lišta 1m bílá PRO-0410-W	ks	78,00	936,00	73 008,00	0,21%
	Napájení 3F levé bílé PRO-0431-L-W	ks	11,00	544,00	5 984,00	0,02%
	Powergear- konektor L otočný (LaP) pro 3F lištu bílá PRO-M438-W	ks	31,00	746,55	23 143,05	0,07%
	Powergear - konektor (izol.) pro 3F lištu - bílá PRO-0433A-W	ks	3,00	330,00	990,00	0,00%
	Powergear - koncovka pro 3F lištu - bílá PRO-0432-W	ks	3,00	126,00	378,00	0,00%
	LED svítidlo (spot) IL-LED TRACK-ZOOM 3000lm, RA90,4000K	ks	80,00	4 468,00	357 440,00	1,02%
	drobný materiál		0,03	449 486,97	13 484,61	0,04%
	ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla		102,00	4,40	448,80	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	ekologický poplatek za historickou likvidací světelného zdroje		4,00	2,75	11,00	0,00%
	Strojek spínače LEVIT jednopól, 250V,10A, ř.1/So, typ 3559-A01345		7,00	181,50	1 270,50	0,00%
	Kryt spínače LEVIT jednoduchý, 3559H-A00651 03		7,00	60,50	423,50	0,00%
	Strojek spínače LEVIT sériový, 250V,10A, ř.5, typ 3559-A05345		4,00	216,50	866,00	0,00%
	Kryt spínače LEVIT dělený, 3559H-A00652 03		4,00	76,50	306,00	0,00%
	Strojek spínače LEVIT střídavý, 250V,10A, ř.6, typ 3559-A06345		4,00	193,00	772,00	0,00%
	Kryt spínače LEVIT jednoduchý, 3559H-A00651 03		4,00	60,50	242,00	0,00%
	Pohybové čidlo spínače LEVIT 3299H-A02182 03		7,00	1 356,00	9 492,00	0,03%
	Přístroj spínací pro pohyb. čidlo (relé) 3299U-A00006		7,00	745,00	5 215,00	0,01%
	Kryt zaslepovací LEVIT 3902H-A00001 03		7,00	121,40	849,80	0,00%
	Jednorámeček LEVIT bílá/bílá , 3901H-A05010 03		24,00	44,40	1 065,60	0,00%
	Dvojrámeček LEVIT bílá/bílá , 3901H-A05020 03		14,00	69,40	971,60	0,00%
	Trojrámeček LEVIT bílá/bílá , 3901H-A05030 03		2,00	95,50	191,00	0,00%
	Čtyřrámeček LEVIT bílá/bílá , 3901H-A05040 03		18,00	126,50	2 277,00	0,01%
	Pětirámeček LEVIT bílá/bílá , 3901H-A05050 03		1,00	153,50	153,50	0,00%
	Zásuvka dvojpól., jednonás. LEVIT, 250V,10/16A, 2P+PE, 5519H-A02357 03		73,00	232,00	16 936,00	0,05%
	drobný materiál		0,03	28 170,00	845,10	0,00%
	Kabel CYSY 5Cx0,75		11,00	60,20	662,20	0,00%
	Kabel CYSY 3Cx0,75		11,00	60,20	662,20	0,00%
	Parapetní kanál KOPOS PK 110x70 D HD		4,00	704,00	2 816,00	0,01%
	Krabice přístrojová PK 110x70 D KP PK HB		5,00	142,80	714,00	0,00%
	Přístrojová podložka PK 8450-11 HB		5,00	115,10	575,50	0,00%
	Kryt PK 110x70 D 8451 HB koncový		2,00	180,80	361,60	0,00%
	drobný materiál		0,03	21 677,18	650,32	0,00%
	prořez		0,05	20 192,54	1 009,63	0,00%
	skříň RZB-Z-5S120		1,00	9 312,00	9 312,00	0,03%
	Jistič PL6 B2/1		1,00	239,50	239,50	0,00%
	Jistič B6/1		1,00	165,90	165,90	0,00%
	Jistič B10/3		5,00	481,00	2 405,00	0,01%
	Jistič B20/3 (pro rozvaděč RS2 serverovna)		1,00	497,00	497,00	0,00%
	Stykač CT+1PN 20A 230VAC - A9C15030 Acti 9ICT+ pro osvětlení se spínáním v 0		15,00	1 564,00	23 460,00	0,07%
	Spínací hodiny zálohování , 230V/16A		2,00	2 052,00	4 104,00	0,01%
	Svorka RSA2,5		20,00	42,50	850,00	0,00%
	Propojky RSA 2,5		10,00	17,34	173,40	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	vodič CYA 1,5mm		12,00	25,90	310,80	0,00%
	drobný materiál		0,03	37 406,17	1 122,19	0,00%
	1x CYKY 5Cx4 (napájení rozvaděče MaR)		5,00	38,50	192,50	0,00%
	1x CYKY 5Cx4 (napájení rozvaděče RS2 server)		10,00	38,50	385,00	0,00%
	1x CYKY 3Cx 1,5		3,00	24,20	72,60	0,00%
	12x CYKY 5Cx 1,5		60,00	24,20	1 452,00	0,00%
	Vysekání drážek pro kabely		1,00	9 900,00	9 900,00	0,03%
	Průrazy a prostupy		1,00	1 350,00	1 350,00	0,00%
	vel. 290x152x70		7,00	300,00	2 100,00	0,01%
	vel. 196x152x75		2,00	240,00	480,00	0,00%
	vel. 480x160x70		1,00	440,00	440,00	0,00%
	Parapetní kanál KOPOS PK 110x70 D HD		10,00	739,00	7 390,00	0,02%
	Parapetní kanál KOPOS PK 140x70 D HD		2,20	794,00	1 746,80	0,01%
	Parapetní kanál KOPOS PK 90x55 D HD		1,50	604,00	906,00	0,00%
	Drátěný žlab MERKUR 2 200/50 GZ		3,60	474,00	1 706,40	0,00%
	Kabel CYKY 3Cx2,5 (venkovní klimatizační jednotka)		10,00	50,93	509,30	0,00%
	Vodič CY6zž (uzemnění venkovní klima jednotky)		18,00	29,67	534,01	0,00%
	Trubka LPE 2316		4,00	47,74	190,96	0,00%
	Kabel CYKY 5C (J) x 4 (napájení rozvaděče RS2 z RS1)		15,00	104,30	1 564,50	0,00%
	Krabice přístrojová PK 110x70 D KP PK HB		1,00	142,80	142,80	0,00%
	Přístrojová podložka PK 8450-11 HB		1,00	115,10	115,10	0,00%
	Kryt PK 110x70 D 8451 HB koncový		1,00	180,80	180,80	0,00%
	Nosník NZM 200 GZ M1+M2		6,00	256,00	1 536,00	0,00%
	Spojka SZM 1 GZ		1,00	410,00	410,00	0,00%
	Spojka SUM 1GZ-uzemňovací		3,00	151,30	453,90	0,00%
	Krabice Gewiss GW48007 rozbočovací 290x152x70		7,00	316,00	2 212,00	0,01%
	Krabice Gewiss GW48006 rozbočovací 196x152x75		2,00	277,00	554,00	0,00%
	Krabice Gewiss GW48009 rozbočovací 480x160x70		1,00	472,00	472,00	0,00%
	Flexošňůra N05RR-F 3x1,5		1,00	240,00	240,00	0,00%
	Svítilno PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840		1,00	1 471,00	1 471,00	0,00%
	Spínač střídací, 250V,10A, ř.6So, typ ABB - Tango		1,00	184,89	184,89	0,00%
	Dvou rámeček svislý ABB Tango bílá		1,00	65,20	65,20	0,00%
	drobný materiál		0,03	13 047,66	391,43	0,00%
	prořez		0,05	8 809,32	440,47	0,00%
	Přesun materiálu		0,03	13 047,66	391,43	0,00%
	Připojení a přezkoušení ventilátoru		1,00	400,00	400,00	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	Rozvodnice ACQUA PLUS 39036 - IP65 - 36M		1,00	2 950,00	2 950,00	0,01%
	Svodič přepětí T2 TN-S		1,00	4 490,00	4 490,00	0,01%
	Spínací hodiny pro ventilátor 230V/16A analog. zálohované		1,00	1 093,00	1 093,00	0,00%
	jistič 1f, 16A "C" pro klimatizaci		3,00	179,30	537,90	0,00%
	záslepka		1,00	57,20	57,20	0,00%
	drobný materiál		0,03	11 987,59	359,63	0,00%
	Instalační krabice do betonu Legrand 12/18, 88091		8,00	1 577,00	12 616,00	0,04%
	Podlahová krabice 12/18, Legrand 88104 pro přístroje		8,00	3 605,00	28 840,00	0,08%
	Kryt podlahové krabice Legrand 12/18, 88104, pochozí		8,00	2 124,00	16 992,00	0,05%
	Zásuvka 230V/16A Mosaic 2P+T, Legrand 77140		16,00	182,70	2 923,20	0,01%
	Záslepka Mosaic 2M, Lgrand 277071L		16,00	62,50	1 000,00	0,00%
	drobný materiál		0,03	51 459,20	1 543,78	0,00%
	Přesun materiálu		0,03	51 459,20	1 543,78	0,00%
	Výchozí revize 16x zásuvka		16,00	73,00	1 168,00	0,00%
	Kabel CYH 2x0.35		4,00	28,57	114,28	0,00%
	Trubka LPE 2316		1,00	47,74	47,74	0,00%
	McLED napájecí zdroj AC230V/DC12V/100W/IP67		1,00	785,00	785,00	0,00%
	Krabice nástěnná 190x140x70 pro napájecí zdroj		1,00	470,00	470,00	0,00%
	AL profil FKU11 BC/UX elox pro LED pásek		4,00	406,00	1 624,00	0,00%
	LED pásek . DC12V		4,00	299,00	1 196,00	0,00%
	Difuzor opál		4,00	131,00	524,00	0,00%
	Koncovka profilu		4,00	33,50	134,00	0,00%
	Držák profilu		8,00	163,20	1 305,60	0,00%
	drobný materiál		0,03	3 194,22	95,83	0,00%
	prořez		0,05	2 165,62	108,28	0,00%
	Flekso šňůra H05VV-F 3x1/3m, bílá úhlová		15,00	365,00	5 475,00	0,02%
	McLED napájecí zdroj AC230V/DC12V/100W/IP67		15,00	785,00	11 775,00	0,03%
	Krabice nástěnná 190x140x70 pro napájecí zdroj		15,00	470,00	7 050,00	0,02%
	drobný materiál		0,03	13 050,00	391,50	0,00%
	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0.8		25,00	41,40	1 035,00	0,00%
	Trubka LPE 2316		25,00	47,74	1 193,50	0,00%
	FEH 2001 modul kontrolní s alarmem Reflex SI		2,00	2 956,00	5 912,00	0,02%
	FAP 3002 signální tlačítko tahové Reflex SI		2,00	1 710,00	3 420,00	0,01%
	FAP 2001 signální tlačítko zapínací/reset Reflex SI		1,00	1 340,00	1 340,00	0,00%
	Jednorámeček Reflex SI 2511-214, alpská bílá		5,00	62,80	314,00	0,00%
	Spínaný napájecí zdroj HDR-60-24, 60W 24V, DIN		1,00	1 055,00	1 055,00	0,00%

OBJEKT MYSLIVNA, OSTROV – REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ 225 - PŘESTAVBA NA BYTY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.890.986,81,-Kč bez DPH
	drobný materiál		0,03	11 251,98	337,56	0,00%
	prořez		0,05	743,50	37,18	0,00%
	Přesun materiálu		0,03	11 251,98	337,56	0,00%
	Nastavení a přezkoušení		1,00	495,00	495,00	0,00%
	Výchozí revize		1,00	990,00	990,00	0,00%
	Kabel CYKY 5C (J) x 4 (napájení rozvaděče MaR)		14,00	104,30	1 460,20	0,00%
	Vodič CY6zž (ochrana pospojováním)		6,00	29,67	178,00	0,00%
	drobný materiál		0,03	1 836,80	55,10	0,00%
	prořez		0,05	1 836,80	91,84	0,00%
	Přesun materiálu		0,03	1 836,80	55,10	0,00%
	Výchozí revize		1,00	495,00	495,00	0,00%
	11) Přesun materiálu	%	0,02	-46 546,07	-744,74	0,00%
	13) Mimoslaveništní doprava	%	0,03	-22 456,20	-673,69	0,00%
	drobný materiál	%	0,03	-30 371,81	-911,15	0,00%
	drobný materiál	%	0,03	-9 828,13	-294,84	0,00%
	drobný materiál	%	0,03	-391,91	-11,76	0,00%
	prořez	%	0,05	-391,91	-19,60	0,00%
	drobný materiál	%	0,03	-4 447,06	-133,41	0,00%
	Vysekání drážek pro kabely	ks	-1,00	130,00	-130,00	0,00%
	Průrazy a prostupy	ks	-1,00	500,00	-500,00	0,00%
	Vývazovací panely	ks	3,00	627,00	1 881,00	0,01%
	Poe Switch, 24x 10/100/1000 s managementem Rackomnt do RACK Zyxel GS1920-24HP 28-port	ks	1,00	22 600,00	22 600,00	0,06%
	Zásuvka 2xRJ45 CAT6 do omítky LEVIT	ks	23,00	401,50	9 234,50	0,03%
	Zásuvka datová RJ45 CAT6	ks	18,00	443,00	7 974,00	0,02%
	Krabice IP44 pro datovou zásuvku totem na chodníku	ks	1,00	441,00	441,00	0,00%
	Ostatní spojovací a upevňovací materiál	kpl	0,87	3 650,00	3 161,34	0,01%
	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, kapsy pro krabice	kpl	1,00	3 170,00	3 170,00	0,01%
	Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty	ks	1,00	2 790,00	2 790,00	0,01%
	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, kapsy pro boxy skryté montáže	kpl	1,00	2 880,00	2 880,00	0,01%
	Zásuvka včetně krabice a víčka propípadné připojování detektorů ve skříních či hlídáných prostorech NE8FDV-YK	ks	18,00	670,00	12 060,00	0,03%
	Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	0,01%
	Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly	kpl	0,65	2 000,00	1 300,00	0,00%
	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00	0,01%


Výpis dveří - interierových

AKCE : Stavební úpravy objektu, Jáchymovská ul. č.p. 225, Ostrov.

06.Z : Úprava dispozičního řešení nebytového prostoru v 1.NP , 31.05.2022


str. 01

OZNAČENÍ	OTEVŘÁNÍ	(rozměr stavebního otvoru vč. omltek)	OZNAČENÍ pro bezfalcové dveře pro SDK příčky Barva : bílá matná (RAL 9003).	ZÁRUBNĚ				DVEŘNÍ KŘÍDLA POPIS , OZNAČENÍ , SCHEMA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				POČET					1.P.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	CELKEM	
				75 mm	100 mm	125 mm	150 mm							
1.11	L	~1040 x 2100 mm	Interiérová dřevěná rámová zárubeň z lepených profilů pro dřevěné dveře, s vozeným profilem (měkkým dorazem), těsněním (měkkým dorazem), Povrchová úprava : lakování, Barva : bílá matná (RAL 9003).	P	L	P	L	1	1	1	1	1	1	- Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit !! - smysl otevření / montáže dveří a zárubní určení dle prostorových dispozic v pozici jednotlivých dveří !! - Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určtí GP v průběhu realizace stavby.
1.12	L	800 x 1970 mm	Obložková zárubeň pro otočné dveře s vozeným profilem těsněním (měkkým dorazem), pro zděné příčky, Barva : bílá matná					1						
1.13	P	700 x 1970 mm	Skrýta zárubeň JAP AKTIVE 700 mm pro bezfalcové dveře pro SDK příčky, Barva : bílá matná (RAL 9003).					1						



TABULKA MÍSTNOSTÍ :

označení	účel místnosti	plocha [m ²]
1. 01	chodba	24,05
1. 02	chodba	12,60
1. 03	hala se schodištěm	23,60
1. 04	sklepní kóje	2,10
1. 05	vstup do sklepu do 1.PP	~2,0
1. 06	kočárkárna	9,40
1. 07	technologie UT	8,75
1. 08	sklepní kóje	13,70
1. 09	sklepní kóje	24,85
1. 10	expozice malyňový prostor	28,05
1. 11	expozice malyňový prostor	64,00
1. 12	expozice malyňový prostor	65,90
1. 13	expozice malyňový prostor	33,60
1. 14	vstupní hala malyňový prostor	11,90
1. 15	chodba malyňový prostor	7,40
1. 16	WC předsíňka malyňový prostor	2,30
1. 17	WC toilet malyňový prostor	2,10
1. 18	WC předsíňka malyňový prostor	2,30
1. 19	WC malyňový prostor	2,10
1. 20	úklid malyňový prostor	2,40
1. 21	WC ZTP malyňový prostor	3,85



JURICA a.s.
 ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
 Adresa: 382 82 Bad Dober 178, IČ: 263 84 795
 Adresy: Stará rezeň 53, 383 01 Ostrov, tel. 353 844 402, 353 816 070, fax. 353 833 286
 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, PŘÍROVNÁ 121, 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

ZMĚNA KE DNI: 15.3.2022

Autorka: Ostrov, Stavařská 53
 Projektant: Ing. T. Ferenc
 AIP: Ing. T. Ferenc
 Kreslí: Ing. T. Ferenc
 Ved. proj.: Richard Šourar
 Kontroloval: Ing. Anton Jurica
 Investor: Město Ostrov
 Místo stavby: Ostrov
 Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JACHYMOVSKÁ ul. č.p. 225, OSTROV.

Charakter stavby: Stavební úpravy
 Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení / DSP
 Výnos: VZDUCHOTECHNIKA
 Datum: 11. 2022
 Číslo paré: 311/19
 Zakázka č.: 6 x A4
 Formát: 1:50
 Měřítko: 1:50
 Číslo výkresu: 31/19-D.1.4.03-2

LEGENDA :

- (dashed line) — VZT POTRUBÍ - KRUHOVÉ SPIRO
- (solid line) — OZNAČENÍ TEPELNE NEBO POŽÁRNÍ IZOLACE
- (solid line) — VZT POTRUBÍ - KRUHOVÉ OHEBNÉ SONOFLEX
- (solid line) — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- (solid line) — ŠSLO ŽÁŘENÍ
- (solid line) — MNOŽSTVÍ ODVODNĚNÍHO VZDUCHU
- (solid line) — ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU (POD DVEŘMI / MRIZKOU)

(+0) — (circle with +0) — reference level
 (-50) — (circle with -50) — reference level
 — (arrow) — direction of flow
 — (wavy line) — insulation

STUDIE INTERIÉRU EXPOZICE PORCELÁNU JÁCHYMOVSKÁ 225, OSTROV

investor: město Ostrov
autor: JURICA a.s. - Ing. arch. Vít Jurica, BcA. Lucie Juricová
datum: 06/2022



identifikační údaje:

akce: Studie interiéru expozice porcelánu
Jáchymovská 225, Ostrov (Bílý dvůr - Myslivna)

objednatel: Město Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

zhotovitel: JURICA a.s.
I.Č. 26384795
Boží Dar 176, 36262
statutární zástupce: Ing. Anton Jurica

architektonické řešení a všeobecná část:
Ing. arch. Vít Jurica
+ 420 606 498 130
vitekjurica@gmail.com

grafické řešení:
BcA. Lucie Juricová

vstupní podklady:
- zadání investora
- dokumentace pro stavební povolení a realizaci

obsah:

02	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
03	úvod
04	půdorys - zónování, princip uspořádání
05	půdorys expozice
06	axonomie
07	půdorys osvětlení a schéma přípravy elektro
08	kníha svítidel
09	materiálové / barevné řešení
10	typové prvky povrchy
11	změny oproti dokumentaci pro stavební povolení
12	vizualizace_vstup, pokladna
13	vizualizace_pokladna
14	vizualizace_úvod do expozice
15	vizualizace_expozice 1
16	vizualizace_expozice 2
17	vizualizace_expozice 2
18	GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
19	logo, prvky
21	fonty
22	popisky
23	příklad vitríny

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

autorská zpráva:

Předmětem této studie interiéru je návrh expozice výstavy ostrovského porcelánu v prostoru 1.NP historického objektu (Myslivna / Bílý dvůr) na adrese Jáchymovská č.p. 225, Ostrov. Budova se nachází v historickém jádru města Ostrov v těsné blízkosti ostrovského zámku, zároveň je pak na jedné uliční ose společně s budovou bývalé porcelánky Pfeiffer&Löwenstein a dochovanými vilami rodin továříků Pfeiffera a Löwensteina. Expozice pojednává o vzniku, tvorbě a zániku ostrovského porcelánu PULS (Pfeiffer&Löwenstein), jejíž nedílnou součástí je i soubor více než 700 předmětů, jenž byl zapsán do centrální evidence sbírek ministerstva kultury.

Prostory pro novou expozici jsou umístěné v přízemí kulturní památky - objektu Myslivna, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hodnotnými prvky jsou především dochovaný systém kleneb s kamennými sloupy uprostřed a částečně odkrytá původní podlaha konírní.

Návrh se snaží zkombinovat samotnou expozici porcelánu s akcentací na vystavované exponáty a samostatně hodnotné vnitřní prostory. Provoz je rozdělený po jednotlivých částech tak, jak jsou za sebou jednotlivé místnosti: vstup, info/pokladna, úvod do expozice, expozice 1 a 2. Hlavními prvky interiéru jsou soklové vitríny, celoprostorové vitríny pod žebry kleneb a nástěnné instalace. Barevné provedení je ze tří barev a to bílé, černé a zlaté, jež se odvíjí od názvu expozice Bílé zlato.

moodboard:



zlata / tmavě šeda / bílá



bílé sokly různých velikostí




polkupy na zed', prostorové panely




časová osa s exponáty



stolování




použití zlatě barvených OSB



stávající prostory



interaktivní prvky



audiovizuální prezentace

mapa Ostrova:



objekt Myslivny (Jáchymovská č.p. 225)

vila Pfeiffer

vila Löwenstein


budova bývalé porcelánky Pfeiffer&Löwenstein


půdorys - zónování, princip uspořádání

04

legenda

- stávající možné souvislé plochy s umístěním výstavních panelů
- nový prostorový prvek: vitřina
- nově vzniklé výstavní plochy vitřin
- umístění vitřin - soklů
- výstavní plocha - prostřený stůl
- využití stávajících prostupů







- zóna 4 - expozice**
- 4.7. stůl se servisním
 - 4.6. mapa expozitu
 - 4.5. prezentace největších úspěchů - světové výstavy apod.
 - 4.4. druhá generace: panely + integrované prosklené podsvícené vitryny
 - 4.3. prosklená a podsvícená původní podlaha
 - 4.2. katalogy výrobků, dobový propagační materiál
 - 4.1. info o Myslívě, odkryté podlaží, navazující historii Ostrova ochablá zed
- zóna 3 - expozice**
- 3.6. obměňovaná část expozice
 - 3.5. velkoformátová fotografie (1 či více): fabrika...
 - 3.4. porcelán v kupě TGM: panely + integrované prosklené podsvícené vitryny
 - 3.3. rodina zakladatelů, první generace majitelů: panely + integrované prosklené podsvícené vitryny
 - 3.2. časová osa: data - od založení po otevření expozice
 - 3.1. videoprojece - obrazovka s reproduktorem
- zóna 2 - úvod do expozice**
- 2.5. promítání na zed pomocí projektoru
 - 2.4. fáze výroby porcelánu + video z výroby
 - 2.3. historie porcelánu obecně
 - 2.2. interaktivní kvíz
 - 2.1. střílna a akustický záves
- zóna 1 - pokladna / info**
- 1.9. prodejní vitrina (keramika)
 - 1.8. prodejní pult (tiskoviny...)
 - 1.7. vstupní info o výstavě
 - 1.6. recepční / informační pult
 - 1.5. kreativní koutek / stůl
 - 1.4. plocha pro vystavené práce
 - 1.3. brožury, letáky, nad nimi prostor pro prezentaci ostatních akci
 - 1.2. uschovné boxy
 - 1.1. šatní tyč
- zóna 0 - vstup**
- 0.2. podsvícený informační / reklamní totem
 - 0.1. celoplošná vstupní grafika ve výklenku

legenda

- svislé konstrukce
- vystavní prvky
- řešená část objektu v 1.NP
- vstupy












půdorys osvětlení a schéma přípravy elektro








07

legenda:


-  zavesená tracková lišta s adaptabilními svítidly (2 ovládané okruhy na každou místnost)
-  podsvícení LED páskou (samostatný okruh vitríny: okr. V, hist. podlaha okr.P)
-  stropní bodové svítidlo přisazené - bílý válec
-  nástěnné svítidlo
-  příprava do prostoru panelů: 220V + datový kabel do krabičky
-  číslu pohybu (WC a tech místnosti)
-  ovládnání svítidel (celé veřejné prostory zpoza pultu)

poznámky:

- nutno definovat zabezpečovací systém (celého prostoru, jednotlivých exponátů) a pozice kamer
- zkoordinovat vnější osvětlení vstupů
- konkrétní specifikace svítidel a jejich příslušenství bude specifikována před zpracováním upraveného rozpočtu
- změna typu a umístění osvětlení a jeho ovládnání dle příloženého výkresového schéma
- ovládací prvky z pozice pultu
- změna pozic a provozu zabezpečení (EPS, kamerový systém, zabezpečení a přístup do objektu a alarm) dle nového dispozičního řešení
- realizace kompletní nouzové signalizace u invalidního WC a signalizace přístupu ke vchodu ZTP - zabezpečení stolu se servisováním porcelánem pomocí laserové clony (pokud je možné)
- od investora je požadavek v pozici 2.4 (půdorys expozice) na promítání video sekvencí pouštěných na stěnu spouštěných pomocí tlačítek na stěně

-  zásuvka 230V
-  datová zásuvka
-  příprava pro zatím blíže nespifikované výstavní panely do krabičky : zásuvka 230V, příprava zabezpečení, připojení na ok. V (vitřiny), h=750
-  promítání na bílou zeď ze stropu (projektor+miniPC), spouštění krátkých videí (cca 3) tlačítkem na zdi
-  příprava pro displej (monitor+miniPC) s běžící videomýčkou h = 1200
-  2x příprava prostorové vitríny ve zdi pod klenbou, h=400, připojení na ok. V, zásuvka 220V, příprava zabezpečení,
-  v podlaze pod vitřinou umístit pochozí podlahovou krabici s připojením: zásuvka 230V, zabezpečení, připojení na okruh V (vitřiny), datový kabel

-  přivolání ovládnání ZTP - přístupové tabule - zásobovací vstup
-  projektor napojený na PC s ovládacím tlačítkem ve zdi
-  aktivace zabezpečovacího zařízení
-  nouzové tlačítko ZTP
-  PC: pokladna, kamery
-  ovládnání všech výstavních okruhů svítidel z prostoru pultu
-  podsvícení informačního totem
-  technické místnosti a WC: spínání světel na pohybové čidlo



svítidla:



tracková lišta 3F
+ spot led svítidlo
 nastavitelný úhel vyzařování (ca 15-60°)
 Ra>90, 4000K; 3000 (+/- 150) lm
 bílé lišty, kabely, vrchlíky, napojovací díly
 bílá svítidla - 80 ks
 okr. svítidel: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15




bílé spot stropní svítidlo
 bodové svítidlo
 ca 35° úhel vyzařování
 Ra>90, 4000K; ca 7W
 bílé - 14ks
 okr. svítidel: 1, 3, 4, 5, 8, 9, WC inv.




nástěnné svítidlo
 těleso - černé, stínítko sklo opál
 ø 200mm (+/- 20mm)
 4000K; ca 800 lm
 černé - 3ks
 umístění: WC muži, WC ženy, WC inv.


princíp návrhu svítidel:



- zavěšená spotová svítidla na track liště lze snadno umístit a variabilně nastavit v pod klenutým stropem
 - bílé svítidlo na bílém pozadí nekonkuruje dominantním klenutým stropům



- svítidla s nastavitelným úhlem vyzařování jsou přispůsobit ke každému exponátu zvlášť a zajišťují, že nebude osvětlován návštěvník



- index podání barev Ra>90

poznámka:


- vnitřní nasvícení vitrín bude řešeno jako součást realizační dokumentace vnitřního vybavení

materiálové / barevné řešení

barevnost:

- barevnost vychází z:
 - názvu výstavy Bílé zlato (bílá - zlatá), více viz. grafická část studie
 - barevného řešení historického prostoru (bílá) v kontrastu s novými prvky (zlatá, tmavě šedá)
 - dostatečně kontrastních materiálů pro prezentaci porcelánu
- bílá
 - primární barva
 - vnitřní výmalba, nábytek (lamino), vitrinové sokly, záměrné splnění některých prvků s pozadím (osvětlení, kliky ...)
- tmavě šedá
 - výrazné prvky interiéru (prostorové vitríny, stoly, vrchní desky vitrín)
 - využito částečně pro optické prodloužení prostorů (vstup...)
- zlatá
 - zvýraznění vnitřku vitrín, grafika
 - dojem „exkluzivní“, stejně jako svého času porcelán

princip barevnosti vitrinových soklů:



u sytých barev je možno použít celobíly podstavec


světlý porcelán na světlém pozadí nevynikne

nejvhodnější je u podstavců využití kontrastního pozadí

realizované příklady:



tmavé kontrastní pozadí dá vyniknout porcelánu (muzeum porcelánu v Nové Roli)



zlaté kontrastní pozadí (muzeum skla Portheimka)



bílé sokly v různých výškách (muzeum Kampa)

zlatá:



využití zlatených OSB desek - výrazná struktura, cenová dostupnost


typové prvky, porchy

10


dlažby, obklady, sanita:




dlažba KAI SUBWAY 60x60 cm light grey




bílý matný obklad 20x20




kruhová zrcadla na WC



tmavě šedé snímatelné příčky



černé sřohovatelné stoličky k pracovnímu stolu - 10ks



řlutá kancelářská řidle - 1ks

typový nábytek:


vnitřní dveře:




standardní otvíravé bílé dveře
umístění: WC muži, řeny, uklidová místnost
z veřejného prostoru otvíravé dovnitř
3ks



bezráčkové otvíravé bílé dveře
umístění: WC invalidé
otvíravé do veřejného prostoru (expozice)
1ks



bílé dveře se skrytou zárubni
umístění: zázemí pokladny
1ks



bílé prosklené dveře dřevěné
umístění: vstup do pokladny
1ks

klíky:



na všech vnitřních dveřích bude použita klíka:
Tupai Dara - bílá mat
WC zámek (s rozeta)
PZ rozeta
1ks
5ks

vypínače a zásuvky:



ABB levit - bílá

změny oproti dokumentaci pro stavební povolení

11

V rámci dokumentace DSP se počítalo pouze prostorem s nájemní obchodní jednotkou, který je nutné pro specifický provoz expozice nutné upravit:

- změny dispozice a vstupů (již schváleno a částečně zrealizováno)
- dlažba v celé ploše sloužící pro potřeby expozice je z formátu 60x60 (již schváleno a konkrétní vzorek odsouhlasen)
- obklady v místnostech toalet a a technického zázemí z bílého keramického obkladu formátu 20x20 cm (již schváleno a konkrétní vzorek odsouhlasen)
- dělicí sanitární stěny budou vyrobeny z tmavě šedých desek (odstín bude odsouhlasen architektem), zrcadla kuitatá závěsná černá Ø80 cm
- slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace jsou kompletně přizpůsobeny novému provozu (již schváleno a částečně realizováno)
- systém osvětlení a výběr svítidel upraven pro nový provoz
- v místnostech *pokladna/info* a *úvod do expozice* umístit perforované akustické podhledy místo standardního SDK podhledu pro zlepšení akustických podmínek v prostoru
- parapety v celém prostoru (případně celém 1.NP) řešit jako bílé (laminované MDF desky) - viz vizualizace pokladny str. 12
- v místech s uskočeným parapetem žebrovány kryt topení - laminované desky
- v místech s viditelnými radiátory použít nižší radiátory v hladkém provedení
- vnitřní dveře a kování dle výpisu dveří (viz. str 10)
- doplnění vnitřních a vnějších čistících zón
- ve výklenkách (vstup a vývoj výroby keramiky) budou instalovány předsazené SDK stěny
- další....

pozn.: výpis, výrobní dokumentace a rozpočet atypického nábytku bude zpracována v samostatné realizační dokumentaci









první generace

První generace porcelánu byla vyrobena v letech 1710-1720. Byla to první generace porcelánu, která byla vyrobena v České republice. Tato porcelánová výroba byla založena v roce 1710 v Jáchymovské manufaktuře. První generace porcelánu byla vyrobena z křemíku a kaolínu. Tato porcelánová výroba byla založena v roce 1710 v Jáchymovské manufaktuře. První generace porcelánu byla vyrobena z křemíku a kaolínu.





GRAFICKÉ ŘEŠENÍ



ochranná zóna loga


logo v ploše





grafický prvek – stopa / otisk šálku, kruh

symbol – šálek



Montserrat family fonts

Nadpisy: Montserrat ExtraBold

Headlines

Subheadlines

velikost:
100%

Podnadpisy: Montserrat SemiBold

75%

30% Body copy - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. *Nulla turpis magna*, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

15%

Body copy 2 - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. *Nulla turpis magna*, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

Hlavní textová část: Montserrat Medium/Italic

Zlato

Dopňkový font pro citace/úryvky/výtažky z textu: Calton Elegance Script

○ Saxofonistka

1925 - 1930


Plastika – Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

"Nunc auctor. Donec iaculis gravida nulla."

První generace


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis diam. Nulla est. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Maecenas sollicitudin. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla vehicula vitae, justo. Integer imperdiet lectus quis justo. Fusce wisi. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Integer in sapien. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Nulla est. Nunc auctor. Donec iaculis gravida nulla. Nullam rhoncus aliquam metus.

© All rights reserved. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis diam. Nulla est. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Maecenas sollicitudin. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla vehicula vitae, justo. Integer imperdiet lectus quis justo. Fusce wisi. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Integer in sapien. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Nulla est. Nunc auctor. Donec iaculis gravida nulla. Nullam rhoncus aliquam metus.



Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis diam. Nulla est. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Maecenas sollicitudin. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla vehicula vitae, justo. Integer imperdiet lectus quis justo. Fusce wisi. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Integer in sapien. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Nulla est. Nunc auctor. Donec iaculis gravida nulla. Nullam rhoncus aliquam metus.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16062303
ID verze:	22024577
Číslo verze:	6
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2022 09:21:26
Zveřejňující subjekt:	Město Ostrov (d5zbgz2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ostrov
IČO:	00254843
Datová schránka:	d5zbgz2
Adresa:	Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OMIS - Odbor městských investic a správy

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Myslivna - Rekonstrukce objektu, Přestavba na byty
Datum uzavření:	22.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	MEUOSS03177560
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	34 890 986,81 CZK
Hodnota vč. DPH:	40 179 081,30 CZK

Smluvní strany:

Název: JURICA a.s.
IČO: 26384795
Datová schránka:
Adresa: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

SOD Jurica - final.pdf
941.01 kB, 26.07.2021 11:26:39
7d74e96346bad91722e4e8e568044cf369f40aa4b38b3f56178fa6536400d0c1

DODATEK č.1 -SoD 215-21-07-22.pdf
636.08 kB, 25.01.2022 08:44:16
90fd90724ce737d6effeae5a7eea63254df9a86a47b39bc3e838ba80602183b8

DODATEK č.2 - SoD 215-21-07-22.pdf
638.39 kB, 18.03.2022 11:32:06
cb2cfe402e9bba7ba104ccb9732dfde9af78dfef7ea287dd2929652f7721f608

DODATEK č.3 -SoD 215-21-07-22.pdf
640.68 kB, 19.09.2022 07:37:08
30ab35058386525312583ab7a82b8934cee6af52e4d699b4ca41469763c70aff

DODATEK č.4 -SoD 215-21-07-22.pdf
639.46 kB, 06.10.2022 08:55:37
4d202e9c62300cd010eb0be8196581b43d1b4df3ac40f7336142989086c5b535

DODATEK č.5 -SoD 215-21-07-22.pdf
638.04 kB, 18.10.2022 09:22:05
98e36a80d07c4ed2bb16ad16f438cb32c0fd6d95433bc72f01add1a18c6693fc

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22024577>