

DODATEK č.4 k SOD č. 185-19-05-22

reg.č.

na provedení stavby

Ostrov - Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

PRO URBAN s.r.o.

Se sídlem: Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený: Lukášem Tučím, jednatelem
IČO: 28409434
DIČ: CZ28409434
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-1738280277/0100
Zapsána v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Jan Holický, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze dne 22. 5. 2019 na realizaci stavby Ostrov, Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů.

Dodatek č. 4 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 20. 7. 2020, usnesením RM č. 000/20

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.4 jsou vzájemně odsouhlasený Změnový list č.16, který řeší dodatečně uplatněné práce a celkovou aktualizaci výměr bazénové technologie, bazénové elektroinstalace + MaR a aktualizaci výkazu výměr dle skutečného provedení, které byly předloženy do IK s doporučením ke schválení do RM, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnových listů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a aktualizace specifikované: Změnovým listem č.16.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č.16 a je v členění:

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1, č.2

• cena celkem bez DPH	12 425 670,13	Kč
• vyčíslení DPH	2 609 390,73	Kč (v platné výši)
• cena celkem vč. DPH	15 035 060,86	Kč

Dodatek č. 4

• cena bez DPH	-297 145,41	Kč
• vyčíslení DPH	-62 400,54	Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	-359 545,95	Kč

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1, č.2 a č.4

• cena celkem bez DPH	12 128 525,05	Kč
• vyčíslení DPH	2 546 990,19	Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	14 675 514,91	Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Lukáš Tučím
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

<u>Specifikace:</u>	1/ Branky k brodítkům odpočet 2/ Výměna plotových stříšek 3/ Doplnění odvodňovacího žlabu před brodítko do výcvikového bazénku 4/ Doplnění osvětlení do technologických šachet 5/ Aktualizace výměr bazénové technologie 6/ Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR 7/ Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení stavby
---------------------	--

Název stavby:**OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ**Objednatel:**MĚSTO OSTROV**

Ostrovská 1, 363 01 Ostrov

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:**PRO URBAN s.r.o.**

Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 28409434

DIČ: CZ28409434

Technický dozor
objednatele:**Ing. Roman Havlan**

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:**1/ Branky k brodítkům odpočet**

Na základě požadavku provozovatele nebudou osazeny branky k brodítkům s ohledem na jejich provozní nevyužitelnost.

2/ Výměna plotových stříšek

Na základě požadavku objednatele s ohledem na stávající stav stříšek (uvolněné, poškozené) a zejména s ohledem na sjednocení s nově dodávanými stříškami na nově budované opěrné zdi bude provedena výměna všech plotových stříšek na koruně stávajících opěrných zdí.



ZMĚNOVÝ LIST č. 16

3/ Doplnění odvodňovacího žlabu před brodítko do výcvikového bazénku

S ohledem na konfiguraci terénu před brodítkem do výcvikového bazénku (velký podélný spád) a tím zvýšené splavování nečistot do brodítko bude doplněn odvodňovací žlab před brodítkem.

**4/ Doplnění osvětlení do technologických šachet**

Na základě požadavku objednatele bude doplněno osvětlení technologických šachet, pro zajištění vyšší bezpečnosti při obsluze technologického zařízení.

5/ Aktualizace výměr bazénové technologie

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a skutečných dodávek byla provedena aktualizace položek související s dodávkou bazénové technologie.


6/ Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a skutečných dodávek byla provedena aktualizace položek související s dodávkou bazénové elektroinstalace a MaR.

7/ Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení stavby

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a skutečných dodávek byla provedena aktualizace položek související s dodávkou ostatních dodávek stavby.

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Situace:

ZMĚNOVÝ LIST č. 16**Rekapitulace změnového listu:**

1/ Branky k brodítkům odpočet	-7 664,00 Kč
2/ Výměna plotových stříšek	18 114,08 Kč
3/ Doplnění odvodňovacího žlabu před brodítko do výcvikového bazénku	6 386,39 Kč
4/ Doplnění osvětlení do technologických šachet	2 677,92 Kč
5/ Aktualizace výměr bazénové technologie	-33 405,40 Kč
6/ Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR	-3 192,00 Kč
7/ Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení stavby	-280 062,40 Kč
Celková cena bez DPH:	-297 145,41 Kč
DPH 21% :	-62 400,54 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	-359 545,95 Kč

Objednatel:

Ing. Jan Bureš	starosta	_____
Hana Špičková	vedoucí odboru městských investic a správy	_____
Vladislav Lupač	investiční referent odboru městských investic a správy	_____
Ing. Roman Havlan	technický dozor objednatele	_____

Projektant:

Ing. Jan Dušek	BPO, spol. s.r.o. - Ateliér inženýrských činností a staveb	_____
----------------	--	-------

Zhotovitel:

Lukáš Tučím	jednatel	_____
Pavel Zeman	osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)	_____
Jan Holický	asistent stavbyvedoucího	_____

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 16

Název stavby: OSTROV - KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ

Objednatel: MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o. Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 28409434, DIČ: CZ28409434

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

		Celkem				-297 145,41
		Vícepráce				294 284,65
		Méněpráce				-591 430,06

		1/ Branky k brodítkům odpočet				-7 664,00
		Vícepráce				0,00
		Méněpráce				-7 664,00
30	55342326	sloupek pro branku	kus	-2,00	618,10	-1 236,20
31	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	-2,00	944,50	-1 889,00
32	55342320	branka vchodová výška 1,0 m šířka 1,0 m	kus	-2,00	2 269,40	-4 538,80

		2/ Výměna plotových stříšek				18 114,08
		Vícepráce				18 114,08
		Méněpráce				0,00
	962033111	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,60	4 830,00	2 898,00
	59233184R	stříška plotová jednostranně štípaná bílá betonová pro modulovou řadu 300mm 350x190x45mm	kus	77,00	107,00	8 239,00
	764101191	Montáž krytiny železobetonových desek	m2	9,43	706,00	6 657,58
	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,45	710,00	319,50

		3/ Doplnění odvodňovacího žlabu před brodítko do výcvikového bazénku				6 386,39
		Vícepráce				6 386,39
		Méněpráce				0,00
43	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,60	35,70	21,42

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
44	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	0,30	9,80	2,94
45	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,30	171,20	51,36
50	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,00	255,00	765,00
51	93500310R	odvodňovací žlab polymerbetonový d 100 mm s krycím roštem B125, s příslušnými doplňky (čela, vpusti apod)	m	3,00	1 585,30	4 755,90
158	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	0,60	78,20	46,92
33	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	4,50	41,00	184,50
34	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	4,92	64,50	317,28
	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	1,00	145,60	145,60
	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,02	93,60	95,47
4/ Doplnění osvětlení do technologických šachet						2 677,92
Vícepráce						2 677,92
Méněpráce						0,00
	34833104	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x35W, délka 1572mm	ks	3,00	661,60	1 984,80
	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	18,00	17,52	315,36
	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2	m	18,00	11,12	200,16
	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	ks	2,00	88,80	177,60
5/ Aktualizace výměr bazénové technologie						-33 405,40
Vícepráce						116 768,60
Méněpráce						-150 174,00
57	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	1,00	2 540,60	2 540,60
		Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 3"	ks	-1,00	43 328,00	-43 328,00
		potrubí DN100 (d110) PVC, včetně tvarovek, úchytlů a závěsů	m	15,00	459,00	6 885,00
		Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN25	ks	5,00	365,00	1 825,00
		Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN50	ks	-2,00	647,00	-1 294,00
		Klapový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN65	ks	-3,00	2 406,00	-7 218,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100	ks	6,00	3 364,00	20 184,00
		Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 3"	ks	-2,00	43 328,00	-86 656,00
		Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN40	ks	-1,00	414,00	-414,00
		Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN50	ks	-2,00	647,00	-1 294,00
		Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN80	ks	-1,00	3 012,00	-3 012,00
		Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100	ks	8,00	3 364,00	26 912,00
		Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN150	ks	1,00	5 132,00	5 132,00
		Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100	ks	-2,00	3 479,00	-6 958,00
		Spotřební materiál	kpl	3,00	1 800,00	5 400,00
		Montážní práce	hod	60,00	450,00	27 000,00
		Klapkový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel s pozinkové oceli) včetně lemového kroužku, přírub a elektrospojek DN 125	ks	2,00	4 680,00	9 360,00
		Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemového kroužku, přírub a elektrospojek DN 125	ks	2,00	4 360,00	8 720,00
		Spojka potrubí D 225	ks	2,00	1 405,00	2 810,00

6/ Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR						-3 192,00
Vícepráce						54 125,16
Méněpráce						-57 317,16
	35712343R	Skříň rozvaděčová CS106/300	kus	-1,00	6 600,00	-6 600,00
		Vypínací spoušť pro PL7,PFL7,ZP-A40	kus	-1,00	504,00	-504,00
		Paticové relé,2p,230VAC,8A	kus	-4,00	231,60	-926,40
		Paticové relé,4p,230VAC,8A	kus	-2,00	252,00	-504,00
		palice pro relé i časový modul	kus	-2,00	99,60	-199,20
		palice pro relé i časový modul	kus	-20,00	116,40	-2 328,00
		Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól	kus	-1,00	232,80	-232,80
		Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22	kus	-12,00	30,66	-367,92
		Hřib.tlač,b.aret,kr.titan,štítek červe,hřib červe	kus	-1,00	256,80	-256,80
		Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1v	ks	-4,00	46,80	-187,20
		Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z	kus	-16,00	58,68	-938,88
		Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená	kus	-1,00	302,40	-302,40
		Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá	kus	-1,00	302,40	-302,40

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		Signálky, IP67, zapuštěné, kr. titan, žlutá	kus	-1,00	302,40	-302,40
		Prvek LED, šroub. sv. čelní, 85-264VAC, 5-15mA, bílá	kus	-4,00	232,80	-931,20
		Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3mont.místa	ks	-4,00	291,60	-1 166,40
		Ovl.hlav, přep, otoč. úchyt, s aret, titan, 60st, I-O-II	ks	-4,00	378,00	-1 512,00
		Ovl.hlav, přep, 2p, s aret, kr. titan, 60st	ks	-4,00	385,20	-1 540,80
		Ovl.hlav, přep, prosv, 2p, s aret, kr. titan, 60st, bílá	ks	-2,00	387,60	-775,20
		Ovl.hlav, přep, prosv, 3p, s aret, kr. titan, 60st, bílá	kus	-2,00	385,20	-770,40
		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	kus	-2,00	3 316,80	-6 633,60
		Jistič PL7 char B, 1-pólový	kus	-7,00	140,40	-982,80
		Jistič PL7 char C, 3-pólový	kus	-2,00	511,20	-1 022,40
		Jistič PL7 char C, 3-pólový	kus	-2,00	513,60	-1 027,20
		Jistič PL7 char C, 1-pólový	kus	-2,00	165,60	-331,20
		Spínač motorů 3-pól	kus	-2,00	1 179,60	-2 359,20
		Spínač motorů 2-pól	kus	-2,00	909,60	-1 819,20
		Spínač motorů 3-pól	kus	-2,00	914,40	-1 828,80
		Jednotka pom. kont. 1z1v pro PF6, PF7, PHF7-4p, PF	ks	-2,00	372,00	-744,00
		Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v pro PL, PFL, Z-MS	kus	-18,00	313,20	-5 637,60
		Válcová pojistka 10x38 6A	ks	-1,00	13,92	-13,92
		Ministrykač 9A 1Z 230V st	kus	-6,00	478,80	-2 872,80
		Ministrykač 16A 1Z 230V st	ks	-4,00	650,40	-2 601,60
		Vývodka PG11 včetně matky	kus	-45,00	9,36	-421,20
		Vývodka PG13,5 včetně matky	kus	-4,00	10,68	-42,72
		Vývodka PG29 včetně matky	kus	-1,00	15,12	-15,12
		Svorka řadová šroubová řada WDU	kus	-83,00	25,80	-2 141,40
		Svorka řadová šroubová řada WDU modrá	kus	-12,00	26,40	-316,80
		Svorka řadová šroubová řada WDU	kus	-3,00	60,00	-180,00
		Svorka řadová šroubová řada WDU modrá	kus	-1,00	61,20	-61,20
		Svorka řadová šroubová řada WDU	ks	-12,00	31,20	-374,40
		Svorka řadová šroubová řada WPE	kus	-20,00	81,60	-1 632,00
		Svorka řadová šroubová řada WPE	kus	-1,00	76,80	-76,80
		Svorka řadová šroubová řada WPE	kus	-4,00	85,20	-340,80
		Výroba rozvaděče	hod	25,00	960,00	24 000,00
	4R16-24DC	Čidlo hladiny kapalin - plováček	ks	-4,00	187,00	-748,00
	FX2N-16EYR-ES/UL	Napájení 230V, 36 BI 24V, 24 BO tranzistor 0,5A	ks	-1,00	1 690,00	-1 690,00
		Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A;	ks	-1,00	754,00	-754,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	KT208040--	Skrínový rozvadec KT IP65, 1krídlé dveře, 2000 x 800 x 400mm RAL7035, včetně montážní desky	ks	1,00	6 600,00	6 600,00
	216382	Jednotka TITAN M22-KC01	ks	8,00	190,00	1 520,00
	M22-L-R	Signálky, IP67, zapuštěné, kr. titan, červená	ks	1,00	150,00	150,00
	216773	Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená	ks	1,00	180,00	180,00
	216558	Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC	ks	1,00	210,00	210,00
	216559	Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC	ks	1,00	210,00	210,00
	216537	Skříňka TITAN M22-I2 pro 2 m.m.	ks	2,00	460,00	920,00
	M22-WRK3	Ovl.hlav,přep,otoč.úchyt,s aret,titan,60st,I-O-II	ks	2,00	310,00	620,00
	M22-WRLK	Ovl.hlav,přep,2p,s aret,kr.titan,60st	ks	2,00	450,00	900,00
	262700	Jistič 4C/1 PL6	ks	1,00	310,00	310,00
	262701	Jistič 6C/1 PL6	ks	6,00	280,00	1 680,00
	262702	Jistič 10C/1 PL6	ks	3,00	210,00	630,00
	262674	Jistič 10B/1 PL6	ks	2,00	230,00	460,00
	262676	Jistič 16B/1 PL6	ks	2,00	240,00	480,00
	263409	Jistič 16C/3 PL6	ks	4,00	250,00	1 000,00
		Spínač motorů 3-pól Z-MS-2,5/3	ks	2,00	860,00	1 720,00
		Spínač motorů 3-pól Z-MS-4,0/3	ks	2,00	860,00	1 720,00
		Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, PTF1500, Plastim	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
		Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, PFI1500, Plastim	ks	1,00	360,00	360,00
	NSYCCOTHO	Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor	ks	1,00	740,00	740,00
	Z-HK	Jednotka pom. kont. 1z1v pro PF6, PF7, PHF7-4p, PF	ks	2,00	80,00	160,00
	ZP-IHK	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v pro PL, PFL, Z-MS	ks	12,00	82,00	984,00
		STYKAC AC-3 9A 230V LC1K0910P7	ks	5,00	112,00	560,00
		STYKAC AC-3 12A 230V LC1K1210P7	ks	4,00	112,00	448,00
	2022621	Vývodka OBO V-TEC 11 IP68	ks	45,00	15,00	675,00
	2022648	Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68	ks	4,00	20,00	80,00
	2022672	Vývodka OBO V-TEC 29 IP68	ks	1,00	60,00	60,00
	F111110	Svěrka RSA L 35 koncová	ks	20,00	12,00	240,00
	T1-E 40X40 G 01134	Kanál T1 E 40x40 G	m	8,00	110,00	880,00
	T1-E 40X60 G 01107	Kanál T1 E 40x60 G	m	4,00	120,00	480,00
	LUCASYSTEM 12535	Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová	ks	4,00	145,00	580,00
	57.504.0055.0	Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá	ks	95,00	5,00	475,00
	57.504.0053.6	Svorka WIELAND WK 4/U řadová tm.modrá	ks	16,00	15,00	240,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	57.504.9055.0	Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnicí	ks	24,00	36,17	868,16
	57.516.0155.0	Svorka WIELAND WKN 16/U řadová šedá	ks	3,00	35,00	105,00
	57.516.0155.6	Svorka WIELAND WKN 16/U řadová modrá	ks	1,00	31,00	31,00
	57.516.9055.0	Svorka WIELAND WKN 16 SL/U zemnicí	ks	1,00	89,00	89,00
		Zdroj: spínaný; 230V; 12VDC; 2,5A;	ks	1,00	820,00	820,00
		Zdroj: spínaný; 230v; 5VDC; 2A;	ks	1,00	820,00	820,00
6/ Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR						-280 062,40
Vícepráce						96 212,50
Méněpráce						-376 274,90
7	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	-58,00	4 152,50	-240 845,00
41	817264111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100	kus	-1,00	399,30	-399,30
42	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	-3,00	468,40	-1 405,20
43	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-1,00	6 208,50	-6 208,50
44	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,00	4 764,80	-4 764,80
45	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,00	230,20	-230,20
46	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	-1,00	6 339,90	-6 339,90
		Servoventil pro odběr vzorku DN40	ks	-1,00	6 630,00	-6 630,00
	P1	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN200	ks	-1,00	5 610,00	-5 610,00
	P2	Prostupový prvek do bednění z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN125	ks	-1,00	18 156,00	-18 156,00
	P3	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150	ks	-1,00	6 630,00	-6 630,00
	P4	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulární jímky DN80	ks	-1,00	3 570,00	-3 570,00
	P5	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vratka vzorku DN50	ks	-1,00	2 550,00	-2 550,00
	P6	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - dopouštění a sondy DN50	ks	-1,00	2 550,00	-2 550,00
		Servoventil pro odběr vzorku DN40	ks	-1,00	6 630,00	-6 630,00
	P18	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN200	ks	-2,00	5 610,00	-11 220,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	P19	Prostupový prvek do bednění z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN150	ks	-1,00	22 236,00	-22 236,00
	P20	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150	ks	-1,00	6 630,00	-6 630,00
	P21	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulární jímky DN80	ks	-1,00	3 570,00	-3 570,00
	P22	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vratka vzorku DN50	ks	-1,00	2 550,00	-2 550,00
	P23	Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - dopouštění a sondy DN50	ks	-1,00	2 550,00	-2 550,00
13	011	Označení stavby (tabule s údaji o stavbě)	kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
		Doplnění kotevních desek na stojiny zábradlí vč. zinkování	ks	78,00	617,90	48 196,00
		Kotevní desky nerezovými šrouby kotvu M10x130mm, vč. těsnění desky k podkladní konstrukci	ks	78,00	615,60	48 016,50