

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo reg. č. 021-21-02-03 ze dne 2. 2. 2021

pro zajištění kompletní projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu:

Ostrov, Rekonstrukce Kollárovy ulice

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Příkazce

název: **Město Ostrov**
sídlo: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, PSČ: 360 01
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
číslo účtu: 920-341/0100
zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. Příkazník

název: **NDCON s.r.o.**
sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Robert Michek
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 021-21-02-03 ze dne 2. 2. 2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termíny plnění se mění následovně:

Čl. VII. Termíny plnění, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Vyskladnění a předání dokončené projektové dokumentace - nejpozději do 30. 1. 2022

Inženýrská činnost a podání žádosti o územní souhlas a stavební povolení – nejpozději do 30. 4. 2022

II.

Čl. VIII. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změn a doplnění projektové dokumentace navyšuje o 30 000 Kč bez DPH a mění se následovně:

Celková cena za projekční práce bez DPH	475 000,- Kč
Celková cena za inženýrskou činnost bez DPH	45 000,- Kč
Celková cena bez DPH	520 000,- Kč
Zákonné DPH (v platné výši)	109 200,- Kč
Celková cena včetně DPH	629 200,- Kč

Slovy: šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Praze dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města

za Zhotovitele

Ing. Robert Michek

jednatel