

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo reg. č.340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020
na provedení stavby

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: Město Ostrov

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou

: Hana Špičková, vedoucí OMIS
: David Papánek, referent OMIS
: David Koryta, TDO
: 00254843
: CZ00254843
: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
: 920-341/0100
: 354 224 800, 354 224 999
: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Sídlo

Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních a technických

a) technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: EUROVIA CS, a.s.

: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
: Odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10

: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
: Ing. Tomáš Buriánek
provozně-obchodní náměstek
: 45274924
: CZ45274924
: Komerční banka a.s., pobočka Praha
: 0141360165/0100
: 353 225 231
: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termíny plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 571/21 ze dne 14. 6. 2021 mění následovně:

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 30. 9. 2021

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města

za Zhotovitele

Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.