

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020

na provedení stavby

### Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### 1. Objednatel

Zastoupen  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon, fax.

E-mail

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

: David Koryta, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

: 920-341/0100

: 354 224 800, 354 224 999

: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Zhotovitel

Sídlo

Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních a technických

b) technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon, fax.

E-mail

: **EUROVIA CS, a.s.**

: U Michelského lesa 1581/2, Michle,

140 00 Praha 4

: Odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,

360 10

: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary,

na základě plné moci

: Ing. Tomáš Buriánek

provozně-obchodní náměstek

: 45274924

: CZ45274924

: Komerční banka a.s., pobočka Praha

: 0141360165/0100

: 353 225 231

: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

#### I.

Termíny plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 840/21 ze dne 27. 9. 2021 mění následovně:

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 15. 10. 2021

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

---

za Objednatele

**Ing. Jan Bureš, DBA**

starosta města

---

za Zhotovitele

**Michal Sakař**

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.