

## **D o d a t e k   č .   2   k e   S M L O U V Ě   O   D Í L O**

**reg.č. 125-19-04-23**

na provedení stavby

### **Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL:</b> | <b>MĚSTO OSTROV</b>                 |
| Se sídlem:         | Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov        |
| Zastoupený:        | Ing. Janem Burešem, starostou města |
| IČ:                | 00254843                            |
| DIČ:               | CZ00254843                          |
| Bankovní spojení:  | KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  |
| Číslo účtu:        | 920-341/0100                        |

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Jarmila Rubešová, investiční referent, odbor OMIS
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Vlastislav Novotný

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ZHOTOVITEL:</b> | <b>ROFIS, s.r.o.</b>                                |
| Se sídlem:         | Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto            |
| Zastoupený:        | JUDr. Miroslavem Hladem, jednatelem společnosti     |
| IČO:               | 36440523                                            |
| DIČ:               | 2022148348                                          |
| Bankovní spojení:  | SLSP a.s.                                           |
| Číslo účtu:        | SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT :GIBASKBX      |
| Zapsána            | Okresní soud v Žilině, OR oddíl Sro, vložka 17246/L |

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: JUDr. Miroslav Hlad
- b) ve věcech technických: Ing. Radoslav MICHAL
- (dále jen „**zhotovitel**“): Ing. Stanislav Jaroš - stavbyvedoucí

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda.**

Obsahem tohoto dodatku je čl. III. Termíny plnění, čl. IV Cena díla, odst. 1, písm. d), a čl. V. Platební podmínky, odst. 2.

Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 3. 5. 2021 usnesením

*RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné méně/více stavební práce dle Zadávacího listu č. 2 ve výši - 1 529 994,52 Kč vč. DPH. Celková cena díla činí 22 220 511,44 Kč vč. DPH.*

Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 3. 5. 2021 usnesením Usn. RM č. 350/21

#### **IV. CENA DÍLA**

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cena celkem bez DPH                   | 19 628 517,32 Kč                |
| ZL č.2 bez DPH                        | -1 264 458,28 Kč                |
| Vyčíslení DPH                         | 3 856 452,40 Kč (v platné výši) |
| <b>Cena celková vč. ZL č. 2 a DPH</b> | <b>22 220 511,44 Kč</b>         |

Slovy celkem:

Dvacetdvamiliónůdvěstědvacetisícpětsetjedenáctkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléře

#### **XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
- Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností

originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: ZL č. 2

V Ostrově dne:

V Kysuckom Novom Mestě dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**JUDr. Miroslav Hlad**  
jednatel společnosti