

D o d a t e k č . 3 k e S M L O U V Ě O D Í L O

reg.č. 125-19-04-23

na provedení stavby

Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Jarmila Rubešová, investiční referent, odbor OMIS
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Vlastislav Novotný

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **ROFIS, s.r.o.**
Se sídlem: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastoupený: JUDr. Miroslavem Hladem, jednatelem společnosti
IČO: 36440523
DIČ: 2022148348
Bankovní spojení: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT :GIBASKBX
Zapsána: Okresní soud v Žilině, OR oddíl Sro, vložka 17246/L

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: JUDr. Miroslav Hlad
 - b) ve věcech technických: Ing. Radoslav MICHAL
- (dále jen „**zhotovitel**“)
- Ing. Stanislav Jaroš - stavbyvedoucí

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda.

Obsahem tohoto dodatku je čl. III. Termíny plnění, čl. IV Cena díla, odst. 1, písm. d), a čl. V. Platební podmínky, odst. 2.

Dodatek č. 3 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 14. 6. 2021 usnesením Usn. RM č. 570/21

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
Cena celkem bez DPH 18 364 059,04 Kč

ZL č.3 bez DPH 2 040 864,41 Kč
Vyčíslení DPH 4 288 267,46 Kč (v platné výši)

Cena celková vč. ZL č. 3 a DPH 24 708 581,75 Kč

Slovy celkem:

dvacetčtyřimiliónysedumsetosumtisícčtřestsetosumdesátjedenakorunačeskásedumdesátčtyřthaléřů.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
10. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: ZL č. 3

V Ostrově dne:

V Kysuckom Novom Mestě dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
JUDr. Miroslav Hlad
jednatel společnosti