

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/175/2022 ze dne 14. 7. 2022

na provedení stavby

Ostrov, ulice Odborů – Řešení dopravy v klidu

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou

: Bc. Pavel Čekan, místostarosta

: Hana Špičková, vedoucí OMIS
: David Papánek, referent OMIS
: David Koryta, TDO
: 00254843
: CZ00254843
: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
: 920-341/0100
: 354 224 800, 354 224 999
: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Odštěpný závod

Sídlo
Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních a technických
technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

: Petr Myslivec
: Petr Myslivec, David Trojan
Petr Myslivec, +420 774 704 001
p.myslivec@swietelsky.cz
David Trojan, tel. +420 725 562 157,
d.trojan@swietelsky.cz
: 48035599
: CZ48035599
: ČSOB, a.s.
: 0212269343/0300
: +420 353 590 374 / +420 353 590 375
: office-kvary@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/175/2022 ze dne 14. 7. 2022. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 929/2022 ze dne 22. 11. 2022 následovně:

I.

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 30. 12. 2022

II.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla, kdy se na žádost zhotovitele ze dne 22. 11. 2022 z díla vyjímá SO 102 Chodník, poníží o 196 130,51 Kč bez DPH (237 317,92 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 5 323 824,38 Kč

DPH 21 % : 1 118 003,12 Kč

Celkem včetně DPH : 6 441 827,50 Kč

Slovy: Šest miliónů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc osm set dvacet sedm korun českých padesát halířů

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Pavel Čekan
místostarosta města Ostrov

.....
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD