

# Dodatek č.1 k SoD reg. č. 112-19-14-16

reg. č.

na provedení stavby

## Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Jiří Šuster, zástupce vedoucí odboru městských investic a správy  
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy  
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
název, ič, jméno

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### SVS 2000 spol. s r.o.

Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Oleksadrem Dudčukem, jednatelem  
IČ: 25241753  
DIČ: CZ25241753  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 9241197001/5500  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11915

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksadr Dudčuk, jednatel  
b) ve věcech technických: Ing. Petr Moos  
Roman Tsyfrak

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 112-19-14-16 ze dne 16. 4. 2019 na realizaci stavby Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie - ZŠ Masarykova Ostrov**

**Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 26. 08. 201 usnesením č. 736/19**

### **I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU**

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je odsouhlasený Změnový list č. 1, s rozpočtem uplatněných dodatečných stavebních prací
2. Jednotlivé dodatečné práce jsou uplatněny a dokladovány fotodokumentací v zápise z KD.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované ve Změnovém listem č.1

### **III. CENA DÍLA**

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 2 994 150,29 Kč
- vyčíslení DPH 628 771,56 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 3 622 921,85 Kč**

Změnový list ZL- 1

- cena bez DPH 47 384,92 Kč
- vyčíslení DPH 9 950,83 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 57 335,75 Kč**

---

• <b>cena celkem bez DPH</b>	<b>3 041 535,21</b>	<b>Kč</b>
• <b>vyčíslení DPH</b>	<b>638 722,39</b>	<b>Kč (v platné výši)</b>
• <b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 680 257,60</b>	<b>Kč</b>

slovy celkem vč. DPH: Třimilionyšestsetosmdesátitřicetšestšedesátšedemkorunčeských,šedesáthaléřů

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Olexandr Dudčuk**  
jednatel společnosti