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na provedení stavby 

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě  

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

  

SSMMLLUUVVNNÍÍ  SSTTRRAANNYY::  
 

1.  Objednatel                  : Město Ostrov  
       : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 
     Zastoupen                                                                : Ing. Janem Burešem, DBA, starostou 
     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     technických      : Hana Špičková, vedoucí OMIS 
                                                                                        : David Papánek, referent OMIS 
      kontroly                             : David Koryta, TDO 
      IČ        : 00254843 
      DIČ       : CZ00254843 
      Bankovní spojení     : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 
      Číslo účtu      : 920-341/0100 
      Telefon, fax.      : 354 224 800, 354 224 999 
      E-mail      : dpapanek@ostrov.cz 
 

(dále jen „objednatel“)    

a 

2.  Zhotovitel      : EUROVIA CS, a.s. 
      Sídlo      : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 
          140 00 Praha 4 
      Kontaktní adresa     : Odštěpný závod oblast Čechy západ, 
         závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 
      Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
      smluvních a technických    : Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, 

          na základě plné moci  
a) technických     : Ing. Tomáš Buriánek 

          provozně-obchodní náměstek 
IČ       : 45274924 
DIČ       : CZ45274924 

Bankovní spojení     : Komerční banka a.s., pobočka Praha 
Číslo účtu      : 0141360165/0100 
Telefon, fax.      : 353 225 231 

      E-mail      : eurovia-karlovyvary@eurovia.cz 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

  

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 

ze dne 27. 10. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně: 

 

 

 

 



I. 

  
Termíny plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 571/21 ze dne 14. 6. 2021 mění následovně: 

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto: 

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 30. 9. 2021 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

V Ostrově dne: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

za Objednatele 

Ing. Jan Bureš, DBA 

starosta města 

 za Zhotovitele 

Michal Sakař 
 

ředitel závodu Karlovy Vary 
na základě plné moci 

EUROVIA CS, a.s. 

 

 


