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D o d a t e k  č .  1  k e  S M L O U V Ě O  D Í L O

reg.č. 125-19-04-23

na provedení stavby

Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:
OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických:      Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Jarmila Rubešová, investiční referent, odbor OMIS
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Vlastislav Novotný

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ROFIS, s.r.o. 
Se sídlem: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastoupený: JUDr. Miroslavem Hladem, jednatelem společnosti
IČO: 36440523
DIČ: 2022148348
Bankovní spojení: SLSP a.s.    
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT :GIBASKBX
Zapsána Okresní soud v Žilině, OR oddíl Sro, vložka 17246/L

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: JUDr. Miroslav Hlad
b) ve věcech technických: Ing. Radoslav MICHAL
(dále jen „zhotovitel“) Ing. Stanislav Jaroš - stavbyvedoucí
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 
125-19-04-23 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Dům kultury Ostrov – výměna a 
repase vnějších otvorových prvků a fasáda.

Obsahem tohoto dodatku je čl. III. Termíny plnění, čl. IV Cena díla, odst. 1, písm. d), a čl. V. 
Platební podmínky, odst. 2.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením 
č. 724/20.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4.
2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových
prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle
Zadávacího listu č. 1 ve výši 426 545,96 Kč vč. DPH.
Celková cena díla činí 23 750 505,96 Kč vč. DPH.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením 
č. 725/20.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 
2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových 
prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je upravený čl. V. Platební podmínky, odst. 2 –
Sjednaná cena díla bude objednatelem hrazena ve čtyřměsíčních cyklech.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 31. 8. 2020 usnesením
č.726/20.

    RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 125-19-04-23 ze dne 23. 4.
2019 na realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových 
prvků a fasáda“. Obsahem dodatku je změna termínu dokončení stavby na 31. 7. 2021.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Předmět díla, specifikovaná v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

d) Nejpozdější termín ukončení plnění veřejné zakázky: 31. 7. 2021 - jedná se o lhůtu pro 
dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem;

IV. CENA DÍLA
1.Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v 
členění:                                                        
Cena celkem bez DPH            19 276 000,00 Kč
ZL č. 1 bez DPH     352 517,32 Kč   
Vyčíslení DPH 4 121 988,64 Kč (v platné výši)

Cena celková vč. ZL č. 1 a DPH            23 750 505,96 Kč

slovy celkem: Dvacettřimilionůsedmsetpadesáttisícpětsetpětkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou čtyřměsíční 
fakturace. Zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis 
provedených prací a dodávek oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení 
pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, 
pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.  

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla 
objednavatele, a to podle českého práva.

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro 
tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických 
zpráv

10. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené 
výtisky.

11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: ZL č. 1

V Ostrově dne: V Kysuckom Novom Mestě dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
JUDr. Miroslav Hlad

jednatel společnosti




