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Smlouva č. ………

 SMLOUVA O DÍLO

č. ……… bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy
na akci:
Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra   

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

město Ostrov

se sídlem:


Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
zastoupený:


Mgr. Davidem Hanakovičem, MBA, starostou města

IČO:



00254843

DIČ:



CZ00254843

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov

číslo účtu:


920-341/0100
tel.:



+420 354 224 999
e-mail:



podatelna@ostrov.cz
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. David Hanakovič, MBA, starosta města

b) ve věcech technických:
Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy




Martin Klucho, referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):





…… bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOPLNÍ účastník
se sídlem:


DOPLNÍ účastník
zastoupený:


DOPLNÍ účastník
IČO:



DOPLNÍ účastník
DIČ:



DOPLNÍ účastník
zapsaný v OR vedeném DOPLNÍ účastník, spisová značka DOPLNÍ účastník
bankovní spojení:

DOPLNÍ účastník
číslo účtu:


DOPLNÍ účastník
tel.:



DOPLNÍ účastník
e-mail:



DOPLNÍ účastník
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 
DOPLNÍ účastník


b) ve věcech technických:
DOPLNÍ účastník, pověřený prováděním díla (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění díla) 




DOPLNÍ účastník, další osoba - DOPLNÍ účastník
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
1.1 Podklady k provedení díla jsou zejména:

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům kultury v Ostrově – kulturní a kreativní centrum, jevištní technika“, zpracovaná společností Music Data s.r.o. IČO: 26227142, pod č. zakázky: OMIS/159/2023, včetně všech správních rozhodnutí podmiňujících realizaci díla vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady (dále jen „Projektová dokumentace“);

b) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města – orgán státní památkové péče, č.j.: MěÚO/53892/2023 ze dne 14.11.2023 ve věci: Výměna jevištních technologií a zlepšení akustiky divadelního sálu, T klubu, společenského sálu a kinokavárny v objektu společenský dům – kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové nám. č.p. 733, Ostrov, na pozemku st. p. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří – nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 12647 / 4-5128 (dále jen „závazné stanovisko orgánu SPP“);

c) Zadávací dokumentace na dodávky ze dne 22.03.2024 schválená usnesením Rady města č. 138/2024 ze dne 02.02.2024;
d) nabídka zhotovitele ze dne DOPLNÍ účastník podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. …… bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy ze dne …… bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy. Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“).
Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, jsou jako samostatné přílohy uloženy v elektronickém nástroji E-ZAK, a ke Smlouvě se nepřikládají.

PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce, dodávky a služby v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění díla a jeho předání objednateli, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje (dále jen „dílo“). 

2.2 Místem provádění díla je stavba občanského vybavení: vnitřní prostory Domu kultury, Mírové nám. 733, Ostrov, stojící na pozemku p. č. st. 798, katastrální území Ostrov nad Ohří a správní území města Ostrov, v rozsahu dle Projektové dokumentace. Objekt je s plochou veřejného prostranství zapsán jako nemovitá kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP: 12647/4-5128. 
Uživatelem a provozovatelem budovy Domu kultury je organizace zřízená objednatelem: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČO: 00520136 (dále jen „uživatel“ nebo též „budoucí uživatel“).
2.3 Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, tj. k jeho řádnému dokončení a předání, a to zejména, nikoliv však pouze:

a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací a závazným stanoviskem orgánu SPP; 

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla; 

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště pro řádné provedení díla pro potřeby účastníků výstavby, včetně připojení na inženýrské sítě, provozu, údržby, ostrahy, a zabezpečení následné likvidace zařízení staveniště; 

d) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s prováděním díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání díla;

e) zdokumentování a zjištění stavebního stavu budovy, místností či jiných prostor (např. montážních, skladovacích apod.), které jsou prováděním díla dotčeny nebo které mohou být realizací díla ovlivněny, a to před zahájením realizace a po jejím dokončení. Účelem je zdokumentování, nafocení a zakreslení případných vad, trhlin, prasklin, kazů v konstrukci apod. a porovnání zjištěného stavu před a po realizaci. V případě zjištění, že vinou zhotovitele došlo k poškození stávající budovy, místností, jiných prostor atd., je zhotovitel povinen uvést vše do původního stavu nebo opravit;
f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba může nastat během realizačních prací opravit. Oprava bude provedena tak, aby vyloučila budoucí možnou škodu, která by mohla vzniknout důsledkem opravy;

g) kontrola a vytýčení skutečné trasy všech inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými realizací díla, i mimo území staveniště, a provedení ochranných opatření pro zabezpečení vedení stávajících inženýrských sítí před poškozením;

h) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou z prodeje odpadu získá. Smluvní strany mají za to, že zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny díla; 
i) provedení ochranných opatření pro zabezpečení sousedních prostor, objektů, staveb apod. proti poškození a znečištění; zabezpečení trvalého a nepřerušeného bezpečného přístupu a příjezdu do objektu; zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí a podobných zařízení, a to v jakémkoli materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky; 
j) zřízení dočasných konstrukcí a ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže;

k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

l) zabezpečení veškerých náležitostí dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast upravujících pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště;

m) zajištění veškerých požadavků na provádění díla uvedených v Projektové dokumentaci a stavebním povolení nebo v jiných dokladech;

n) vyhotovení a osazení informační tabule (označení) díla dle požadavku a pokynu objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, popřípadě štítek s identifikačními údaji díla, který mu předal objednatel;

o) zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;  
p) zajištění věcné a časové koordinace činností všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;
q) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření, revizí, posudků, dozorů, certifikátů, prohlášení o shodě a atestů k prokázání kvalitativních parametrů díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí;
r) akustické měření (měření dozvuku a rovnoměrnosti pokrytí) po dokončení díla včetně závěrečné zprávy se zjištěnými hodnotami (akustickými parametry) na základě kterých bude uživatel provozovat dotčené zařízení;
s) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v českém jazyce. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnitřní a vnější sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila objednateli a budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného provedení díla jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní manuály, deníky a řády pro zkušební či trvalý provoz umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací, záručními listy, návody k obsluze a údržbě, zaškolením obsluhy k provozování, opravám a údržbě zařízení a další případné doklady, které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla či pro provoz hotového díla; 3 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a dokladové části v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;  

t) předání dokladů o splnění technických požadavků na výrobky – prohlášení o shodě, atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí dokumentace skutečného provedení díla dle písm. r) tohoto odstavce tohoto článku; 

u) pořízení průběžné fotodokumentace z realizace díla a její předání v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.jpg, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup realizace z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

v) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jejím předáním objednateli;

w) úplné vyčištění a vyklizení dokončeného díla a staveniště, uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Projektové dokumentace, úklid prostor dotčených při provádění předmětu díla, to vše současně s dokončením díla.
2.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, stavební a montážní práce, dodávky či služby, které nejsou ve Smlouvě nebo výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební a montážní práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta. 

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v Projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje před započetím provádění díla prověřit skutečné umístění veškerých inženýrských sítí u správců uvedených inženýrských sítí, zabezpečit jejich vytýčení a současně zajistit jejich řádnou ochranu v průběhu provádění prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace skutečného provedení díla. 
2.6 Zhotovitel je povinen zajistit u silničního správního úřadu vydání rozhodnutí případného zvláštního užívání komunikace pro zásobování díla materiálem po dobu realizace a předložit jej na vědomí objednateli. Povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěno v dostatečném předstihu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo budou použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

2.8 Veškerý materiál, výrobky a zařízení k provedení díla jsou v Nabídce oceněny v 1. jakostní třídě a takto budou pro provádění díla dodány.

2.9 Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit předem a písemně použité výrobky, materiály, technologie a povrchové úpravy, vzorky veškerých repasovaných a nově vkládaných konstrukcí, prvků, replik, vybavení a zařízení z hlediska jejich kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti a životnosti, a to zejména těch, které mají dopad na památkovou hodnotu objektu a které podléhají odsouhlasení zástupců orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti,  a zhotovitel je povinen tyto vzorky materiálů, prvků, výrobků a zařízení předkládat objednateli a zástupcům orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, ke schválení. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do předmětu díla. Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
2.11 Zhotovitel se zavazuje minimalizovat zásahy do stěn, nosných konstrukcí a podlah. Každý zásah bude předem konzultován a písemně odsouhlasen objednatelem. 
2.12 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré vybavení, nábytek, koberce atd. byly v průběhu realizace díla opatřeny ochrannou folií, příp. jinak zakryty, tak aby nedošlo k poškození majetku objednatele. 
2.13 Demontované movité věci (např. zvuková a osvětlovací technika apod.) jsou majetkem objednavatele. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí vždy písemnými pokyny objednatele.
2.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu objednatelem v souvislosti se Smlouvou, porozuměl plně předmětu díla a nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem staveniště (včetně možností přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, jež má být provedeno podle Smlouvy, anebo cenu díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, resp. potřebné k řádnému dokončení díla, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

2.15 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Veškeré takové vyžádané změny mohou být realizovány postupem uvedeným v odst. 2.16 tohoto článku po uzavření dodatku ke Smlouvě. Vyžádá-li si taková změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu. 
2.16 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem, nebo v důsledku vad Projektové dokumentace, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího (změnového) listu k odsouhlasení. Změnový list bude zahrnovat náležitosti potřebné pro prokázání navrhovaných změn jako je textové zdůvodnění, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, výkresovou, fotografickou či jinou obdobnou dokumentaci, popř. zdůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. V případě ocenění bude postupováno v souladu s čl. IV. odst. 4.5, 4.7 a s čl. V. Smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změn zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení zadávacího (změnového) listu zhotovitele.
Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem a bude použit jako podklad ke zpracování dodatku ke Smlouvě. 
Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
2.17 Veškeré navrhované změny co do specifikace změn předmětu díla, změny ceny díla, popř. termínu, musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku ke Smlouvě. Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu se Smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2.18 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

a) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

b) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

c) Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí objednateli.
d) Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem zajistit, aby poddodavatel plnil při zhotovení díla stejné podmínky a atributy, jaké má ujednané zhotovitel s objednatelem. 

e) V případě, že poddodavatel způsobí objednateli škodu, odpovídá za úhradu této škody objednateli zhotovitel.  

f) V případě, že zhotovitel bude v průběhu díla měnit společnost poddodavatele, je povinen o této skutečnosti objednatele předem informovat.
2.19 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce v památkově chráněném objektu budou probíhat v souladu se závazným stanoviskem orgánu SPP a za účasti a dohledu pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti. 

2.20 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je příjemcem dotace na dílo, a to z výzvy č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra), Ministerstva kultury ČR a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. j. MK 15546/2023 OE v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. 
2.21 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývající ze Smlouvy ze strany zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu díla. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, kterou mu prokazatelně způsobil.
TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1  Předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy bude proveden v následujících termínech: 

a) Zahájení plnění díla: následující den po dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

b) Předání a převzetí staveniště: 
(i) prostory v Projektové dokumentaci označené jako Galérie, Taneční sál a předsálí, Foyer a přidružené prostory 2. NP, Malý sál, zkušebna: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;

(ii) prostory v Projektové dokumentaci označené jako T klub, klubovny, Foyer a přidružené prostory 1. NP, kanceláře a Divadelní sál: dne 01.10.2024.

c) Zahájení prací: 
(i) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (i) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku;

(ii) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (ii) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku.

d) Dokončení prací: do 31.07.2025.
    
e) Předání a převzetí díla: do 7 kalendářních dnů od dokončení prací.
Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Zahájením prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení díla, a všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, materiálů, zařízení a služeb ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených ve Smlouvě, včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. O dokončení prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. 
Předáním a převzetím díla se rozumí protokolární předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla, tj. prostého všech vad a nedodělků, po dokončení prací za podmínek uvedených ve Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

Termínem předání a převzetí díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí díla objednatelem od zhotovitele v souladu s čl. XII. Smlouvy. O předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují, že by k předání a převzetí díla mohlo dojít jiným než v tomto odstavci sjednaným způsobem.
3.2  Předmět díla bude zhotovitelem prováděn dle harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli při předání a převzetí staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel není oprávněn je měnit, bez předchozího souhlasu objednatele. 

3.3  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil aktualizovaný harmonogram zajišťující splnění předmětu díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín dokončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu se Smlouvou jinak. 

3.4  Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu. 

3.5  Pro případ nedodržení termínů uvedených v odst. 3.1 tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, jak dále uvedeno v čl. XV. Smlouvy.

3.6  Odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, možné pouze v případě, že:

a) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu, objednatel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech; nebo

b) Archeologický ústav AV ČR, NPÚ či dotčený orgán státní správy uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.

Termín dokončení prací se prodlouží o takový počet dnů, po které nebylo možné prokazatelně provádět dílo z výše uvedených důvodů, a to po vzájemné písemné dohodě smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v odst. 3.1 tohoto článku prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

3.7  Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě s ohledem na podmínky Smlouvy a dotační podmínky, kterými je objednatel zavázán.
CENA DÍLA
4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:       
	cena celkem bez DPH
	DOPLNÍ účastník
	Kč

	vyčíslení DPH
	DOPLNÍ účastník
	Kč (v platné výši)

	celková cena včetně DPH
	DOPLNÍ účastník
	Kč


(slovy celková cena vč. DPH: DOPLNÍ účastník korun českých)
(dále jen „cena díla“).

4.2 Cena díla je stanovena jako cena úhrnná, úplná, konečná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovily, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn, změn ceny surovin, materiálů apod. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.
4.3 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou a je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z Nabídky zhotovitele tvořící položkový rozpočet. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, a to zejména položek uvedených níže v odst. 4.4 tohoto článku, zisku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle Smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

4.4 Cena díla obsahuje mimo zejména:
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů na zajištění a provedení potřebných zkoušek, revizí, komplexní vyzkoušení, měření a atestů;

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla; 
c) veškeré náklady na dopravu, provedení díla, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení díla; 
d) veškeré náklady na zřízení, vybavení, provoz, zabezpečení, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
e) veškeré náklady na ostrahu díla;

f) veškeré běžné i mimořádné provozní nezbytné k provedení díla;
g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele; 
h) veškeré náklady a poplatky za zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek díla pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením materiálu nebo stavebního odpadu;

i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provádění díla nezbytných k provedení díla včetně zajištění soukromoprávních i veřejnoprávních povolení k provedení nebo dokončení díla;
j) veškeré náklady na zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla; 

k) veškeré náklady na průzkumy a zpracování technologických postupů dle požadavků pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti;
l) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných ochranných opatření inženýrských sítí a vedení;

m) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;

n) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;

o) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; 
p) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, včetně nákladů spojených se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk;

q) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;

r) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;

s) veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
t) veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí; 
u) veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření; 
v) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení provedení díla;

w) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení díla, a jejich úprav;

x) veškeré náklady na individuální vyzkoušení technického vybavení a na řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení; 
y) veškeré náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení a manipulačních a provozních řádů; 
z) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům určených objednatelem;

aa) veškeré náklady na zajištění fotodokumentace;
ab) veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost;

ac) další náklady, které vznikly při zhotovení díla zhotoviteli.
4.5 Veškeré písemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

· cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací,

· skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

· cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

4.6 Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 2.16 Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla. 

4.7 V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 2.15 nebo odst. 2.16 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
4.8 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

4.9 Stanovenou cenu díla lze měnit dohodou stran pouze v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě. 

4.10 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

ZMĚNA CENY DÍLA
5.1 Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo Smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Celková cena díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.3 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy ÚRS a katalogu stavebních prací, je-li to možné. Objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky v položkovém rozpočtu. 

5.4 Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle Smlouvy musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku Smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

5.5 Objednatel je oprávněn k záměně položek položkového rozpočtu, tj. záměnu jedné nebo více položek uvedených v položkovém rozpočtu jednou či více položkami položkového rozpočtu za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nová položka položkového rozpočtu ve vztahu k nahrazovaným položkám představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

5.6 Celková cena díla může být upravena v průběhu trvání Smlouvy dále v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude upravena cena o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohu na sjednanou cenu díla.

6.2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena průběžně na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za účtované období. Zhotovitel předloží zpravidla 1× měsíčně objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek obsahující výčet veškerých provedených prací a dodávek od začátku stavby a skutečně provedené práce a dodávky v příslušném fakturačním období. Po jeho potvrzení osobou pověřenou výkonem TDS a objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek.  

6.3 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % ceny díla. Zbývající částku ve výši 10 % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře po řádném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla bez vad a nedodělků.

6.4 Do 15 kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (závěrečné vyúčtování ceny za provedení díla) na zbývající část ceny díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

6.5 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce a výčet činností určených k úhradě. Každý účetní a daňový doklad uplatněný dle této Smlouvy musí navíc obsahovat název a registrační číslo projektu.
6.6 Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.7 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu úhrady ceny za dílo za provedené práce:

a) rok 2024 – max. 17 000 000 Kč bez DPH (v případě, že v průběhu roku 2024 budou provedeny práce o větším finančním objemu, musí být rozdíl zhotovitelem fakturován objednateli v rámci první vystavené faktury v roce 2025);
b) rok 2025 – zbývající částka ceny za dílo dle harmonogramu a skutečně provedených prací a dodávek. 
6.8 V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; a/nebo 

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; a/nebo
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo

d) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, bezpečnost práce či zákonné normy související s prováděním díla; 

a to až do odstranění těchto nedostatků. 

6.10 O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat, včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.

6.11 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur, vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 6.9 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 kalendářních dnů s tím, že objednatel nezjednal nápravu ani k písemné výzvě zhotovitele, a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení díla. 

6.12 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotovitel je povinen vystavit doklad s náležitostmi za podmínek uvedených v tomto zákoně. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE
7.1  Zhotovitel je povinen ve sjednaném rozsahu, způsobu, jakosti a termínu provést dílo v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí v souladu se Smlouvou, zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
7.3  Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. Oprávnění zástupci zhotovitele i objednatele jsou uvedeni ve smlouvě.
7.4  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo osoby pověřené výkonem TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu osoby pověřené výkonem TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si osoba pověřená výkonem TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

7.5  Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelní pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná stavebně montážní pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla.  Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění díla v platném stavu. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.  

7.6  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

7.7  V rámci plnění předmětu díla bude během realizace probíhat archeologický dohled. Pokud objednatel nerozhodne jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení nebo přerušení prací. Pokud dojde ke kolizi s prováděním prací v dílčí části předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat v činnosti v jiné dílčí části. V případě archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum.

7.8  Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na nepředvídatelné nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby a/nebo na archeologické nálezy, je zhotovitel v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen v místě nálezu přerušit práce a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a zároveň neprodleně o nálezu informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení veškerých prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 
7.9  Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změnu poddodavatele nebo doplnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze po předložení písemného zdůvodnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele.

7.10  Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění díla zajišťuje odborně způsobilá osoba.

7.11  Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím způsobilých osob, které uvedl ve své Nabídce. Při jakékoliv změně osoby zhotovitele, kterou byla prokazována odborná způsobilost, v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje profesní způsobilost stejně jako původní osoba, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění profesní způsobilosti ve své Nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění.
7.12  Za bezpečnost při provádění stavebních a montážních prací zodpovídá zhotovitel. Při realizaci díla budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu realizace proti vniknutí. Při všech pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a zákonů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů.

7.13  Zhotovitel bere na vědomí, že v budově dotčené realizací díla mohou souběžně probíhat další stavební práce či poskytování dodávek a služeb realizované různými dodavateli pro objednatele (dodavatele zakázky „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“ - viz https://zakazky.ostrov.cz/vz00000655). Zhotovitel je proto povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k objednateli a pokud to situace bude vyžadovat, poskytnout přiměřenou součinnost pro místní, věcnou a časovou koordinaci všech prací s dalšími investičními akcemi realizovanými různými dodavateli v objektu dotčeném realizací díla. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
7.14  V případě, že se vyskytne nutnost koordinace s jinými dodávkami pro objednatele, které nejsou součástí díla nebo byly z díla vyňaty, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru při koordinaci s takovými jinými dodávkami. Zhotovitel se zavazuje, že osobám poskytujícím objednateli takové dodávky umožní vstup na staveniště, poskytne jim oproti úhradě napojení na zdroje el. energie a vody, umožní vykládku a dopravu dodávek na místo a poskytne ostatní přípomoci oproti úhradě, ev. další součinnost nutnou k realizaci takových dodávek.
7.15  Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět dílo za částečného souběžného provozu uživatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod. 
7.16  Objednatel sděluje, že v prostorách domu kultury uvedených v čl. III. odst. 3.1 písm. b) bod (ii) Smlouvy se v září 2024 bude konat Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Objednatel proto zhotovitele upozorňuje, že v době konání tohoto festivalu nebude možné provádět práce se zvýšenou hlučností, prašností a vibracemi. Zhotovitel je povinen v této době zajistit provádění díla tak, aby provádění díla neobtěžovalo osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním. Objednatel je současně oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli.
7.17  Zhotovitel se zavazuje řádně ohraničit staveniště, tak aby nedošlo k vniknutí cizích osob na staveniště. Ohraničení staveniště v prostoru budovy bude zajištěno tak, aby nebyl omezen pohyb na volně přístupných částech domu kultury pro potřeby objednavatele (uživatele).
7.18  Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění díla s provozem uživatele a s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.
STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště bude osobou pověřenou výkonem TDS pořízen zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. 
8.2 Veškeré provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa potřebných médií energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla. 

8.4 Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
8.6 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.8 Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými se zásobováním díla materiálem a s dopravní obslužností staveniště a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8.9 Zhotovitel odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva objednatele (uživatele) k jakýmkoliv nemovitým věcem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.
8.10 Všechny zvedací prostředky, dočasné a pomocné stavební konstrukce, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy a inženýrské sítě.
8.11 Zhotovitel je povinen provést veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému znečištění nebo poškození majetku objednatele nebo třetích osob. 

8.12 Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést celkový úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. odst. 15.5 Smlouvy. 

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ DENÍK

9.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště vést stavební a montážní deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního a montážního deníku stanovuje prováděcí právní předpis k zákonu č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Povinnost vést stavební a montážní deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.  

9.3 Zápisy do stavebního a montážního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele ve věcech technických – odborně způsobilá osoba, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele jsou do stavebního a montážního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební a montážní deník kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně osobě pověřené výkonem TDS bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního a montážního deníku.

9.5 Objednatel a osoba pověřená výkonem TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního a montážního deníku zhotovitele a nejméně 1× za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (osoba pověřená prováděním díla) se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního a montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.6 Objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS je povinen se k zápisům ve stavebním a montážním deníku učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

9.7 Do stavebního a montážního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené Projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním a montážním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.  

9.8 Zápisy ve stavebním a montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.
9.9 Stavební a montážní deník musí být na stavbě přístupný v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Objednatel nebo osoba oprávněná objednatelem má právo v průběhu stavebních prací kdykoliv provést kontrolu stavebního deníku a žádat vysvětlení zápisů ve stavebním deníku provedených.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, PLÁN BOZP A KONTROLNÍ DNY BOZP
10.1  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

10.2  Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pro fázi realizace díla koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci díla, a to od zahájení díla od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončeného díla. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace díla jsou stanoveny v § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
10.3  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.

10.4  Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaným pro objednatele podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilou osobou (koordinátorem BOZP) podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání realizace díla všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace díla, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.

10.5  Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci díla a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP. 

10.6  Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj. 

a) doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali; 

b) poskytovat součinnost;
c) předávat potřebné informace a podklady;
d) zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP.
Poruší-li zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

10.7  Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.

10.8  Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu neodstranil, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP, vč. uložení sankce.

10.9  Zhotovitel je povinen:
a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy v prostoru staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla;

b) udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
c) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré osvětlení, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo osobou pověřenou výkonem TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
d) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
e) učinit veškerá nezbytná opatření, aby vlivem činnosti zhotovitele nedošlo ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele;
f) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistit taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

11.2 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

11.3 S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

11.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které se budou konat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však 1× za týden, nebude-li stanoveno jinak. Kontrolní den povede osoba pověřená výkonem TDS, která z něj rovněž pořídí zápis. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí zhotovitel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 
11.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru je oprávněn kontrolovat provádění předmětu díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. 
11.6 Zjistí-li objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět díla prováděl řádným způsobem. Zabudované výrobky, které neodpovídají ustanovením Smlouvy, parametrům navrženým v Projektové dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být ve lhůtě objednatele odstraněny a nahrazeny výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v Projektové dokumentaci a splňují náležitosti zakotvené jak v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak i v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
11.7 Zhotovitel je povinen neodkladně informovat objednatele a osobu pověřenou výkonem TDS o všech změnách v rámci realizace díla a případných odchylkách skutečného stavu od Projektové dokumentace. Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované Projektové dokumentace musí být předem konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem projektanta, záznam bude proveden do stavebního a montážního deníku. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení nese odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací díla zhotovitel. 

11.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo osobu pověřenou výkonem TDS min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního a montážního deníku ke kontrole a k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán osobou pověřenou výkonem TDS do stavebního a montážního deníku.

11.9 Pokud se objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla v dostatečném časovém předstihu, alespoň 3 pracovní dny předem, oznamovat osobě pověřené výkonem TDS termíny provádění kontrolních měření, zkoušek, prohlídek a revizí. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
11.11 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku budou zhotovitelem pořizovány protokoly o individuálním vyzkoušení.

11.12 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení. Osoba pověřená výkonem TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
11.13 Dále je zhotovitel povinen provést akustické měření (měření dozvuku a rovnoměrnosti pokrytí) po dokončení díla. Výstupem tohoto měření bude závěrečná zpráva se zjištěnými hodnotami (akustickými parametry) na základě kterých bude uživatel provozovat dotčené zařízení tak, aby bylo zajištěno požadované akustické prostředí, vyhovující dané produkci.

11.14 Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby a provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele a budoucího uživatele.

11.15 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid realizací díla dotčených prostor. Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla (nebo jeho předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí díla do stavu podle Projektové dokumentace (pokud je okolí díla Projektovou dokumentací řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace díla u okolí díla, které není Projektovou dokumentací řešeno.

11.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků v souladu se Smlouvou tak, aby nenarušily:

a) provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a okolní prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

b) přístup a užívání veřejných příp. soukromých pozemních komunikací. 

11.17 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou a převzetím dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
12.2 Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem dokončení prací doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zahájení.
12.3 Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud jsou všechny plochy a pozemky tvořící staveniště vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
12.4 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel na tyto vady a nedodělky upozorní zhotovitele, který je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto způsobem je objednatel oprávněn ponížit cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla.

12.5 O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o předání a převzetí díla svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
12.6 Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1× originál + 2× kopie) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.docx, *xlsx, *.dwg, *.dgn, včetně dokladové části, stavební a montážní deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizních zpráv zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení zkoušek, doklad o uložení vybouraného materiálu na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

12.7 Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

12.8 Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

13.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou. 

13.2  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.

13.3  Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

13.4  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas oznámil, resp. reklamoval. 
13.5  Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem, v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky, nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

13.6  Pokud se v průběhu záruční doby na díle vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, a/nebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 
13.7  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, a/nebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.

13.8  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoli během trvání záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

13.9  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.

13.10  Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 13.9 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

13.11  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každých 24 hodin prodlení se započetím odstraňování havárie a za každý případ zvlášť. 

BANKOVNÍ ZÁRUKY
14.1  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění) ve výši 5 % z celkové ceny díla 
bez DPH. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v každém jednotlivém případu, kdy zhotovitel: 
a) nedodrží smluvní podmínky; nebo 
b) nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu; nebo

c) nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla; nebo 
d) neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 
e) neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

14.2  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 62 měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
14.3  Vystavení bankovních záruk doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

14.4  V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli být bankovní záruky vystaveny.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárokovat smluvní pokutu jak za prodlení s dokončením jednotlivých etap díla, tak za dokončení a předání celého díla.
15.2 V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu. 

15.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu.

15.4 V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zhotovitele. 
15.5 Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti.

15.6 Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel je oprávněn ponížit cenu díla o smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, a to konkrétně:

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla podle čl. X. Smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení samostatně;

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle čl. VIII. Smlouvy smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
15.7 Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

15.8 Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.

15.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

15.10 Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této Smlouvy. 

15.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.   
15.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané smluvní pokuty považují za přiměřené, odpovídající zajišťovanému závazku a dále prohlašují, že určení smluvních pokut je jasné a srozumitelné.
VYŠŠÍ MOC

16.1 Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů na území České republiky způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod. 

16.2 Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci dovolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
17.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.

17.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,

b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,

c) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele. 

17.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz.

17.4 Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

17.5 Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.  

17.6 Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení díla.

17.7 Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy;
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“;
d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních dní.

17.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že na dané dílo nebude poskytnuta dotace. Odstoupení od Smlouvy je v tomto případě bez náhrady. V tomto případě pak Smlouva bez dalšího zaniká písemným odstoupením od Smlouvy doručeným zhotoviteli. Zhotovitel se pro tento případ výslovně vzdává nároku na náhradu škody, či jiné újmy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění Smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění Smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

18.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

18.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí řádně provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

18.4 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.

18.5 Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly.

18.6 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vyplývající ze Smlouvy vůči nárokům objednatele.

18.7 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva ze Smlouvy postoupit třetí osobě.

18.8 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).

18.9 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací díla.
18.10 Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.

18.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
18.12 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu realizace projektu osobám pověřeným Ministerstvem kultury ČR. Zároveň je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

18.13 Zhotovitel má povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), uplatňovat zásady v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost dle oznámení Komise (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01), a to včetně údajů kontrolního protokolu.
18.14 Zhotovitel odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka příslušné komponenty (vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasnou informační desku, jež bude po dokončení realizace nahrazena nejpozději do 3 měsíců stálou pamětní či informační deskou. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvanlivého materiálu a její minimální velikost musí být 0,3 × 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Stálá pamětní deska musí obsahovat povinná loga).

18.15 Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

18.16 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, především elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Vyzvání zhotovitele určená pro technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP budou zasílány na vědomí objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

19.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
19.3 Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765, § 1766, § 1793 a § 1899 odst. 2 občanského zákoníku.
19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

19.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
19.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
19.7 Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

19.8 Přílohy:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
	V Ostrově dne: 
	
	V/e DOPLNÍ účastník dne: DOPLNÍ účastník

	
	
	

	za objednatele

Mgr. David Hanakovič, MBA
starosta města
	
	za zhotovitele

Jméno a příjmení - DOPLNÍ účastník
funkce - DOPLNÍ účastník
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